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Este trabalho de conclusão de curso em engenharia civil tem por objetivo 
aplicar conceitos relativos ao planejamento e controle de obras. Como 
método de pesquisa, adotou-se o estudo de caso, realizado em uma 
empresa de médio porte, da cidade de Florianópolis. O empreendimento 
possui 9.127,55 metros quadrados de área de construção, composto por 
15 pavimentos, para o qual se executou o planejamento, cronogramas 
físicos e cronograma financeiro, além de uma proposta de 
acompanhamento e implantação do planejamento na obra. Com a 
realização do trabalho, foi possível elaborar o planejamento de obra, usar 
ferramentas para analisar e avaliar o planejamento e utilizar métodos para 
adequação do planejamento às necessidades pertinentes. Como resultado 
para a empresa, foram gerados o planejamento, cronogramas físicos, 
curva S e histograma de recursos humanos, cronograma físico-financeiro, 
relatório gerencial e cronograma físico-financeiro de controle. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Considerações Iniciais 
 
O Brasil está atualmente entre as primeiras economias da América 
e nona no mundo. A economia brasileira parece estar no rumo certo para 
dar continuidade ao grande crescimento verificado na última década. Esta 
continuidade, contudo, necessita de planejamento, projeto e construção 
de numerosos empreendimentos de infraestrutura, educação, habitação 
popular, transportes, indústria, entre outros. Além disso, o Brasil está 
sediando a Copa do Mundo de 2014 e sediará os Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016. As oportunidades são grandes, mais igualmente 
são os riscos associados (MATTOS, 2010). 
 O sucesso na realização de todos esses projetos pressupõe que 
eles sejam concluídos no prazo firmado, razão pela qual dependem 





A grande concorrência na construção civil faz com que as 
construtoras necessitem reduzir prazos, custos e aumentar o controle da 
obra, investindo cada vez na implantação de sistemas de gestão de obras, 
melhorando a transparência nos processos de trabalho, reduzindo 
desperdício de mão-de-obra, equipamentos e materiais. 
Os profissionais da indústria da construção civil são responsáveis 
pelo desenvolvimento da mesma, detêm a responsabilidade maior no 
gerenciamento das empresas e, em especial, quanto ao desempenho das 
obras e dos serviços sob sua responsabilidade. Sua atuação está ligada ao 
cumprimento de prazos contratuais, à qualidade e custo do produto final 
(AVILA E JUNGLES, 2006). 
Segundo Mattos (2010), o planejamento de obras desempenha um 
papel fundamental nas empresas, uma vez que tem forte impacto no 
desempenho da produção. Estudos realizados no Brasil e exterior 
comprovam esta afirmativa, indicando que deficiências no planejamento 
e controle estão entre as principais causas de baixa produtividade do setor, 








1.3.1 Objetivo Geral 
 
Esse trabalho tem como objetivo realizar o planejamento de prazo, 
cronogramas e proposta de implantação do planejamento em um edifício 
multifamiliar em São José. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
• Elaboração da Estrutura Analítica de Projeto (EAP); 
• Definição de equipes e durações das atividades; 
• Definição das procedências; 
• Elaboração do Planejamento; 
• Elaboração do Cronograma de Gantt; 
• Elaboração da Linha de Balanço; 
• Elaboração de Histograma de Recursos e Curva S; 
• Elaboração do Cronograma Físico-financeiro e Curva S; 





Este trabalho limita-se a estudar as ferramentas de planejamento e 
aplicar as mesmas, vista a impossibilidade do controle do cronograma na 
obra, pois a mesma não iniciou, através de um estudo de caso, tratando da 





   




2.1.1 Importância do Planejamento 
 
O planejamento se constitui em um dos principais fatores para o 
sucesso de um empreendimento (GOLDMAN, 1997). 
Ao planejar-se uma obra, o gestor adquire alto grau de 
conhecimento do empreendimento, o que o permite ser mais eficiente na 
realização dos trabalhos (MATTOS, 2010). 
Segundo Mattos (2010), os principais benefícios que o 
planejamento traz são: conhecimento pleno da obra, detecção de situações 
desfavoráveis, agilidade de decisões, relação com o orçamento, 
otimização da alocação de recursos, referências para acompanhamento de 
obra, padronização das atividades, referências para metas, documentação 
e rastreabilidade, criação de dados históricos e profissionalismo. 
A vantagem advinda de um projeto bem gerenciado se resume, 
basicamente, em que a execução não diferirá muito do planejado, devendo 
desta forma um bom planejador prever, da melhor maneira possível, 
aquilo que o cliente deseja, aumentando desta forma a chance de obtenção 
de clientes satisfeitos (PRADO, 2004). 
 
2.1.2 Etapas do Planejamento 
 
Segundo Mattos (2010), o roteiro do planejamento contém os 
seguintes passos: Identificação das atividades, definição das durações, 
definição da precedência, montagem do diagrama de rede, identificação 




2.1.3 Identificação das atividades 
 
Serão identificadas as atividades que integrarão o planejamento, ou 
seja, as atividades que vão compor o cronograma do empreendimento. 
Esta etapa envolve bastante atenção, pois, se algum serviço não for 
contemplado, o cronograma ficará inadequado e futuramente poderá 
acarretar em atrasos (MATTOS, 2010). 
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Segundo Mattos (2010), a maneira mais prática de identificar as 
atividades é através da elaboração da Estrutura Analítica de Projeto 
(EAP), que é uma estrutura hierárquica, em níveis, na qual se decompõe 
a totalidade da obra em pacotes de trabalho menores. 
 
2.1.3.1 Escopo do Projeto 
 
"Dá-se o nome de escopo ao conjunto de componentes que 
perfazem o produto e os resultados esperados do projeto. Em outras 
palavras, é a abrangência, o alcance do projeto como um todo" 
(MATTOS, 2010, p. 57). Segundo o autor ao se definir o escopo do 
projeto amarra-se o que será o objeto do planejamento. 
Segundo Prado (2004), o escopo de um projeto é uma descrição 
daquilo que vai ser feito. Esta descrição é elaborada de acordo com 
documentos confeccionados anteriormente à criação do projeto, 
denominados de Descrição do Produto. 
 
2.1.3.2 Estrutura Analítica de Projeto 
 
Segundo Prado (2004), para se gerenciar efetivamente um projeto 
necessita-se conhecer corretamente o produto (bem ou serviço) que 
pretende-se criar por meio do trabalho, ou seja, deve-se conhecer os 
componentes do produto em questão. Uma ferramenta muito utilizada 
para representar estes componentes é a EAP. 
Na elaboração da EAP, ocorre a subdivisão do todo em partes 
menores, o agrupamento das atividades em blocos afins e o ordenamento 
da sequência de execução das atividades segundo a lógica de realização, 
possibilitando um maior entendimento e domínio do processo, 
consequentemente o controle do mesmo (AVILA E JUNGLES, 2013). 
O primeiro nível da EAP representa o escopo total, nesse nível há 
apenas um item - o projeto como um todo. A partir desse nível, a EAP 
começa a se ramificar em tantos galhos quantos forem necessários para 
representar as grandes feições do projeto. Em seguida, cada título do 
segundo nível é desdobrado em seus componentes menores no terceiro 
nível e assim sucessivamente. Cada nível representa um aprimoramento 
de detalhes do nível imediatamente superior (MATTOS, 2010). 
A metodologia de elaboração da EAP segue os seguintes passos 
segundo Avila e Jungles (2013): definição dos níveis de controle 
desejados; elaboração do conjunto das atividades que serão executadas e 
controladas em cada nível; determinação da ordem de execução de cada 




   
definição da duração, custos e recursos envolvidos em cada atividade; 
definição dos responsáveis pela execução de cada atividade. 
 
2.1.3.2.1 Níveis de Controle 
 
Os níveis de controle ou participação de um empreendimento são 
divididos em três níveis: estratégico, tático e operacional. É recomendável 
que cada nível de controle discrimine o conjunto de atividades compatível 
com o grau de responsabilidade de quem vai controlar e fiscalizar. 
(AVILA E JUNGLES, 2013). 
Segundo Avila e Jungles (2013), no nível estratégico 
(planejamento de longo prazo) faz-se a concepção global do 
empreendimento, podendo englobar a análise de viabilidade, técnica, 
econômica e financeira do mesmo. No nível tático (planejamento de 
médio prazo) são detalhados os projetos executivos, definem-se 
projetistas e fornecedores, bem como o processo de construção e a 
logística do processo executivo. No nível operacional (planejamento de 
curto prazo) ocorre um maior detalhamento, onde são enumeradas as 
atividades, subatividades e tarefas a serem cumpridas e os serviços 
necessários à execução de cada uma delas. 
  
2.1.4 Duração das Atividades 
 
Uma vez identificadas as atividades do planejamento, deve-se 
partir para determinação da duração de cada uma delas. 
Segundo Mattos (2010), a definição da duração de uma tarefa é de 
extrema importância para o cronograma que será gerado, pois constitui o 
dado numérico de tempo, é, portanto, umas das responsáveis pela 
obtenção do prazo da obra e dos marcos intermediários. Durações 
definidas incoerentemente podem distorcer e tornar o planejamento 
inexequível ou sem utilidade prática para o gerenciador da obra. 
A estimativa da duração das tarefas pode ser feita com base na 
experiência dos membros do projeto ou em dados de outro projeto 
semelhante já executado (PRADO, 2004). 
 Segundo Mattos (2010), pode-se também fazer a estimativa da 
duração das atividades através das composições de custos unitários do 
orçamento, onde se encontram os índices de consumo. Índice é a 
incidência de cada insumo na execução de uma unidade do serviço, 
expresso em unidade de tempo por unidade de trabalho (h/Kg, h/m², etc). 
Produtividade é o inverso do índice de consumo, é definida como a taxa 
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de produção de uma pessoa/equipe/equipamento, ou seja, é a quantidade 
de unidades de trabalho produzida em um intervalo de tempo especificado 
(Kg/h, m²/h, etc). 
 Avila e Jungles (2013) definem o tempo de execução ou duração 
de cada atividade como sendo () = (	) × (), onde  () é a 
duração da atividade, (	) é a quantidade de serviço a ser  realizado e 




Após as atividades já serem identificadas e contemplarem a 
totalidade do escopo do projeto, é necessário estabelecer a lógica que 
coordena essas atividades, ou seja, é preciso determinar a sequência das 
atividades, a ordem em que elas ocorrem e que tipo de dependência existe 
entre elas. A sequência lógica das atividades do projeto recebe o nome de 
precedência (MATTOS, 2010). 
Segundo Mattos (2010), após todas as atividades já estarem 
listadas passa-se a determinar a relação entre elas, isto é, amarrá-las umas 
às outras. Embora algumas atividades possam ocorrer simultaneamente, 
relações de interdependência podem ser estabelecidas, formando-se 
cadeias que produzirão uma malha de atividade. 
Avila e Jungles (2013) definem regra de dependência como "uma 
atividade qualquer 	 é dita dependente de outra atividade 	, quando 
houver a exigibilidade de estar concluída a atividade 	 para que 	 
possa ser imediatamente iniciada, dada à tecnologia de execução 
adotada". 
 
2.1.5.1 Tipos de Dependência 
 
Segundo Mattos (2010), a dependência entre atividades pode ser 
do tipo término-início (TI), início-início (II), término-término (TT) ou 
início-término (IT). 
O vínculo TI entre duas atividades A e B impõe que, para B iniciar, 
A deverá estar totalmente concluída, esse tipo de ligação é considerada 
ligação-padrão. Pode ocorrer a necessidade de se criar uma defasagem ou 
retardo em uma dependência TI, como seria o caso entre as atividades de 
concretagem e desfôrma, apesar de aquela ser predecessora desta, a 
relação precisa prever uma defasagem entre as mesmas, que representa o 





   
 
Figura 1 - Ligação TI: (a) sem defasagem; (b) com defasagem 
 
Fonte: Mattos (2010) 
 
A ligação II é um vínculo útil quando uma atividade não precisa 
que sua predecessora seja totalmente concluída, ou seja, B pode começar 
sem que A esteja concluída, havendo sobreposição entre elas. Esse tipo 
de vínculo também aceita início com defasagem (MATTOS, 2010).  
 
Figura 2 - Ligação II: (a) sem defasagem; (b) com defasagem 
 
Fonte: Mattos (2010) 
 
A ligação TT estipula que o término de uma atividade está 
vinculado ao término de sua predecessora, isto é, o fim de B depende do 










Figura 3 - Ligação TT: (a) sem defasagem; (b) com defasagem 
 
Fonte: Mattos (2010) 
 
Por fim, Mattos (2010) considera o último tipo de dependência 
como sendo IT, é o caso em que uma atividade só pode terminar quando 
se iniciar a outra, ou seja, o fim de B depende do início de A. Esse tipo de 
vínculo é pouco utilizado. 
 
Figura 4 - Ligação IT: (a) sem defasagem; (b) com defasagem 
 
Fonte: Mattos (2010) 
 
2.1.6 Diagrama de Rede 
 
O diagrama de rede (ou diagrama PERT/CPM) é uma 
representação gráfica das atividades, levando em consideração a 
dependência entre elas. Nessa etapa do planejamento não ocorre mais a 




   
duração e sequenciamento em diagrama de flechas ou blocos. Segundo o 
método das flechas, cada atividade é representada por uma flecha que 
parte de um evento e termina em outro. No método dos blocos cada 
atividade é representada em um bloco e as atividades são unidas através 
de setas que representam a ligação entre elas (MATTOS,2010). 
 
Figura 5 - Atividade e evento no diagrama de flechas 
 
Fonte: Mattos (2010) 
 
Figura 6 - Atividades no diagrama de blocos 
 
Fonte: Mattos (2010) 
  
Segundo Prado (2004) os diagramas de rede são bastante 
adequados em projetos cujo sequenciamento das atividades apresente 
bastante complexidade. A forma de representação do diagrama mais 
utilizada é a de precedência (blocos), por ser mais fácil de desenhar e por 
ter sido adotado por todos os softwares de gerência de projetos. 
Os diagramas PERT/CPM permitem que sejam indicadas as 
relações lógicas de precedência entre as várias atividades do projeto e que 
seja determinado o caminho crítico, isto é, a sequência de atividade que 
se sofrerem algum atraso refletirão no término do projeto (MATTOS, 
2010). 
Segundo Avila e Jungles (2013) o método PERT/CPM foi 
desenvolvido com o objetivo de minimizar problemas pontuais do projeto 
(atrasos, estrangulamento de produção, interrupções de serviços, etc.), 
conhecer com antecedências as atividades críticas que possam afetar a 
duração do projeto, estabelecer quando cada envolvido na atividade 
deverá concluir ou iniciar suas atribuições e por fim servir como um forte 




2.1.6.1 Duração do Projeto 
 
 Depois de montada a rede e já dispormos da duração de cada 
atividade, o próximo passo é calcular o prazo do projeto, ou seja, a 
duração total da obra. Caso as atividades estivessem em série, bastaria 
somar o tempo de duração de cada uma delas para encontrar a duração 
total do projeto, porém não há paralelismo entre as atividades, logo não 
podemos simplesmente somar as durações de cada atividade (MATTOS, 
2010). 
 Avila e Jungles (2013) fazem algumas distinções em relação aos 
tempos de duração dos eventos, classificando-os em Tempo mais cedo de 
início (TCI), Tempo mais tarde de início (TTI), Tempo mais cedo de fim 
(TCF) e Tempo mais tarde de fim (TTF).  
 TCI é definido como o tempo mais cedo possível de iniciar uma 
atividade, correspondendo à data mais cedo possível de se iniciar um 
evento sem atrasar a data mais cedo de término do projeto. 
 TTI corresponde ao tempo mais tarde possível de se iniciar uma 
atividade sem atrasar o início das atividades subsequentes, 
correspondendo à data mais tarde possível de se iniciar um evento sem 
atrasar a data mais tarde de término do projeto. 
 TCF é o tempo mais cedo de se concluir uma atividade, 
correspondendo à data mais cedo possível de se terminar um evento sem 
atrasar a data mais cedo de término do projeto. 
 TTF corresponde ao tempo mais tarde possível de se concluir 
uma atividade sem atrasar o início das atividades subsequentes, 
correspondendo à data mais tarde possível de se concluir um evento sem 
atrasar a data mais tarde de término do projeto. 
 Mattos (2010) define Tempo mais cedo do evento e Tempo mais 
tarde do evento: 
• Tempo mais cedo do evento é o máximo valor obtido para a soma 
da duração das atividades que a ele chegam com o tempo mais 
cedo de seus respectivos eventos de origem. 
 
 = á (	  +   ! !) 
 
• Tempo mais tarde do evento é definido como o mínimo valor 
obtido da subtração da duração das atividades que saem dele, do 
tempo tarde dos eventos a que elas se destinam. 
 




   
2.1.7 Caminho Crítico 
 
Caminho Crítico representa o caminho do diagrama de rede que 
apresenta folga zero, ou caso ocorra folga no evento inicial e final da rede, 
é o caminho que apresenta menor folga total (AVILA E JUNGLES, 
2013). 
 O caminho crítico é a sequência de atividades que concorrem 
para a determinação da duração total do projeto, é justamente a sequência 





Folga de uma atividade corresponde à disponibilidade de tempo 
que a atividade pode utilizar, além da sua duração, sem afetar a duração 
do projeto. As folgas podem ser classificadas em Total, Livre, 




Figura 7 - Folgas 
 
Fonte: Avila e Jungles (2013) 
28 
 
2.1.8.1 Folga Total 
 
Folga total corresponde ao espaço de tempo medido entre o 
término da atividade e o tempo mais tarde de fim (TTF), supondo que a 
atividade tenha iniciado na data mais cedo (TCI) (AVILA E JUNGLES, 
2013). 
Segundo Mattos (2010), se a atividade for realizada na primeira 
chance, a folga total fica armazenada após a realização da mesma, 
representando uma margem de manobra (pulmão). Se a folga total for 
ultrapassada o projeto atrasa. 
 
2.1.8.2 Folga Livre 
 
Folga livre corresponde ao intervalo de tempo disponível entre a 
conclusão da atividade e o início da subsequente, supondo que a atividade 
iniciou na data mais cedo (TCI) e terminou na data mais cedo (TCF) 
(AVILA E JUNGLES, 2013). 
Para Mattos (2010), a folga livre é a quantidade de dias que uma 
atividade pode atrasar sem afetar o início mais cedo de suas sucessoras, 
isto é, se as folgas livres forem ultrapassadas as sucessoras atrasam. 
 
2.1.8.3 Folga Dependente 
 
Folga dependente corresponde à quantidade de dias que uma 
atividade pode utilizar supondo que, foi iniciada na data mais tarde (TTI), 
seja concluída no tempo mais tarde de seu evento final (TTF) (AVILA E 
JUNGLES, 2013). 
É o prazo que se dispõe, a partir da última data de início da, para 
realizá-la e concluí-la até a última data de final (MATTOS, 2010). 
 
2.1.8.4 Folga Independente 
 
Folga independente é o prazo de que dispõe a atividade, 
considerando que tenha iniciado no tempo mais tarde, para realizá-la e 
concluí-la, até a data mais cedo de seu evento final (MATTOS, 2010). 
Para Avila e Jungles (2013), folga independente corresponde a 
quantidade de tempo que a atividade pode utilizar, considerando que seu 
início foi na data mais tarde (TTI), e seja concluída na data mais cedo de 





   
2.1.9 Cronograma 
 
2.1.9.1 Cronograma de Gantt 
 
Pode-se fazer a visualização das atividades da rede, com suas datas 
de início e fim, através de um recurso gráfico chamado Cronograma de 
Gantt. Este cronograma é um gráfico simples, à esquerda ficam 
discriminadas as atividades e à direita desenhadas as barras em uma 
escala temporal (MATTOS, 2010). 
Foi criado no início do século XX, por Henry Gantt. É uma das 
ferramentas mais utilizadas no gerenciamento de projetos, nela o projeto 
é decomposto em atividades que são posicionadas em uma escala de 
tempo (PRADO, 2004). 
Representa uma importante ferramenta de controle, visto que é 
visualmente atraente, fácil de ser lida e apresenta de maneira simples e 
rápida a posição relativa das atividades ao longo do tempo (MATTOS, 
2010). 
 
2.1.9.2 Cronograma Físico-financeiro 
 
Segundo Ávila e Jungles (2010), o cronograma físico-financeiro 
tem como objetivo apresentar a previsão da quantidade de produção e dos 
desembolsos que ocorrerão em cada período da execução de um projeto. 
Nele constam o tempo de execução de cada atividade, a quantidade física 
da atividade a ser cumprida, e os recursos financeiros necessários para 
realizar cada atividade em cada período que a mesma é desenvolvida. Ao 
final, se somadas as quantias de cada período, é possível obter-se o fluxo 
de caixa do empreendimento. 
O fluxo de caixa é uma ferramenta financeira que acompanha todas 
as entradas e saídas do caixa de uma determinada empresa, em um dado 
período de tempo. Através da utilização e acompanhamento do fluxo de 
caixa, a empresa possui capacidade de identificar demandas futuras, 
realizar decisões quanto ao excedente de caixa e utilizar da melhor forma 
os recursos disponíveis. Ou seja, tal ferramenta auxilia no planejamento 
dos recursos financeiros necessários à conclusão do ciclo operacional de 








Os recursos de um empreendimento são os insumos necessários à 
realização de uma determinada atividade, podendo aparecer em uma ou 
diversas tarefas. Podem ser de diversas categorias, tais como, mão de 
obra, material, equipamento, dinheiro, entre outros (MATTOS, 2010). 
A alocação dos recursos consiste na atribuição destes às várias 
atividades do planejamento. Esta alocação pode ser qualitativa (pedreiro, 
grua, perfil metálico) quanto quantitativa (3 serventes, 4 tratores) 
(MATTOS, 2010). 
 
2.1.10.1 Histograma de Recursos 
 
O histograma de recurso é um gráfico de colunas que representa a 
quantidade necessária do recurso por unidade de tempo (MATTOS, 
2010). 
 
Figura 8 - Histograma de recurso 
 
Fonte: Mattos (2010) 
 
2.1.11 Linha de Balanceamento ou de Balanço 
 
A técnica da linha de balanceamento é um método de programação 
desenvolvido pela Marinha Americana, no início dos anos 50.  Essa 
técnica vem sendo utilizada em projetos de natureza repetitiva, tais como 
conjuntos habitacionais, edifícios de múltiplos pavimentos, pontes 
extensas, tubulações e construções de estradas (AL SARRAJ, 1990 apud 
GANZALEZ, 2002). 
É uma técnica de planejamento e controle que considera o caráter 




   
balanço o engenheiro da obra passará a ter uma visão mais simples da 
execução das atividades servindo como ferramenta de apoio na melhoria 
da produtividade e qualidade nos canteiros, e poderá dispor de uma 
técnica eminentemente gráfica que será um valioso aliado nas suas 
comunicações em obra (HERNANDES, 2002). 
A linha de balanço é uma reta que ilustra graficamente o ritmo de 
produção de uma atividade, com a grandeza tempo na abscissa do gráfico 
e as unidades repetitivas na ordenada. Quanto mais íngreme for a reta, 
maior é o ritmo da atividade, ou seja, maior sua produtividade. Logo, a 
declividade define a taxa de produção no tempo (MATTOS, 2010). 
Segundo Avila e Jungles (2013), para aplicação da técnica da linha 
de balanço deve-se definir alguns parâmetros: 
 
• Duração total do programa: 
 
É o tempo previsto para a realização de um contrato, contando 
desde o ato judicial até a entrega dos serviços. É considerado o somatório 
do tempo de mobilização ('), o tempo base (() e tempo restante ()). 
 
 = ' + ( + ) 
 
• Tempo de Mobilização: 
 
Refere-se ao tempo que decorre entre a adjudicação do contrato e 
o início da obra efetivamente (Pode ser considerado como o tempo de 
execução do canteiro, por exemplo). 
 
• Tempo Base: 
 
Refere-se ao tempo de execução de uma unidade base de 
construção, ou seja, o tempo de construção de uma unidade orçada. 
Ressalta-se a necessidade de definição de qual será a unidade 
básica padrão, visto que é a partir desta informação que será aplicado o 
método. 
 
• Tempo Restante: 
 
É o tempo decorrente entre a conclusão da primeira unidade base 




) =  − (( + ') 
 
O tempo restante pode ser definido também em função do ritmo de 
execução dos serviços, sendo n o número de unidades contratadas e α o 







• Ritmo de Execução: 
 
Corresponde a tangente do ângulo σ, é definido pela relação de 
tempo restante, ou seja, do espaço de tempo existente entre o final da 
primeira unidade padrão e o fim do contrato, levando-se em conta o 




 − ( − '





• Duração da Atividade: 
 
É decorrente do número total de horas de mão de obra necessária 
para a realização de uma atividade do empreendimento, do número de 












Onde: THMO é o total de horas necessárias à realização de uma atividade 
básica, considerando a realização apenas por uma equipe; π é a 
produtividade, expressa em unidade de serviço/hora; QS é quantidade de 
serviço relativo à uma atividade, obtida por medição; 1(2 ) é a duração 
da atividade, expressa em horas; 345 é o número de equipes alocadas na 







   
• Número de Equipes: 
 
Um dos principais passos no planejamento do empreendimento é a 
determinação da quantidade de equipes à serem contratadas. É uma 
função direta da duração da atividade e ritmo do projeto. 
 
345 = 1(! ) × + 
 
2.1.12 Curva S 
 
Na prática, os projetos são longos e contêm muitas atividades, 
englobando recursos de diversas especialidades e consumindo quantidade 
considerável de dinheiro, logo é necessário para o planejador e gerente do 
projeto acompanhar o avanço da obra ao longo do tempo (MATTOS, 
2010). 
O nível de atividade de um projeto típico assemelha-se a uma 
distribuição normal, ou seja, uma Curva de Gauss, como está ilustrado na 
Figura 9, onde o trabalho executado normalmente começa em um ritmo 
mais lento, com poucas atividades sendo realizadas; posteriormente o 
ritmo passa a ser mais intenso, com várias atividades ocorrendo 
simultaneamente; quando o projeto se aproxima do fim a quantidade de 
atividades começa a decrescer (MATTOS, 2010). 
 
 
Figura 9 - Curva de Gauss 
 




A Curva S é uma curva de acumulação, instrumento destinado ao 
acompanhamento periódico da evolução de uma variável do projeto, 
podendo ser custo, quantidade de produção, mão de obra, entre outros 
(AVILA E JUNGLES, 2013). 
É uma curva acumulada, totalizadora, da distribuição porcentual, 
relativa à alocação de determinado fator de produção ao longo do tempo. 
Ao montar o planejamento de uma obra, o planejador obtém o 
cronograma e, como consequência, a curva S, podendo ser ela de avanço 
físico ou monetário, refletindo geralmente o progresso lento-rápido-lento 
do projeto, adquirindo seu aspecto sinuoso (MATTOS, 2010). A curva S 
tem sua aparência representada no gráfico da Figura 10. 
 
Figura 10 - Curva S genérica 
 
Fonte: Mattos (2010) 
 
Para comparação de curvas S geradas através de dados do 
planejamento, usa-se a curva S padrão. Segundo Mattos (2010), a curva 
S apresenta um comportamento ideal e provem da equação matemática 
demonstrada a seguir: 






n= número de ordem do período; 
N= prazo (número total de períodos); 
I= ponto de inflexão (mudança de concavidade); 






   
Ainda segundo Mattos (2010), alguns valores de I e S podem 
distorcer o comportamento da curva ideal, portanto deve-se restringir qual 
a abrangência dos mesmos. A seguir, Figura 11, apresenta-se as 
limitações para as variáveis. 
 
 
Figura 11 - Limites de utilização dos coeficientes I e s 
 




Segundo Ávila e Jungles (2010), o controle é a atividade gerencial 
com o objetivo de acompanhar a evolução do trabalho realizado em 
termos físicos e financeiros, registrando e comparando o trabalho e o 
custo realizados com o que foi planejado e, por fim, avaliar e relatar a 
evolução do processo de execução do projeto. 
“Executar um projeto sem controle é deixa-lo à deriva. É no 
controle que verificamos quão bem ou quão mal o projeto está indo. ” 
(PRADO, 2004). 
Se planejamento fosse uma ciência exata, o cronograma inicial 
seria preciso o bastante para gerenciar a obra, dispensando a necessidade 
de monitoramento e controle. Entretanto, sendo dinâmico e possuindo 
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uma dose de imprevisibilidade, o planejamento impõe ao planejador o 
acompanhamento da obra (MATTOS, 2010). 
Ainda segundo Mattos (2010), ao planejamento inicial concluído e 
aprovado pela equipe executora da obra dá-se o nome linha de base 
(baseline). A linha de base serve como um norte para o planejador durante 
o processo de acompanhamento da obra, quanto mais próximo da linha 




Segundo Mattos (2010) o acompanhamento deve seguir três etapas 
sucessivas: aferição do progresso das atividades, atualização do 
planejamento e interpretação do desempenho. 
Na primeira etapa, aferição do progresso das atividades, deve-se 
aferir o progresso das atividades para posterior comparação com o que 
havia sido planejado para aquele período, verificando a avanço das tarefas 
em quantidade ou porcentual. Na etapa seguinte, atualização do 
planejamento, os dados de campo são comparados com o planejamento 
referencial (previsto x realizado) e o cronograma é então recalculado de 
acordo com o que falta ser feito. Por fim, na etapa de interpretação de 
desempenho, a atualização do planejamento deve ser acompanhada de 
uma avaliação crítica da tendência de atraso ou adiantamento da obra. 
Nesta etapa, são analisadas as causas de desvio do cronograma e se as 
discrepâncias ocorreram por motivo pontual ou seguem uma tendência 
(MATTOS, 2010). 
Segundo Ávila e Jungles (2013), a atividade de controle é 
composta por três atividades básicas: Medição, apropriação e controle de 
custos (MAC).  A medição tem como objetivo registrar a quantidade de 
serviço realizado. Na apropriação recolhe-se informação referentes aos 
recursos mobilizados para a execução da atividade. Já o controle de custos 
visa verificar se ocorreu desvios no custo total de cada atividade 
comparativamente ao custo orçado. 
 
2.2.2 Indicadores de desempenho 
 
Existem diversos indicadores para o controle da produção. Esses 
indicadores podem ser classificados conforme o tipo de planejamento 
adotado, ou seja, planejamento de curto, médio e longo prazo 
(FORMOSO; LANTELME; TZORTZOPOULOS, 2001). A Figura 12 





   
Figura 12 - Indicadores de Planejamento e Controle da produção 
 
Fonte: Adaptado de Formoso (2001) 
 
Os indicadores podem ser definidos segundo as seguintes fórmulas 
(BEER; COSTA; FORMOSO, 2010): 
 
=>?", 1= ->$, 12 ,@A2 (%) =




Este índice representa, percentualmente, quanto de desvio teve 
entre o custo planejado e o custo real. Quanto maior for este índice, mais 
gasto excedente ouve no empreendimento. Caso o índice apresente um 
valor negativo, quer dizer que foi desembolsado menos dinheiro que o 
planejado. 
 
=>?", 1= FA2G, 12 ,@A2 (%) =




Este índice representa, percentualmente, quanto de desvio teve 
entre o prazo real e o planejado. Quanto maior for este índice, maior o 
tempo excedente de execução do empreendimento. Caso o índice 
apresente um valor negativo, quer dizer que a atividade ou o 




% 2$"?. "#""212> #, FA2G,(%) =
3º 1= F2,$=> "#""21,> #, FA2G,
3º 1= F2,$=> FC2#=J21,>
× 100 
 
Este índice representa, percentualmente, quantas atividade 
começaram no prazo planejado, variando de 0 a 100%, ou seja, dentre as 
atividades analisadas, na pior das hipóteses nenhuma teria iniciado no 
prazo planejado (0%) ou, na melhor das hipóteses, todas teriam começado 
no prazo previsto (100%). 
 
% 2$"?.  ,FC=$2> 1-A. FC2#. (%) =
3º F2,$=> ,FC=$. #2 1-A. FC2#
3º 1= F2,$=> FC2#=J21,>
× 100 
 
Este índice representa, percentualmente, quantas atividade tiveram 
sua duração conforme o planejado, variando de 0 a 100%, ou seja, dentre 
as atividades analisadas, na pior das hipóteses nenhuma das atividades 
analisadas teriam sua duração conforme planejado (0%) ou, na melhor 
das hipóteses, todas teriam a duração conforme o planejado (100%). 
 
% 12 FA,KA22çã, ,#C-í12 66B(%) =
3º F2,$=> 100% ,#C-í1,>
3º 1= F2,$=> FC2#=J21,>
× 100 
 
Este índice representa, percentualmente, quantas atividade tiveram 
sua execução completa (100% concluída) no período analisado, ou seja, 
atividade que estão em andamento no período da análise são considerados 













   
3 MÉTODO DE PESQUISA E RESULTADOS 
 
O método utilizado para a realização do presente trabalho de 
conclusão de curso é o de estudo de caso. 
Foi elaborado o planejamento, cronograma de Gantt, linha de 
balanceamento, histograma de recursos e curva S, cronograma físico-
financeiro e ferramentas para o acompanhamento do planejamento, a fim 
de aplicar as ferramentas de gerenciamento na prática. O estudo de caso 
foi realizado no empreendimento A, da Construtora e Incorporadora B, 
localizado em São José. 
Para auxiliar na execução do trabalho foram utilizadas as seguintes 
ferramentas computacionais: AutoCAD, Microsoft Excel, Microsoft 




3.1.1 Características da Empresa 
 
A Construtora e Incorporadora B localiza-se em Florianópolis/SC. 
Tem como missão construir empreendimentos que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável. Tem como política de qualidade construir 
empreendimentos imobiliários competitivos, melhorando sempre para 
superar as expectativas de seus clientes. É uma empresa de médio porte. 
A construtora já ganhou diversos certificados, dentre eles: 
Certificado por gestão de qualidade com base na ISO 2002:1994; 
Certificado no PBQP-H no nível A; Certificação das normas ISO 9000 
para a versão 2000. 
Tem como valores aproveitamento das águas pluviais, da 
iluminação natural, aquecimento solar, coleta seletiva de lixo, espaço 
próprio aos resíduos do óleo de cozinha, entre outros. Durante as obras, 
tratamentos de resíduos sólidos e líquidos seguem a regra dos três erres: 
Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 
 
 
3.1.2 Características do Empreendimento 
 
O empreendimento localizar-se-á na Rua São Cristóvão, em 
Barreiros – São José. O terreno possuí uma área de 1.582,81 m² (metros 
quadrados) e o empreendimento uma área construída de 9.127,55 m² 
(metros quadrados). É constituído de uma torre com 15 (quinze) 
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pavimentos, sendo eles: Subsolo 2, Subsolo 1, Térreo, Tipo (12 vezes), 
Casa de máquinas/Barrilete e Reservatório. É um prédio residencial com 
72 (setenta e dois) apartamentos. Sua fachada está representada na Figura 
13. 
 
Figura 13 – Empreendimento A 
 
Fonte: Up Planejar (2014) 
 
O Subsolo 2 será composto por 17 (dezessete) vagas de garagem, 
cisterna, casa de bombas, depósito, área técnica, acesso para escada e hall 
dos elevadores. 
O Subsolo 1 terá 29 (vinte e nove) vagas de garagem, depósito de 
lixo, área técnica 1 e 2, acesso para escada e hall. 
O Térreo será composto por 35 (trinta e cinco) vagas de garagem, 
guarita, rampa de acesso para pedestres, rampa de acesso para veículos, 




   
piscina, deck, praça/estar, estar externo coberto, playground e salão de 
festas. 
Os pavimentos tipos serão compostos cada um deles por: 2 (dois) 
apartamentos de 3 (três) quartos e 4 (quatro) apartamentos de 2 (dois) 
dormitórios. 
Os projetos arquitetônicos e complementares estão apresentados 




Para o desenvolvimento de um planejamento coerente e eficiente 
seguiram-se os seguintes passos: Identificação das atividades, definição 
das durações, definição da precedência, montagem do diagrama de rede, 
identificação do caminho crítico e geração dos cronogramas. 
 
3.2.1 Identificação das Atividades 
 
3.2.1.1 Estrutura Analítica de Projeto 
 
A definição da EAP do empreendimento garante a organização das 
atividades e a sequência de execução da obra. Para obter estas 
informações foram consultados os projetos e memorial descritivo, 
mostrados no ANEXO I e ANEXO II. 
O nível de detalhamento da EAP deve ser definido conforme a 
necessidade de controle de projeto ou da complexidade de suas 
atividades. A seguir, na Tabela 1, é apresentado como foi feita a divisão 
das atividades do empreendimento.  
 
 
Tabela 1 - Estrutura Analítica do Projeto 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 




6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
8 INSTALAÇÕES DE GÁS 
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9 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTOKIT 
10 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 
11 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 
12 COBERTURA 
13 GESSO 
14 PINTURAS INTERNAS (2 DEMÃOS) 
15 REVESTIMENTO CERÂMICO 
16 ESQUADRIAS E FERRAGENS 
17 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA 
18 OUTROS REVESTIMENTOS 
19 LOUÇAS E METAIS 
20 GRANITOS 
21 OUTRAS INSTALAÇÕES 
22 ELEVADORES 
23 PINTURAS INTERNAS (ACABAMENTO FINAL) 
24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Fonte: Elaboração do autor 
 
Na Figura 14 é detalhado o item 10 da EAP, revestimentos de 
argamassa, constituído de contrapiso, chapisco para parede, reboco para 
parede, chapisco para teto e reboco para teto. Todos os grupos da EAP 

















   
Figura 14 - EAP revestimentos de argamassa 
Fonte: Elaboração do autor 
 
As atividades serão repetidas por pavimento do empreendimento, 
exceto serviços preliminares, trabalhos em terra, infraestrutura, 
elevadores e limpeza geral. 
 
A seguir, apresenta-se as especificações das atividades: 
 
• Serviços preliminares e Trabalhos em terra: 
Consiste nos primeiros serviços que permitem o início da obra 
(estes dão as condições necessárias para execução propriamente dita, 
neste estudo foram considerados os seguintes itens: tapume, gabarito e 
locação, ligações provisórias e movimentação de terra). 
 
• Infraestrutura: 
O modelo de fundação adotado foi fundação profunda, através da 
Hélice Contínua Monitorada. 





A estrutura é em concreto armado, composta por vigas, pilares e 
lajes. Nesta etapa são previstas todas as atividades necessárias para a 
finalização da laje do pavimento em questão. Engloba-se os serviços de 
fabricação, montagem e desfôrma das fôrmas, corte, dobra e montagem 
das armaduras, colocação dos espaçadores e transporte, lançamento e 
acabamento do concreto. Também inclui-se o complemento da fundação 
na estrutura do pavimento térreo. As fôrmas serão em madeira de caixaria 




A alvenaria de vedação externa e interna é de blocos cerâmicos de 
9x19x19cm, 11,5x19x19cm, 14x19x19cm e 19x19x19cm. Na alvenaria 
interna também são usados blocos de concreto autoclavado (Siporex) de 
12,5x30x60. Nesta etapa, está englobado o assentamento dos blocos com 
argamassa estabilizada, as atividades de nivelamento e alinhamento, 
marcação da primeira fiada de blocos, execução de vergas e contravergas 
e encunhamento executado com bloco cerâmico. 
 
• Instalações Elétricas: 
As tubulações elétricas são em eletrodutos rígidos de PVC e/ou 
mangueiras flexíveis, fiação completa de prumadas, tomadas, 
interruptores e pontos de luz. As tomadas, interruptores e pontos de luz 
são chumbados com argamassa na alvenaria. 
 
• Instalação Hidráulicas: 
São compostas de instalações de água fria, água quente, esgoto, 
pluvial e preventivo de incêndio. As conexões e tubulações de água fria, 
esgoto e pluvial são em PVC rígido. As conexões e tubulações de água 
quente são em PPR. O sistema de prevenção contra incêndio será 
composto de hidrantes, extintores de parede, iluminação de emergência, 
detector de fumaça e sistema de alarme de incêndio. 
 
• Instalações de Gás: 
Abastecimento a gás tipo GLP para os fogões e aquecedores de 
passagem, através de central equipada com tanques recarregáveis em 






   
• Instalações de Ar condicionado e ventokit: 
Será executado a infraestrutura para espera de ar condicionado nas 
salas comerciais e áreas comuns, e instalado ventilação mecânica em 
ambientes enclausurados. 
 
• Revestimentos de argamassa (internos e fachada): 
Está previsto o chapisco das áreas de teto, paredes e fachada que 
serão rebocadas e o reboco. A argamassa para chapisco e contrapiso é 
produzida in loco em betoneira. Já para o reboco a argamassa é 
estabilizada. O reboco interno tem espessura de 2 cm e o externo de 4 cm. 
Onde houver forro de gesso dispensa chapisco e reboco. 
O contrapiso é executado em todos os ambientes do projeto, com 
espessura de 5 cm. 
 
• Impermeabilizações: 
A impermeabilização será executada nas áreas internas molhadas 
e floreiras com emulsão asfáltica e na piscina, reservatório, sacadas e lajes 
descobertas com manta asfáltica. 
 
• Cobertura: 
A cobertura será executada com estrutura em madeira e telha de 
fibrocimento. Os rufos, cumeeiras e calhas são em aço galvanizado. 
 
• Gesso: 
O forro de gesso será executado nos apartamentos no ambiente dos 
banheiros, cozinhas, áreas de serviço e sacadas. Nas áreas comuns, estará 
presente nos halls, salão de festas, fitness, estar externo e banheiros. Em 
alguns ambientes, conforme projeto arquitetônico, serão executadas 
sancas de gesso para acabamento. 
 
• Pintura: 
Nesta atividade faz-se a aplicação de massa corrida, assim como a 
regularização da superfície e o lixamento das áreas aplicadas. Aplica-se, 
também, um fundo preparador e três demãos de tinta. 
 
• Revestimentos cerâmicos (internos e fachada): 
Os revestimentos cerâmicos são piso, azulejo e pastilha da fachada. 
O assentamento das peças é feito com argamassa colante nas áreas 
indicadas. Usa-se martelo de borracha, para evitar a danificação do 
produto, nível de bolha e espaçadores entre as peças. Para a colocação de 
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azulejos e pastilha da fachada, além do nível confere-se também o prumo. 
Está considerado também o rejuntamento das peças. 
 
• Esquadrias e complementos: 
Toma-se na atividade de Esquadrias a instalação de todas as 
esquadrias e complementos de alumínio, ferro e madeira.  
As esquadrias em geral são de alumínio, tais como portas das 
sacadas, janelas, basculantes e portão. Os guarda corpos também são de 
alumínio. 
Haverá portas corta-fogo nas escadas e antecâmaras. 
As portas de entrada e internas são de madeira, bem como 
corrimões e rodapés. 
Como complemento em ferro foi considerado alçapão e escada de 
marinheiro. 
 
• Outros revestimentos: 
Nesta atividade estão englobados os revestimentos de piso de 
concreto alisado, rodapé de madeira, deck de pinus, grama sintética, piso 
vinílico e pastilha da piscina. 
 
• Louças e metais: 
Serão instaladas bacias sanitárias com caixa acoplada, lavatórios 
de louça com misturador e acessórios e cuba de aço inox com torneira. 
 
• Granitos: 
Serão instaladas soleiras de granitos nas portas de entrada e 
sacadas e em todas as janelas irão peitoril de granito. Nos muros/muretas 
irão pingadeiras de granito. As portas dos elevadores e churrasqueira 
terão acabamento em granito. 
 
• Outras instalações: 
Será instalado circuito interno de TV para monitoramento, 
instalações de telefonia e interfonia. 
 
• Elevadores: 
Serão instalados dois elevadores com capacidade para seis pessoas 
cada. 
 
• Limpeza geral: 




   
 
3.2.2 Quantitativo dos Serviços 
 
Os quantitativos dos serviços foram feitos através de medidas com 
padrão pré-estabelecido. Estes quantitativos são imprescindíveis para o 
dimensionamento das equipes e consequentemente a duração das 
atividades. 
A seguir detalha-se como foram levantados os quantitativos dos 
serviços do empreendimento. 
 
Serviços preliminares e Trabalhos em terra: 
• O tapume foi levantado em m² (metro quadrado), considerou-se 
o perímetro livre do terreno e uma altura de 2,1 m. 
• Para o gabarito e locação da obra se considerou a área do terreno. 
• Ligações provisórias (hidráulicas e elétricas) considerou-se por 
unidade. 
• Para o serviço de movimentação de terra foi considerado o 
volume de solo escavado, em m³ (metro cúbico). 
 
Infraestrutura: 
• Como ainda não haviam projetos de infraestrutura, utilizou-se o 
usual para estacas Hélice contínua, tendo como referências outros 
empreendimentos de mesmo porte. Estimou-se que para cada pilar 
haveriam 3 (três) estacas executadas.  
• As paredes diafragmas foram levantadas em m² (metro 
quadrado). O aço foi quantificado em Kg (quilograma) 
considerando um acréscimo de 10% (dez por cento) para eventuais 
perdas e o concreto em m³ (metro cúbico) considerando uma perda 
de 20% (vinte por cento). 
 
Supraestrutura: 
Medição pelos comprimentos, áreas, volumes e pesos definidos nos 
projetos e nas especificações.  
• Fôrmas: Quantificadas em m². 
• Armaduras: O aço é quantificado pelo peso nominal 
(quilograma) acrescidos de 10% (dez por cento) a título de perda. 
• Concreto: É quantificado em m³ (metro cúbico), acrescido de 5% 






• O quantitativo foi feio através do projeto arquitetônico. Foi 
levantada a área (metro quadrado) das paredes descontando-se os 
vãos das esquadrias. 
 
Instalações elétricas, hidráulicas e gás: 
• Não foi realizado o quantitativo dos insumos separadamente, 
estimou-se o serviço por área (metro quadrado) do pavimento em 
questão. 
 
Instalações de ar condicionado e ventokit: 
• Instalações de climatização e exaustão mecânica foram 
quantificados por ponto, ou seja, unidade. 
 
Revestimentos de argamassa (internos e fachada): 
• Chapisco, reboco e contrapiso: Medição foi feita pela área (metro 
quadrado), descontando-se os vãos das esquadrias para os 
revestimentos de parede. 
 
Impermeabilizações: 
• Medição pela área real (metro quadrado) impermeabilizada. 
 
Cobertura: 
• Estrutura e telhas: Medição pela área de projeção no plano 
horizontal. 
• Rufos, cumeeiras e calhas: Quantificados em metro. 
 
Gesso: 
• Forro: Medição pela área real (metro quadrado) que receberá o 
acabamento. 
• Sanca: Quantificada por metro.  
 
Pintura: 
• A medição foi efetuada pela área efetiva dos ambientes que 
apresentarem esse revestimento, com desconto de aberturas. 
 
Revestimentos cerâmicos: 
• Medição efetuada pela área efetiva do revestimento, indicado no 
projeto arquitetônico, incluindo acréscimo de 10% (dez por cento) 




   
 
Esquadrias e complementos: 
• As esquadrias de alumínio foram quantificadas por kg 
(quilograma) e por unidade.  Para determinação da duração do 
tempo demandado para instalação das esquadrias, utilizou-se o 
quantitativo em unidades.  
• As portas de madeira e portões metálico foram levantados por 
unidade, bem como alçapão e escada de marinheiro. 
• Rodapé e corrimão foram quantificados em metro. 
 
Outros revestimentos: 
• A medição foi efetuada pela área efetiva dos ambientes que 
apresentarem os revestimentos. 
 
Louças e metais: 




• Peitoril, soleira e pingadeira quantificados por metro. 
• Bancadas, acabamentos de churrasqueira e acabamentos de 
elevadores foram quantificadas em m² (metro quadrado). 
 
Outras instalações: 
• Sistema de segurança, telefonia e interfonia foram quantificados 
por m² (metro quadrado) de área do pavimento. 
 
Elevadores: 
• Os elevadores foram levantados por unidade. 
 
Lazer e decoração: 
• Os custos dos equipamentos de lazer, paisagismo e móveis de 
decoração foram orçados por empresa especializada.  
 
Limpeza geral: 
• A medição pela área total construída. 
 
A tabela completa com os quantitativos do projeto arquitetônico e 




3.2.3 Definição das durações das atividades 
 
Para definição das durações das atividades devem ser levadas em 
conta três variáveis: quantidade de serviço, produtividade e quantidade de 
equipes.  
Para definir a duração das atividades foi elaborada uma planilha no 
Microsoft Excel, onde foi inserida a quantidade de serviço a ser executada 
(obtida através do quantitativo de serviços), o índice de consumo dos 
trabalhadores (obtida na TCPO 2013 ou através de produtividade de 
empresas terceirizadas de determinados serviços), determinou-se a 
quantidade de equipes e por fim obteve-se a duração da atividade. Para a 
realização do trabalho foi definida a relação prazo/equipe mais 
interessante. É importante salientar que todas as durações estão 
fundamentadas em dias úteis. Para o caso de ter mais de um profissional 
envolvido na execução, determinava-se a duração com base na 
produtividade do oficial. 
Algumas atividades podem não ter suas durações calculadas 
somente pelo índice de produtividade. Isso ocorre devido às limitações 
técnicas da atividade. Por exemplo, ao concretar uma laje, deve-se 
respeitar o tempo de escoramento e desfôrma regido por norma. Para que 
a alvenaria, etapa subsequente à estrutura, possa ser executada é 
necessário que a laje esteja livre de escoras e a laje do pavimento superior 
esteja desformada. Desta forma a etapa da alvenaria é limitada não só pelo 
tempo de execução da etapa anterior, mas também pela cadência 
implicada pela norma regulamentadora de estruturas em concreto armado, 
NBR 14931. Essa defasagem será considerada no MS Project. 
A Tabela 2 mostra o exemplo de como foi calculada a duração da 
















   
Tabela 2: Exemplo de cálculo de duração de atividade para o serviço de 
fôrmas do pavimento tipo. 
Quantitativo (m²) 774,45 
Índice de consumo do oficial (Hh/m²) 1,25 
Quantidade de oficiais por equipe 4,00 
Duração para uma equipe (h) 242,02 
Quantidade de equipes 4,00 
Duração para quatro equipe (h) 60,50 
Duração em dias (8 horas de trabalho) 7,56 
Duração em dias adotada 8,00 
Fonte: Elaboração do autor 
 
O quantitativo de serviços, índices de consumo, equipes e, como 
resultado, a duração das atividades, estão listados na tabela mostrada no 
APÊNDICE II. 
 
3.2.4 Definição das precedências 
 
A definição das precedências das atividades é necessária para se 
estabelecer a sequência executiva do empreendimento, ou seja, a ordem 
em que as atividades acontecem e qual a dependência entre elas. 
As atividades predecessoras são aquelas cuja conclusão deve 
acorrer para que as atividades sucessoras possam iniciar. Em alguns 
casos, a relação de precedência ocorre devido a uma necessidade técnica. 
Esse é o caso da alvenaria, que só pode iniciar no pavimento quando 
ocorrer a desfôrma e desescoramento total, ou seja, 21 (vinte e um) dias 
após a concretagem. A essa defasagem dá-se o nome de latência. 
As precedências das atividades estão apresentadas no APÊNDICE 
II. 
 
3.2.5 Diagrama PERT/CPM 
 
O digrama PERT/CPM de blocos foi gerado através do MS 
Project, sendo necessária a determinação das precedências para sua 
elaboração. Este diagrama foi utilizado para visualizar graficamente a 
dependência entre as atividades e a identificação do caminho crítico. 
Optou-se por não utilizar este diagrama como um recurso gráfico do 
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planejamento de obras, visto que o cronograma de Gantt possui uma 
visualização mais simplificada e com informações mais pertinentes à 
execução na obra. 
 
3.2.6 Programação Inicial 
 
A programação inicial da obra foi feita através do software MS 
Project. Inicialmente inseriu-se a Estrutura Analítica do Projeto no 
programa e em seguida vinculou-se as atividades entre si, respeitando as 
relações de dependência entre as atividades. Depois de vinculadas, 
atribuiu-se as durações das atividades de cada etapa da EAP, 
determinadas através da produtividade dos oficiais.  
Determinou-se como data de início da obra a data de 02/01/2015. 
Ao inserir a data de início da obra, o software usa-se das durações e das 
precedências para agendar automaticamente a data de início e fim das 
atividades listadas, gerando o cronograma físico que o empreendimento 
deve seguir. 
Na programação inicial considera-se que as atividades serão 
executadas na primeira data de início, ou seja, todas as atividades que 
possuírem folga está será livre. 
Após o agendamento de todas as atividades, o empreendimento 
teve sua programação em 539 (quinhentos e trinta e nove) dias úteis de 
execução, como mostra a Figura 15. A programação completa do 





















   
Figura 15 - Programação inicial 
 
Fonte: Elaboração do autor 
 
3.2.6.1 Cronograma de Gantt Inicial 
 
O cronograma de Gantt inicial foi gerado através do software MS 
Project, tendo como objetivo demonstrar graficamente a duração das 
atividades em uma escala de tempo.  
A ferramenta mostra o número previsto de dias para a conclusão 
da tarefa, bem como sua data de início e fim. Graficamente cada tarefa é 
representa por uma barra, que tem seu tamanho proporcional à sua 
duração. No eixo horizontal é apresentada uma escala de tempo 
subdividida em meses e semanas. As relações de dependência são 
demonstradas a partir de flechas entre as barras. 
O cronograma melhora a visualização da sequência das atividades 
e, também, o momento em que cada uma deve ser realizada. Essa 
ferramenta permite o monitoramento e o controle do projeto. A Figura 16 
mostra a cronograma de Gantt para a atividade de alvenaria de vedação. 






Figura 16 - Cronograma de Gantt-Alvenaria de vedação 
 
Fonte: Elaboração do autor 
 
3.2.6.2 Identificação do Caminho Crítico 
 
O caminho crítico de um projeto é formado pelas atividades que 
não possuem folga. Isto significa que um adiantamento ou atraso nessas 
tarefas acarretam em uma mudança na data de conclusão do 
empreendimento. Para que esse caminho seja identificado é necessário 
que as tarefas estejam com suas respectivas duração e precedência 
definidas. 
O caminho crítico pode ser identificado através do cronograma de 
Gantt, elaborado no software MS Project. Ele se distingue das demais 
tarefas do cronograma visto que a cor das barras e flechas das atividades 
que o compõe são vermelhas. A seguir, Figura 17, apresenta-se a 
atividade de pintura de parede com 2 (duas) demãos como exemplo de 
tarefa que compõe o caminho crítico. Todas as atividades que fazem parte 
do caminho crítico podem ser identificadas no cronograma de Gantt que 









   
Figura 17 - Caminho crítico – Pintura 2 demãos 
 
Fonte: Elaboração do autor 
 
3.2.6.3 Mão de obra Inicial 
 
Para a programação inicial, onde as atividades foram agendadas na 
primeira data possível, a quantidade de horas necessárias de mão de obra 
para a realização das tarefas e o número máximo de trabalhadores 
alocados nas atividades estão apresentados na Tabela 3. 
 








ARMADOR 12.368 20 
AJUDANTE DE ARMADOR 12.368 20 
CARPINTEIRO 25.704 28 
AJUDANTE CARPINTEIRO 12.132 15 
SERVENTE 53.856 46 
PEDREIRO 4.280 25 
PEDREIRO ESTRUTURA 3.480 8 
PEDREIRO ALVENARIA 12.224 12 
PEDREIRO CONTRAPISO 1.560 4 
PEDREIRO REBOCO INT 13.456 20 
PEDREIRO FACHADA 2.000 3 
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GESSEIRO 1.872 3 
PINTOR 14.040 7 
AJUDANTE PINTOR 14.040 7 
CERAMISTA 3.776 4 
ENCANADOR 5.316 6 
AJUDANTE ENCANADOR 5.316 6 
ELETRICISTA 2.968 2 
AJUDANTE ELETRICISTA 2.968 2 
GÁS 1.280 2 
AJUDANTE GÁS 1.280 2 
IMPERMEABILIZA 296 3 
AJUDANTE IMPERM. 592 6 
MOTORISTA MÁQUINA 24 1 
AJUDANTE TELHADISTA 160 2 
TELHADISTA 160 2 
PASTILHISTA 120 1 
TÉCNICO AR COND. 488 1 
AJUDANTE TÉCNICO AR 488 1 
TÉCNICO ELEVADOR 40 1 
JARDINEIRO 24 1 
OPERADOR PERFURATRIZ 168 1 
TOTAL DE RECURSOS 208.844 262 
Fonte: Elaboração do autor 
 
Utilizando o software Microsoft Excel fez-se uma planilha de 
alocação dos recursos por semana de execução do empreendimento. Nesta 
planilha é possível observar a quantidade de trabalhadores mobilizados 
por semana e função, bem como o total de mão de obra por semana e o 
acúmulo ao longo das semanas. A seguir, Tabela 4, apresenta-se a 
distribuição da mão de obra nas primeiras 6 (seis) semanas do 









   














ARMADOR       
AJUDANTE DE 
ARMADOR 
      
CARPINTEIRO 3 4 3 3   
AJUDANTE 
CARPINTEIRO 
      
SERVENTE 3 4 3 4 4 4 
PEDREIRO  1     
PEDREIRO 
ESTRUTURA 
      
PEDREIRO ALVENARIA       
PEDREIRO 
CONTRAPISO 
      
PEDREIRO REBOCO 
INT. 
      
PEDREIRO FACHADA       
GESSEIRO       
PINTOR       
AJUDANTE PINTOR       
CERAMISTA       
ENCANADOR  1     
AJUDANTE 
ENCANADOR 
 1     
ELETRICISTA  1     
AJUDANTE 
ELETRICISTA 
 1     
GÁS       
AJUDANTE GÁS       
IMPERMEABILIZADOR       
AJUDANTE IMPERM.       
MOTORISTA MÁQUINA 1     1 
AJUDANTE 
TELHADISTA 
      
TELHADISTA       
PASTILHISTA       
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TÉCNICO AR COND.       
AJUDANTE TÉCNICO 
AR 
      
TÉCNICO ELEVADOR       
JARDINEIRO       
OPERADOR PERFURA.       
TOTAL MÃO-DE-OBRA 7 13 6 7 4 5 
ACÚMULO MÃO-DE-
OBRA 
7 20 26 33 37 42 
Fonte: Elaboração do autor 
 
A partir do APÊNDICE V, utilizando-se o software Microsoft 
Excel, fez-se um Histograma dos recursos humanos por semana do 
empreendimento. A utilização do histograma facilita a visualização da 
quantidade de trabalhadores que teremos mobilizados em cada semana do 


























   
Figura 18 - Histograma de Mão de obra por semana 




A curva S representa o acúmulo de recursos ao longo de um 
período de tempo. Esta pode ser gerada a partir de custos, para controle 
financeiro geral, como também a partir dos recursos, para controle de mão 
de obra ou materiais despendidos ao longo do empreendimento. Neste 
caso, fez-se a curva S a partir da alocação semanal dos recursos humanos. 
Utilizou-se o software Microsoft Excel para auxiliar na elaboração da 
curva S de recursos, que pode ser visualizada na Figura 19. 
 
Figura 19 - Curva S de Recursos humanos 
 
Fonte: Elaboração do autor 
 
3.2.7 Redistribuição dos Recursos 
 
Com o objetivo de melhoria do planejamento, redistribuir de 
melhor forma a alocação dos recursos, fazendo com que menos 
trabalhadores sejam mobilizados no empreendimento, sem que com isso 
o prazo final de entrega se altere, foi feita uma redistribuição dos recursos 
humanos nas atividades.  
Para a realocação dos recursos não se alterou a quantidade de 
equipes e durações das atividades, foi feito apenas um novo agendamento 
das atividades, não mais na primeira data de início. Buscou-se postergar 




   
melhorar a distribuição dos recursos humanos ao longo das semanas e, se 
possível, diminuir a quantidade máxima de trabalhadores de algumas 
especialidades. 
 
3.2.8 Programação com Redistribuição dos Recursos Humanos 
 
As precedências entre as atividades, durações e equipes das 
mesmas, não se alteraram em relação à programação inicial. Logo, optou-
se por manter os vínculos e durações atribuídas inicialmente, alterando 
somente a data de agendamento de algumas atividades. 
O novo agendamento foi feito baseando-se na folga que cada etapa 
de execução apresentava. Buscou-se homogeneizar melhor a mobilização 
e desmobilização dos recursos humanos, ou seja, deixar menos 
desuniforme a distribuição semanal dos recursos, evitando dessa forma 
muitos picos e quedas na quantidade de pessoas trabalhando em cada 
semana. Com isso também desejava-se reduzir a quantidade máxima de 
trabalhadores necessários para a execução do empreendimento. 
Após o reagendamento de todas as atividades, o empreendimento 
manteve sua programação em 539 (quinhentos e trinta e nove) dias úteis 
de execução, como mostra a Figura 20. 
 
Figura 20 - Programação com Redistribuição dos Recursos 
 
Fonte: Elaboração do autor 
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A programação completa do empreendimento com redistribuição 
dos recursos está apresentada no APÊNDICE VI. 
 
3.2.8.1 Cronograma de Gantt com Redistribuição dos Recursos 
 
O cronograma de Gantt com redistribuição de recursos foi 
novamente gerado com o auxílio do MS Project. Sua estrutura teve 
algumas modificações, visto que as folgas não foram deixadas todos para 
o fim das atividades. Na Figura 21 observa-se a atividade de Alvenaria de 
vedação que também foi mostrada na Figura 16. Como podemos observar, 
o primeiro pavimento, Subsolo 2, inicia-se na mesma data, porém deixa-
se uma folga entre os pavimentos Tipo 3 e o Tipo 4, que anteriormente 
não se deixava, ou seja, postergasse o início da atividade de Alvenaria de 
vedação no pavimento Tipo 4, visando a melhor distribuição dos recursos 
humanos ao longo do empreendimento. 
 
 
Figura 21 - Cronograma de Gantt com Redistribuição dos Recursos 
 
Fonte: Elaboração do autor 
 
O cronograma completo de Gantt com Redistribuição dos 
Recursos pode ser analisado no APÊNDICE VII. 
 
3.2.8.2 Caminho Crítico com Redistribuição dos Recursos 
 
O caminho crítico não sofreu alterações e pode ser visualizado no 




   
 
3.2.8.3 Mão de obra com Redistribuição dos Recursos 
 
Para elaboração do acúmulo dos recursos humanos ao longo das 
semanas, do histograma de mão de obra e da curva S de mão de obra, 
utilizou-se a mesma metodologia empregada para a programação inicial.  
Na Tabela 5 está apresentado a alocação dos recursos, com a 
quantidade de horas trabalhadas por cada especialidade e o número 
máximo de trabalhadores de cada função. A quantidade de horas 
trabalhadas por cada gênero não difere da inicial, visto que não se alterou 
nada em relação à duração das atividades e composição das equipes. Já a 
quantidade de trabalhadores foi diminuída, uma vez que com a 
reprogramação das atividades fez-se uma melhor alocação dos recursos.  
 












ARMADOR 12.368 20 20 
AJUDANTE DE 
ARMADOR 
12.368 20 20 
CARPINTEIRO 25.704 28 28 
AJUDANTE 
CARPINTEIRO 
12.132 15 15 
SERVENTE 53.856 46 29 
PEDREIRO 4.280 25 12 
PEDREIRO 
ESTRUTURA 
3.480 8 8 
PEDREIRO 
ALVENARIA 
12.224 12 12 
PEDREIRO 
CONTRAPISO 
1.560 4 4 
PEDREIRO 
REBOCO INT 
13.456 20 18 
PEDREIRO 
FACHADA 
2.000 3 3 
GESSEIRO 1.872 3 3 
PINTOR 14.040 7 7 
AJUDANTE 
PINTOR 
14.040 7 7 
CERAMISTA 3.776 4 4 
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ENCANADOR 5.316 6 6 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
5.316 6 6 
ELETRICISTA 2.968 2 2 
AJUDANTE 
ELETRICISTA 
2.968 2 2 
GÁS 1.280 2 2 
AJUDANTE GÁS 1.280 2 2 
IMPERMEABILIZA 296 3 3 
AJUDANTE 
IMPERM. 
592 6 6 
MOTORISTA 
MÁQUINA 
24 1 1 
AJUDANTE 
TELHADISTA 
160 2 2 
TELHADISTA 160 2 2 
PASTILHISTA 120 1 1 
TÉCNICO AR 
COND. 
488 1 1 
AJUDANTE 
TÉCNICO AR 
488 1 1 
TÉCNICO 
ELEVADOR 
40 1 1 
JARDINEIRO 24 1 1 
OPERADOR 
PERFURATRIZ 
168 1 1 
TOTAL DE 
RECURSOS 
208.844 262 230 
Fonte: Elaboração do autor 
 
Usando a mesma planilha do Microsoft Excel utilizada para a 
alocação inicial dos recursos humanos, fez-se a alocação por semana de 
execução do empreendimento dos recursos humanos redistribuídos. Na 











   














ARMADOR       
AJUDANTE DE 
ARMADOR 
      
CARPINTEIRO 3 4 3 3   
AJUDANTE 
CARPINTEIRO 
      
SERVENTE 3 4 3 4 4 4 
PEDREIRO  1     
PEDREIRO 
ESTRUTURA 
      
PEDREIRO 
ALVENARIA 
      
PEDREIRO 
CONTRAPISO 
      
PEDREIRO 
REBOCO INT 
      
PEDREIRO 
FACHADA 
      
GESSEIRO       
PINTOR       
AJUDANTE 
PINTOR 
      
CERAMISTA       
ENCANADOR  1     
AJUDANTE 
ENCANADOR 
 1     
ELETRICISTA  1     
AJUDANTE 
ELETRICISTA 
 1     
GÁS       
AJUDANTE GÁS       
IMPERMEABILIZA       
AJUDANTE 
IMPERM. 
      
MOTORISTA 
MÁQUINA 
1     1 
AJUDANTE 
TELHADISTA 
      
TELHADISTA       
PASTILHISTA       
TÉCNICO AR 
COND. 





      
TÉCNICO 
ELEVADOR 
      
JARDINEIRO       
OPERADOR 
PERFURATRIZ 
      
TOTAL MÃO-DE-
OBRA 
7 13 6 7 4 5 
ACÚMULO MÃO-
DE-OBRA 
7 20 26 33 37 42 
Fonte: Elaboração do autor 
 
A planilha completa com a alocação dos recursos distribuídos por 
semana de execução do empreendimento e a acumulação ao longo das 
semanas está apresentada no APÊNDICE VIII. 
A partir da tabela do APÊNDICE VIII, gerou-se o novo histograma 





























   
Figura 22 - Histograma de Mão de obra redistribuída por semana 
 




Novamente, para a produção da curva S de recursos humanos, 
usou-se o software Microsoft Excel para representar graficamente o 
acúmulo da mão de obra por semana. Este gráfico pode ser visualizado na 
Figura 23. 
 
Figura 23 - Curva S de Recursos humanos redistribuídos 
 
Fonte: Elaboração do autor 
 
3.2.8.4 Linha de balanceamento 
 
A linha de balanceamento é um cronograma que tem como 
objetivo representar graficamente a sequência das atividades, como estas 
se distribuem ao longo do tempo e o respectivo local onde devem ser 
executadas. Diferente do cronograma de Gantt, na linha de 
balanceamento não usa-se fechas para representar as relações de sucessão 
entre as atividades. 
Para elaboração da linha de balanceamento do empreendimento 
utilizou-se como ferramenta o software Microsoft Excel. As datas de 
início e fim das atividades foram retiradas do planejamento com 
redistribuição dos recursos, gerado no MS Project. No eixo y representa-
se os pavimentos do empreendimento, já no eixo x mostra-se a escala de 




   
Como tratam-se de muitas atividades diferentes na execução de um 
empreendimento e representar todas poluiria a linha de balanceamento, 
decidiu-se representar na linha as atividades mais críticas. Cada atividade 
é representada por uma cor distinta para diferenciá-las. A seguir, Figura 
24, é apresentada uma pequena parte da linha de balanceamento, 
mostrando as atividades de estrutura, alvenaria, instalações e 
revestimentos de argamassa para os primeiros pavimentos do 
empreendimento. 
 
Figura 24 - Exemplo da linha de balanceamento 
 
Fonte: Elaboração do autor 
 
A linha de balanceamento completa está apresentada no 
APÊNDICE IX. 
 
3.2.8.5 Cronograma Físico-financeiro 
 
Com a programação definida e com o orçamento é possível 
desenvolver o cronograma físico-financeiro. Foi possível ter acesso ao 
orçamento do empreendimento e o mesmo é apresentado no ANEXO III. 
O cronograma físico-financeiro foi elaborado com o auxílio do 
software Microsoft Excel. No cronograma pode ser visto a previsão de 
desembolsos financeiros por período de execução do empreendimento. 
No estudo o intervalo escolhido foi mensal. Como a EAP do planejamento 
e orçamento são diferentes, alguns itens orçados não foram considerados 
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no cronograma físico-financeiro, tais como, projetos, sondagens, 
consultorias, despesas gerais de consumo, administração de canteiro e 
contingencias. 
A seguir, Tabela 7, apresenta-se o desembolso dos dois primeiros 
meses de execução do empreendimento. Pode ser visto tanto o 
desembolso do mês em questão quanto o acúmulo ao longo dos meses. 
O cronograma físico-financeiro completo pode ser visto no 
APÊNDICE X.  
 
Tabela 7 - Cronograma físico-financeiro 
 
Fonte: Elaboração do autor 
 
A partir dos desembolsos mensais de cada atividade, pode-se saber 
o desembolso total de cada mês. O desembolso total de cada mês está 
apresentado na Tabela 8. 
 
Mês Acum. Mês Acum.
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 75.327,95 0,6% R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95
1.2 TRABALHOS EM TERRA R$ 180.951,90 1,5% R$ 90.475,95 R$ 90.475,95 R$ 90.475,95 R$ 180.951,90
1.3 INFRAESTRUTURA R$ 906.459,60 7,5% R$ 0,00 R$ 302.153,20 R$ 302.153,20
1.4 SUPRAESTRUTURA R$ 2.600.046,81 21,6% R$ 0,00 R$ 0,00
1.5 PAREDES/PAINÉIS R$ 1.036.360,80 8,6% R$ 0,00 R$ 0,00
1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 748.819,51 6,2% R$ 0,00 R$ 0,00
1.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 450.500,54 3,7% R$ 0,00 R$ 0,00
1.8 INSTALAÇÕES DE GÁS R$ 33.036,15 0,3% R$ 0,00 R$ 0,00
1.9 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTOKIT R$ 101.149,53 0,8% R$ 0,00 R$ 0,00
1.10 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA R$ 1.364.838,11 11,3% R$ 0,00 R$ 0,00
1.11 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS R$ 312.246,17 2,6% R$ 0,00 R$ 0,00
1.12 COBERTURA R$ 32.444,43 0,3% R$ 0,00 R$ 0,00
1.13 GESSO R$ 145.988,55 1,2% R$ 0,00 R$ 0,00
1.14 PINTURAS INTERNAS R$ 483.173,53 4,0% R$ 0,00 R$ 0,00
1.15 REVESTIMENTO CERÂMICO R$ 682.501,23 5,7% R$ 0,00 R$ 0,00
1.16 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA R$ 485.114,93 4,0% R$ 0,00 R$ 0,00
1.17 GRANITOS R$ 125.444,08 1,0% R$ 0,00 R$ 0,00
1.18 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 796.003,90 6,6% R$ 0,00 R$ 0,00
1.19 OUTROS REVESTIMENTOS R$ 453.665,73 3,8% R$ 0,00 R$ 0,00
1.20 LOUÇAS E METAIS R$ 228.484,94 1,9% R$ 0,00 R$ 0,00
1.21 OUTRAS INSTALAÇÕES R$ 219.682,09 1,8% R$ 0,00 R$ 0,00
1.22 ELEVADORES R$ 300.000,00 2,5% R$ 0,00 R$ 0,00
1.23 PINTURAS INTERNAS R$ 241.586,76 2,0% R$ 0,00 R$ 0,00
1.24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 41.516,41 0,3% R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 12.045.343,67 100,0% 165803,902 R$ 165.803,90 392629,1484 R$ 558.433,05TOTAL









   











jan/15 R$ 165.803,90 1,38% R$ 165.803,90 1,38% 
fev/15 R$ 392.629,15 3,26% R$ 558.433,05 4,64% 
mar/15 R$ 302.153,20 2,51% R$ 860.586,25 7,14% 
abr/15 R$ 627.159,05 5,21% R$ 1.487.745,30 12,35% 
mai/15 R$ 325.005,85 2,70% R$ 1.812.751,15 15,05% 
jun/15 R$ 591.479,42 4,91% R$ 2.404.230,57 19,96% 
jul/15 R$ 783.598,54 6,51% R$ 3.187.829,11 26,47% 
ago/15 R$ 783.598,54 6,51% R$ 3.971.427,66 32,97% 
set/15 R$ 794.413,35 6,60% R$ 4.765.841,01 39,57% 
out/15 R$ 794.413,35 6,60% R$ 5.560.254,37 46,16% 
nov/15 R$ 879.141,47 7,30% R$ 6.439.395,84 53,46% 
dez/15 R$ 619.154,28 5,14% R$ 7.058.550,12 58,60% 
jan/16 R$ 619.154,28 5,14% R$ 7.677.704,40 63,74% 
fev/16 R$ 475.159,25 3,94% R$ 8.152.863,64 67,68% 
mar/16 R$ 398.870,15 3,31% R$ 8.551.733,79 71,00% 
abr/16 R$ 247.221,47 2,05% R$ 8.798.955,26 73,05% 
mai/16 R$ 222.890,04 1,85% R$ 9.021.845,30 74,90% 
jun/16 R$ 222.890,04 1,85% R$ 9.244.735,34 76,75% 
jul/16 R$ 510.226,50 4,24% R$ 9.754.961,84 80,99% 
ago/16 R$ 565.147,02 4,69% R$ 10.320.108,86 85,68% 
set/16 R$ 540.007,94 4,48% R$ 10.860.116,80 90,16% 
out/16 R$ 345.449,11 2,87% R$ 11.205.565,91 93,03% 
nov/16 R$ 434.809,74 3,61% R$ 11.640.375,65 96,64% 
dez/16 R$ 334.192,23 2,77% R$ 11.974.567,87 99,41% 
jan/17 R$ 70.775,79 0,59% R$ 12.045.343,67 100,00% 
Fonte: Elaboração do autor 
 
A partir dos valores de desembolsos mensais, gerou-se um gráfico 
no software Microsoft Excel representando o fluxo de caixa dos 25 (vinte 
e cinco) meses se execução do empreendimento, que pode ser visto na 
Figura 25. 
Para representar os desembolsos acumulados, fez-se uma Curva S 
para o fluxo de caixa acumulado, também utilizando o software Excel. A 
curva S pode ser vista na Figura 26. 
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Figura 25 - Desembolsos mensais do empreendimento 
 
Fonte: Elaboração do autor 
 
Figura 26 - Curva S para os desembolsos mensais 
 




















































   
4 ANÁLISE DE DADOS 
 
4.1 Programação inicial e com redistribuição de recursos 
 
A programação inicial teve como premissa a obtenção de um prazo 
de execução do empreendimento dentro dos padrões executados na 
região, visto que a empresa não havia pré-determinado o tempo de 
execução. Partindo desta premissa, determinou-se a quantidade de 
equipes para cada atividade, levando em conta a quantidade de serviço a 
ser executado e a produtividade da equipe. Como não havia definições da 
quantidade de equipes e trabalhadores que seriam alocados no 
empreendimento, considerou-se a quantidade de trabalhadores para se ter 
um tempo hábil de execução. 
Em relação à dependência entre as atividades, levou-se em 
consideração a sequência de execução usual, levando em conta normas de 
execução e práticas usuais de empresas executoras. No caso da estrutura, 
por exemplo, determinou-se o tempo de 21 (vinte e um) dias para a 
desforma total, tendo como referência a norma de execução de estruturas 
de concreto armado. Observou-se que com esse tempo de espera para o 
início da atividade de alvenaria de vedação se estaria iniciando essa 
atividade no primeiro pavimento e estar-se-ia concretando a terceira laje. 
Na prática observa-se exatamente essa situação, começa a alvenaria do 
primeiro pavimento quando a estrutura já está no terceiro. Isso acontece 
para não haver necessidade de interromper-se a atividade de alvenaria por 
falta de frente de trabalho. 
Para desenvolver um planejamento coerente e executável teve-se 
como premissas: frentes de trabalho liberadas, sem que necessitasse de 
interrupções na execução de determinada atividade; não executar muitas 
atividades ao mesmo tempo num mesmo ambiente, pois pode gerar 
interferências entre as equipes, resultando em produtividades mais baixas 
ou impossibilidade de executar determinada tarefa. 
A programação com redistribuição de recursos partiu da premissa 
de que não se alteraria o prazo da obra, 539 dias úteis, nem tampouco a 
quantidade de equipes de cada atividade. A única coisa a ser mudada seria 
a data de início de algumas atividades, ou seja, algumas tarefas deixariam 
de ser executadas na primeira data de início possível, postergando seu 
início, sem que isso atrasasse o prazo final de entrega do 
empreendimento. Com isso, seria possível distribuir de melhor forma e 




4.2 Cronograma de Gantt e caminho crítico 
 
Os cronogramas de Gantt gerados através do MS Project ficaram 
muito semelhantes nas duas programações, visto que não foi mudada a 
duração das atividades, nem a quantidade de equipes. O que podemos 
observar é que passaram a existir folgas entre os pavimentos de uma 
mesma tarefa, o que não acontecia na programação inicial, visto que as 
atividades eram programadas na primeira data de início. Como exemplo, 
pode-se observar a atividade de Alvenaria de vedação, na primeira 
programação, Figura 27, todos os pavimentos são executados sem folga 
entre si, já na segunda programação, Figura 28, observamos uma folga 
deixada entre a execução do pavimento tipo 3 e pavimento tipo 4.  
 
Figura 27 - Cronograma de Gantt sem folga entre os pavimentos 
 
Fonte: Elaboração do autor 
 
Figura 28 - Cronograma de Gantt com folga entre os pavimentos
 




   
A opção com redistribuição de recursos acaba por gerar uma 
quebra no ritmo da atividade, ou seja, a equipe é desmobilizada e 
mobilizada novamente. Essa opção foi feita por diminuir, dessa forma, a 
quantidade de trabalhadores por semana e total. Esse argumento será 
exposto no próximo itens sobre mão de obra. 
Em ambas as programações, o caminho crítico encontrado foi o 
mesmo. A partir do cronograma de Gantt, gerado pelo software MS 
Project, é possível identificar o caminho crítico. As atividades críticas são 
encontradas nas seguintes etapas: serviços preliminares, trabalhos em 
terra, infraestrutura, supraestrutura, alvenaria de vedação, cobertura, 
pinturas internas, revestimentos cerâmicos, louças e pinturas finais.  
Porém deve-se fazer uma análise mais precisa do caminho crítico 
gerado pelo software. No caso da etapa de Supraestrutura estão 
compreendidas as atividades de forma, armação, concreto, laje pré-
fabricada e escoramento. Na atividade de forma, por exemplo, está sendo 
considerado como caminho crítico apenas os pavimentos subsolo 2, 
subsolo 1, térreo e tipo 1, como pode-se ver na Figura 29. 
  
Figura 29 - Caminho crítico para atividade de forma 
 
Fonte: Elaboração do autor 
 
Já na atividade de formas nenhum dos pavimentos está sendo 




Figura 30 - Caminho crítico para atividade de armação 
 
Fonte: Elaboração do autor 
 
Apesar desta atividade está dentro de uma macroetapa crítica, 
supraestrutura, a mesma não faz parte do caminho crítico. Isso acontece 
pois a atividade de concretagem tem mais de uma predecessora, que são 
forma e armação. Assim, a concretagem começará depois que a última 
das predecessoras estiver completa. Desta forma, somente a predecessora 
cuja data final for mais avançada fará parte do caminho crítico, mesmo se 
a predecessora cuja data final for menos avançada pertencer à macroetapa 
crítica. Como a atividade de forma tem sua duração superior à armação 
em todos os pavimentos, esta está sendo considerada como crítica e a 
atividade de armação como não crítica. Isso não quer dizer que a atividade 
de armadura não seja crítica, ou que não deva ser controlada na obra, quer 
dizer apenas que dentro da macroatividade supraestrutura ela possui folga 
em relação às formas.  
Deve-se levar em conta a necessidade e possibilidade de controle 
na execução do empreendimento para determinar-se qual o nível de 
detalhamento das atividades. 
 
4.3 Mão de obra inicial e com redistribuição de recursos 
 
Sabendo ser a mão de obra um fator de grande influência no custo 
do empreendimento, é de grande interesse saber quantos profissionais 




   
para evitar tempos ociosos ou contratações desnecessárias por executar 
tarefas no momento não adequado. 
Tanto na programação inicial quanto na programação com 
redistribuição de recursos, a quantidade de horas necessárias de cada 
profissional não foi alterada, uma vez que foi mantida a duração das 
atividades e a quantidade de equipes executoras. A primeira mudança está 
na quantidade de profissionais necessários para executar o 
empreendimento: conseguiu-se reduzir a quantidade de serventes e 
pedreiros. Postergando o início de certas atividades, pode-se alocar nas 
mesmas profissionais que estavam em outras atividades, não necessitando 
dessa forma que novos trabalhadores fossem mobilizados. 
Na Tabela 9, programação inicial, pode-se observar a quantidade de 
horas e número de trabalhadores necessários para executar o 
empreendimento até sua conclusão. Destacados estão os profissionais 
com cargos de serventes e pedreiros, que sofrerão alterações para a 
segunda programação. 
 






ARMADOR 12.368 20 
AJUDANTE DE ARMADOR 12.368 20 
CARPINTEIRO 25.704 28 
AJUDANTE CARPINTEIRO 12.132 15 
SERVENTE 53.856 46 
PEDREIRO 4.280 25 
PEDREIRO ESTRUTURA 3.480 8 
PEDREIRO ALVENARIA 12.224 12 
PEDREIRO CONTRAPISO 1.560 4 
PEDREIRO REBOCO INT 13.456 20 
PEDREIRO FACHADA 2.000 3 
GESSEIRO 1.872 3 
PINTOR 14.040 7 
AJUDANTE PINTOR 14.040 7 
CERAMISTA 3.776 4 
ENCANADOR 5.316 6 
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AJUDANTE ENCANADOR 5.316 6 
ELETRICISTA 2.968 2 
AJUDANTE ELETRICISTA 2.968 2 
GÁS 1.280 2 
AJUDANTE GÁS 1.280 2 
IMPERMEABILIZA 296 3 
AJUDANTE IMPERM. 592 6 
MOTORISTA MÁQUINA 24 1 
AJUDANTE TELHADISTA 160 2 
TELHADISTA 160 2 
PASTILHISTA 120 1 
TÉCNICO AR COND. 488 1 
AJUDANTE TÉCNICO AR 488 1 
TÉCNICO ELEVADOR 40 1 
JARDINEIRO 24 1 
OPERADOR PERFURATRIZ 168 1 
TOTAL DE RECURSOS 208.844 262 
Fonte: Elaboração do autor 
Inicialmente necessitava-se de 46 (quarenta e seis) serventes e 25 
(vinte e cinco) pedreiros. Como pode-se observar na Tabela 10, mão de 
obra com redistribuição de recursos, esse número foi reduzido para 29 
(vinte e nove) serventes e 12 (doze) pedreiros. 
 






ARMADOR 12.368 20 
AJUDANTE DE ARMADOR 12.368 20 
CARPINTEIRO 25.704 28 
AJUDANTE CARPINTEIRO 12.132 15 
SERVENTE 53.856 29 
PEDREIRO 4.280 12 
PEDREIRO ESTRUTURA 3.480 8 




   
PEDREIRO CONTRAPISO 1.560 4 
PEDREIRO REBOCO INT 13.456 18 
PEDREIRO FACHADA 2.000 3 
GESSEIRO 1.872 3 
PINTOR 14.040 7 
AJUDANTE PINTOR 14.040 7 
CERAMISTA 3.776 4 
ENCANADOR 5.316 6 
AJUDANTE ENCANADOR 5.316 6 
ELETRICISTA 2.968 2 
AJUDANTE ELETRICISTA 2.968 2 
GÁS 1.280 2 
AJUDANTE GÁS 1.280 2 
IMPERMEABILIZA 296 3 
AJUDANTE IMPERM. 592 6 
MOTORISTA MÁQUINA 24 1 
AJUDANTE TELHADISTA 160 2 
TELHADISTA 160 2 
PASTILHISTA 120 1 
TÉCNICO AR COND. 488 1 
AJUDANTE TÉCNICO AR 488 1 
TÉCNICO ELEVADOR 40 1 




TOTAL DE RECURSOS 208.844 230 
Fonte: Elaboração do autor 
 
Como pode-se ver analisando as duas tabelas, a quantidade de 
horas desses profissionais permanece inalterada, 53.856 horas para 
serventes e 4.280 para pedreiros, a redução está na quantidade de 
trabalhadores que a empresa terá que contratar para entregar a obra no 
prazo proposto. Inicialmente seria necessário contratar 262 (duzentos e 
sessenta e dois) profissionais, já na segunda programação esse número 
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cairia para 230 (duzentos e trinta), uma redução de 12,2% na quantidade 
de mão de obra contratada para o empreendimento. 
A outra mudança é a distribuição semanal dos trabalhadores. 
Enquanto que na programação inicial o número máximo de trabalhadores 
por semana será de 132 (cento e trinta e dois), acontecendo na semana 35 
(trinta e cinco), 36 (trinta e seis) e 40 (quarenta), na programação com 
redistribuição de recursos o número máximo de mão de obra por semana 
será de 113 (cento e treze), acontecendo na semana 42 (quarente e dois).  
A seguir, Figura 31, observa-se a sobreposição dos histogramas de 
distribuição semana de mão de obra do empreendimento. Em laranja 
vemos a distribuição dos trabalhadores para a programação inicial, já em 
azul apresenta-se a distribuição semanal da mão de obra para a 
programação com redistribuição de recursos. 
Para a programação inicial observa-se picos bem acentuados entre 
os meses de agosto e outubro de 2015, e posteriormente uma queda brusca 
na quantidade de trabalhadores nos meses seguintes. Já para a segunda 
programação o pico de trabalhadores acontece no mesmo período, apesar 
de ser um pico menor, e a desmobilização de trabalhadores é muito mais 
suave. Enquanto que na primeira programação nos primeiros meses de 
2016 a número de trabalhadores gira em torno de 30 (trinta), na segunda 
programação esse número é cerca de 70 (setenta). A principal diferença 
na mobilização dos trabalhadores nas duas programações está entre os 
meses de agosto de 2015 a abril de 2016, mantendo-se muito semelhante 
a distribuição nos meses restantes. Na programação inicial acontece um 
grande pico no início desse período e uma rápida desmobilização. Já na 
programação com redistribuição de recursos, a máxima de trabalhadores 
é inferior e a desmobilização vai acontecendo lentamente. É aconselhável 
que aconteçam mobilizações e desmobilizações mais suaves, como se 




   
Figura 31 - Comparação dos histogramas de mão de obra 
 
Fonte: Elaboração do autor 
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4.3.1 Curva S para recursos humanos 
 
Conforme explicitada anteriormente, a curva S é originada pelo 
acúmulo da reta normal. O fato de ser proveniente de uma equação 
matemática implica em um comportamento ideal. As curvas teóricas têm 
sua utilização muito bem empregadas na avaliação com as curvas geradas 
no planejamento, como forma comparativa. O que difere entre as curvas 
reais e teóricas é a curvatura, uma vez que os pontos inicial e final são os 
mesmos. 
Para a confecção da curva S teórica de mão de obra utilizou-se a 
equação: 






n= número de ordem do período; 
N= prazo (número total de períodos); 
I= ponto de inflexão (mudança de concavidade); 
s= coeficiente de forma (depende do ritmo e particularidade da 
obra); 
 
Para a produção da curva S teórica foi necessário obter algumas 
informações da curva S do planejamento. Usa-se a duração total do 
projeto, 109 semanas, assim como o ponto de inflexão, semana 42. 
Para a obtenção do ponto de inflexão determinou-se a semana com 
maior alocação dos recursos. Decidiu-se por gerar apenas uma curva 
teórica para as duas programações, visto que o ponto de inflexão iria 
divergir apenas de uma semana e graficamente a curva praticamente não 
sofreria alteração. 
O ponto de inflexão deve ser dado por porcentagem, logo o mesmo 
se dá aproximadamente aos 38% de execução do empreendimento. 
Para determinação do coeficiente de forma utilizou-se a Figura 11, 
p. 33, apresentada no capítulo 2. Com o valor de I encontrado, os valores 
de S que apresentam resultados precisos são 2,0 e 2,5. A partir de todos 
esses valores determinados, gerou-se duas curvas teóricas e plotou-se um 
gráfico com as mesmas juntamente com as duas curvas reais. A seguir, 





   
Figura 32 - Curvas S teóricas e reais 
 
Fonte: Elaboração do autor 
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Observa-se que nos 3 (três) primeiros meses e nos 6 (seis) últimos 
meses de execução do empreendimento as duas curvas reais praticamente 
são coincidentes. A grande divergência está entre os meses de agosto de 
2015 e abril de 2016, enquanto que a curva inicial tem sua curvatura bem 
acentuada, a curva com redistribuição de recursos tem sua curvatura mais 
suave. Isso se deve ao fato mostrado no histograma de recursos, onde a 
programação inicial tem um pico de trabalhadores entre os meses de 
agosto a novembro e posteriormente sofre uma rápida desmobilização. 
Como a programação com redistribuição de recursos teve sua distribuição 
de mão de obra mais uniforme, não observamos uma curvatura acentuada 
na curva S. 
Comparando as curvas reais com as teóricas observa-se que as 
reais tiveram o início e o fim do gráfico um pouco abaixo das curvas 
ideais, mas ainda sim estão muito próximas do esperado. Já no decorrer 
do projeto, a curva inicial está passando acima das duas curvas teóricas, 
enquanto que a curva com redistribuição de recursos está passando entre 
as duas curvas ideais, mostrando dessa forma que a curva com 
redistribuição de recursos se assemelha muito mais às curvas teóricas do 
que a curva inicial. 
Isso mostra que com a melhor distribuição dos recursos proposta 
na segunda programação se obtive um melhor comportamento da curva S 
para os recursos humanos. 
 
4.4 Linha de Balanceamento 
 
A linha de balanceamento é um recurso gráfico que mostra em que 
momento, onde e qual atividade deve ser executada. No momento de 
confecção da linha de balanceamento pode-se observar incoerências no 
planejamento, tais como linhas de atividade dependentes se cruzando. 
Pode-se observar nas linhas de balanceamento também os 
pulmões, ou seja, a folga entre as atividades, mostrando como alocou-se 
as equipes ao longo do tempo e a margem de atraso que as atividades 
podem ter. A inclinação das retas representam o ritmo de cada atividade, 
podendo observar quais atividade têm ritmo mais acelerado e quais 
possuem menor ritmo. 
Para o presente trabalho optou-se por fazer a linha de 
balanceamento apenas para a segunda programação proposta, visto que 
este recurso tem sua utilização muito mais intensa na obra, e julgou-se a 
segunda programação mais eficiente que a primeira. Este cronograma 




   
de viabilidade de um planejamento ou outro foram feitas através dos 
gráficos de Gantt. 
Para a linha de balanceamento optou-se por usar a escala de tempo 
em semanas e, ao contrário do cronograma de Gantt, os pavimentos 
aparecem de cima para baixo, ou seja, a primeira linha do gráfico é o 
pavimento cobertura, a segunda é o pavimento tipo 12 e assim por diante. 
Dessa forma as linhas apresentam seu aspecto crescente e conseguimos 
visualizar melhor a sequência executiva das tarefas, exceto para algumas 
atividades de fachada, em que as linhas apresentam comportamento 
decrescente, uma vez que estas são executas de cima para baixo. 
Em relação às atividades, nem todas foram representadas na linha 
de balanceamento, visto que isso sobrecarregaria o gráfico de 
informações, ficando muito difícil de ver quais atividades eram 
executadas em determinadas semanas. Optou-se por representar as 
atividades críticas, ou ainda que não pertencessem ao caminho crítico, 
atividades que são representativas dentro de um empreendimento. Ainda, 
para melhorar o entendimento, agrupou-se algumas atividades em 
macrotarefas, como, por exemplo, formas, armação, concreto, laje pré-
fabricada e escoramento em apenas uma tarefa, denominada 
supraestrutura. 
A linha de balanceamento completa pode ser vista no APÊNDICE 
IX. 
 
4.5 Cronograma Físico-financeiro 
 
Como explicitado anteriormente, a partir do prazo gerado através do 
planejamento, 539 dias úteis, ou seja, 109 semanas ou 25 meses, e 
utilizando o orçamento do empreendimento, fez-se os desembolsos 
mensais estimados para a realização do empreendimento. 
Os desembolsos referentes aos 25 (vinte e cinco) meses de execução 
do empreendimento estão reapresentados na Tabela 11. 
 












jan/15 R$ 165.803,90 1,38% R$ 165.803,90 1,38% 
fev/15 R$ 392.629,15 3,26% R$ 558.433,05 4,64% 
mar/15 R$ 302.153,20 2,51% R$ 860.586,25 7,14% 
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abr/15 R$ 627.159,05 5,21% R$ 1.487.745,30 12,35% 
mai/15 R$ 325.005,85 2,70% R$ 1.812.751,15 15,05% 
jun/15 R$ 591.479,42 4,91% R$ 2.404.230,57 19,96% 
jul/15 R$ 783.598,54 6,51% R$ 3.187.829,11 26,47% 
ago/15 R$ 783.598,54 6,51% R$ 3.971.427,66 32,97% 
set/15 R$ 794.413,35 6,60% R$ 4.765.841,01 39,57% 
out/15 R$ 794.413,35 6,60% R$ 5.560.254,37 46,16% 
nov/15 R$ 879.141,47 7,30% R$ 6.439.395,84 53,46% 
dez/15 R$ 619.154,28 5,14% R$ 7.058.550,12 58,60% 
jan/16 R$ 619.154,28 5,14% R$ 7.677.704,40 63,74% 
fev/16 R$ 475.159,25 3,94% R$ 8.152.863,64 67,68% 
mar/16 R$ 398.870,15 3,31% R$ 8.551.733,79 71,00% 
abr/16 R$ 247.221,47 2,05% R$ 8.798.955,26 73,05% 
mai/16 R$ 222.890,04 1,85% R$ 9.021.845,30 74,90% 
jun/16 R$ 222.890,04 1,85% R$ 9.244.735,34 76,75% 
jul/16 R$ 510.226,50 4,24% R$ 9.754.961,84 80,99% 
ago/16 R$ 565.147,02 4,69% R$ 10.320.108,86 85,68% 
set/16 R$ 540.007,94 4,48% R$ 10.860.116,80 90,16% 
out/16 R$ 345.449,11 2,87% R$ 11.205.565,91 93,03% 
nov/16 R$ 434.809,74 3,61% R$ 11.640.375,65 96,64% 
dez/16 R$ 334.192,23 2,77% R$ 11.974.567,87 99,41% 
jan/17 R$ 70.775,79 0,59% R$ 12.045.343,67 100,00% 
Fonte: Elaboração do autor 
 
Pode-se observar que o maior desembolso se dá em novembro de 
2015, no mês 11 (onze) de execução do empreendimento. Neste mês 
acontecem muitas atividades simultâneas, como supraestrutura, alvenaria, 
instalações elétricas e hidráulicas, instalações de gás e ar condicionado, 
revestimentos de argamassa, gesso e pintura. Por esse motivo, os 





   
5 IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO 
 
Em decorrência da impossibilidade de acompanhamento da 
implantação do planejamento na obra, por conta de a mesma ainda não 
ter iniciado, irá se propor alguns relatórios e indicadores para serem 
empregados no acompanhamento da execução do empreendimento. 
Como sabemos ser dinâmico e com alguns imprevistos o decorrer 
de uma obra, é de suma importância que o planejador detecte desvios no 
planejamento em relação ao executado, a fim de tomar medidas corretivas 
e proceder com o replanejamento do empreendimento, para que dessa 
forma os prazos e custos reais não se distanciem do planejado. 
Para que o planejamento desenvolvido tenha um resultado 
satisfatório, é imprescindível que o responsável pela gestão do 
empreendimento tenha pleno conhecimento sobre quais atividade devem 
ocorrer em cada momento. Para isso, deve estar a par das ferramentas de 
planejamento que foram desenvolvidas e apresentadas anteriormente: a 
programação no MS Project, cronograma de Gantt, linha de 
balanceamento, cronograma físico-financeiro, histograma e curvas S. É 
muito importante, também, que todos que estarão envolvidos no 
desenvolvimento da tarefa estejam cientes das metas propostas no 
planejamento.  
Uma maneira de deixar o planejamento visível a todos, seria 
plotando a linha de balanceamento em tamanho grande e deixando em um 
lugar no canteiro onde todos possam ver. Recomenda-se a linha de 
balanceamento, e não outro cronograma, por se tratar de um cronograma 
visual, de fácil entendimento e que mostra a execução completa do 
empreendimento. 
 
5.1 Controle e Acompanhamento 
 
Estando todos cientes de quais atividades, onde e quando devem 
ser desenvolvidas, o próximo passo é o controle da execução. 
Deve-se ter alguém responsável por medir a duração das 
atividades, quando ela inicia e quando termina. Isso é muito importante 
para manter sempre atualizado o planejamento, ou seja, deve-se estar 
sempre replanejando para não se ter um planejamento obsoleto. A partir 
desses dados será possível identificar se produtividades foram 
superestimadas ou subestimadas e consequentemente arrumá-las para os 
próximos pavimentos, rearranjar equipes, mobilizar mais equipes para 
certas atividades e menos para outras, ou seja, ajustar o planejamento à 
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realidade. É importante salientar que a execução deve estar o mais 
próximo possível do planejamento inicial, para evitar desvios no prazo e 
custo. 
Como proposta, fez-se um modelo de relatório gerencial mensal 
(RGM) para controle de execução das atividades. Este relatório foi 
desenvolvido no software Excel. É uma proposta de relatório mensal, 
porém se a necessidade e possibilidade da empresa permitirem relatórios 
de prazos mais curtos também é possível usar a mesma planilha. 
Neste relatório estão as atividades que devem ser desenvolvidas 
naquele mês, quando devem iniciar e terminar. A seguir, Figura 33, 
apresenta-se as primeiras atividades que deveriam ser executadas no mês 
de junho de 2015. Optou-se por fazer no mês de junho de 2015 o RGM 
exemplo pois, nos primeiros meses de execução do empreendimento 
existem poucas atividades sendo executadas, basicamente são serviços 
preliminares e infraestrutura. Partindo-se então do princípio que não 
houveram atrasos nas atividades dos 5 (cinco) primeiros meses de 
execução do empreendimento, o RGM de junho seria o parcialmente 
apresentado na Figura 33 e completo no APÊNDICE XI. 
Neste relatório pode-se ver as atividades que devem ser 
desenvolvidas dentro do mês, em qual pavimento e quando devem iniciar 
e terminar. Pode-se observar que existem atividades que apresentam 
menos que 100% no planejado. Isso ocorre pois a atividade já iniciou no 
mês antecessor ou deve ser concluída no mês sucessor. Para a mesma 
atividade, existem duas linhas no relatório, onde a primeira é preenchida 
com o que está planejado e a segunda deve ser preenchida com o que for 
executado. Por fim, existem duas últimas colunas, % concluído e status 
da atividade. No percentual concluído deve constar quanto foi concluído 
em relação ao que foi proposto no mês para determinada atividade, ou 
seja, se estava proposto executar 88% das formas do tipo 1 e se executou 
os 88%, logo o % concluído será de 100%. No status da atividade deve-
se classificar em atividade concluída, em andamento ou pendente. As 






   
Figura 33 - Exemplo de RGM para o início de junho/15 
 
Fonte: Elaboração do autor  
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Para análise de custos, propõe-se um cronograma físico-financeiro 
de controle, que foi gerado através do software Excel. Já estão 
apresentados nesta planilha os valores orçados inicialmente para as 
atividades e distribuídos nos meses de seus desembolsos. Deve-se 
completar a planilha com o real valor gasto para a execução das 
atividades. A partir desses novos dados de entrada, será possível ver a 
diferença de valor entre o planejado e o real. A seguir, Figura 34, pode-
se ver um pedaço do cronograma físico-financeiro de controle. A partir 
do momento que se preencher o valor executado, a planilha gera 
automaticamente o saldo, ou seja, a diferença entre planejado e 
executado. Quando a diferença for negativa, quer dizer que o valor real 
gasto foi inferior ao planejamento, quando for positiva gastou-se mais que 
planejado. Como os valores executados ainda não estão preenchidos 
(igual a zero), o saldo de todas atividades aparece como negativo e no 
valor do custo planejado. 
Como resultado do cronograma físico-financeiro de controle temos 
a diferença de valor entre planejado e executado de todas as atividades e 
do projeto inteiro. Graficamente podemos visualizar essa diferença 
através da plotagem da curva S planejada com a curva S executada. 
O cronograma físico-financeiro de controle completo está 




   
Figura 34 - Cronograma Físico-financeiro de controle
 
Fonte: Elaboração do autor  
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5.2 Índices de desempenho  
 
A partir dos relatórios gerenciais mensais pode-se gerar os índices 
de desempenho de curto e médio prazo do empreendimento. São índices 
bem simples de se obterem e que podem trazer respostas rápidas sobre a 
situação de execução das atividades. Os 3 (três) índices propostos são: 
porcentagem das atividades iniciadas no prazo, porcentagem das 
atividades que tiveram sua duração como o planejado e porcentagem da 
programação concluída. Esses índices foram mostrados anteriormente no 
capítulo 2 e as fórmulas são reapresentadas a seguir: 
 
% 12> 2$"?. "#""212> #, FA2G,(%) =
3º 1= F2,$=> "#""21,> #, FA2G,
3º 1= F2,$=> FC2#=J21,>
× 100 
 
% 2$"?.  ,FC=$2> 1-A2çã, FC2#. (%) =
3º F2,$=> ,FC=$. #2 1-A. FC2#
3º 1= F2,$=> FC2#=J21,>
× 100 
 
% 12 FA,KA22çã, ,#C-í12 66B(%) =
3º F2,$=> 100% ,#C-í1,>
3º 1= F2,$=> FC2#=J21,>
× 100 
 
No relatório mensal de junho de 2015, por exemplo, existem 19 
(dezenove) atividades programadas, isso seria o número de pacotes 
planejados para as 3 (três) fórmulas. Para o primeiro índice, porcentagem 
das atividades iniciadas no prazo, deve-se analisar dentre as 19 
(dezenove) atividades quais começaram no dia planejado. Para o segundo, 
porcentagem das atividades que tiveram sua duração como o planejado, 
deve-se avaliar entre todas atividades quais tiveram sua duração como 
planejado, independente da data que iniciaram. E por fim, porcentagem 
da programação concluída, analisar entre todas atividades planejadas 
quais tiveram seu percentual concluído (penúltima coluna do RGM) igual 
a 100%. Para gerar os índices, divide-se os valores encontrados pelo 
número de pacotes total, no caso 19 (dezenove) atividades. 
A partir da análise dos índices encontrados, é possível reparar 
equívocos no planejamento e ajustar o planejamento para a realidade da 
obra. 
A longo prazo, a partir dos replanejamentos, pode-se avaliar a 
quanto está sendo desviado o prazo da obra através do índice de desvio 
de prazo da obra, apresentado a seguir: 
 
=>?", 1= FA2G, 12 ,@A2 (%) =







   
Para gerar esse índice necessita-se do prazo inicial proposto (linha 
de base inicial, no caso, 539 dias úteis) e do prazo com os devidos 
replanejamentos. Quanto menor for esse índice, menos o prazo se desviou 
do planejamento inicial. 
A partir dos dados do cronograma físico-financeiro de controle é 
possível gerar o índice de desvio do custo da obra, expresso pela 
expressão a seguir: 
 
=>?", 1= ->$, 12 ,@A2 (%) =




Da mesma forma como no índice de desvio de prazo, quanto maior 
o índice de desvio de custo mais gasto excedente o empreendimento teve 






6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os objetivos propostos no presente trabalho de conclusão de curso 
foram atendidos, uma vez que foram elaborados o planejamento, os 
cronogramas físicos, a linha de balanceamento, o histograma e curva S de 
recursos humanos, cronograma físico-financeiro e curva S, além da 
proposta de implantação e controle do planejamento na empresa em 
questão. 
Para a empresa, essas ferramentas desenvolvidas podem servir de 
incentivo e parâmetro para realizar os mesmos procedimentos em 
empreendimentos futuros, além de permitir que os custos e prazos desta 
obra possam ser controlados. 
Observou-se a complexidade que é desenvolver um planejamento 
de obra. A adoção de produtividades, definição de equipes e vínculos não 
são suficientes para se garantir o sucesso do planejamento. É de 
fundamental importância o acompanhamento e controle do planejamento 
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ANEXO II – Memorial descritivo 
 
  
                              
                                   
                                                      
                                       
                                                           
 
 
  MEMORIAL DESCRITIVO 
  Residencial São Cristóvão 
 
    
1 OBJETIVO 
O presente memorial tem como objetivo estabelecer as diretrizes técnicas da construção e descrever os materiais 
empregados. 
 
2 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
Rua São Cristóvão - Barreiros – São José – SC 
 




Área Total do Terreno – 1.582,81 m² 
Área Total de Construção – 9127,55 m² 
Torre única 
Número de Pavimentos – 15 (quinze) – Subsolo 2, Subsolo 1, Térreo, Tipo (12X). 
Número Total de Apartamentos – 72 (setenta e dois). 
 
 
3.2. Descrição do edifício 
 
3.2.1. Subsolo 2 – Será composto de 17 (dezessete) vagas de garagem. 
Vagas (240x500): 13 (treze) numeradas: V57; V61; V62; V63; V64; V65; V66; V67; V69; V70; V71; V72 e 
V73. 
Vagas Duplas (500x1000): 03 (três) numeradas: V58; V59 e V60. 
Vaga PNE (350x550): 01 (uma) numerada: V68. 
Smart box: 16 (dezesseis) numerados de V57 a V72. 
Cisternas, casa de bombas, depósito, área técnica, acesso para escada protegida e hall dos elevadores. 
 
 
3.2.2. Subsolo 1 – Será composto de 29 (vinte nove) vagas de garagem. 
Vagas (240x500): 19 (dezenove) numeradas: V29; V31; V32; V33; V34; V35; V36; V37; V38; V44; V45; 
V46; V47; V48; V50; V51 V52; V53 e V54. 
Vagas Duplas (500x1000): 08 (oito) numeradas: V28; V39; V40; V41; V42; V43; V55 e V56. 
Vaga PNE (350x550): 02 (duas) numeradas: V30 e V49. 
Smart box: 28 (vinte oito) numerados de V29 a V56. 
Depósito de lixo, área técnica 1, área técnica 2, acesso para escada protegida e hall dos elevadores. 
 
 
3.2.3. Térreo – Será composto de 35 (trinta e cinco) vagas de garagem. 
Vagas (240x500): 26 (vinte seis) numeradas: V1; V3; V4; V5; V6; V7; V8; V9; V10; V11; V12; V13; V14; 
V15; V16; V17; V18; V19; V20; V21; V22; V23; V24; V25; V26 e V27. 
Vagas PNE (350X550): 01 (uma) numerada: V2. 
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Vagas Moto (120x240): 08 (oito) numeradas: VM1; VM2; VM3. VM4; VM5; VM6; VM7; VM8. 
Smart Box: 28 (vinte oito) numerados de 01 a 28. 
Guarita com BWC, rampa de acesso a pedestres, rampa de acesso a veículos para térreo e o subsolo 1, 
acesso para escada protegida, zeladoria com BWC; hall de entrada, hall para elevadores,  depósito, 
área técnica 1 e 2, lavabos, WC e WC PNE, fitness, piscina, deck, praça, praça/estar; estar externo 
coberto, playground, salão de festas. 
        
                    
3.2.4. Pavimento Tipo (12x) – Será composto de 03 (três) apartamentos (unidades finais 01 e 02) de 
três quartos sendo: dormitório 1 (suíte), dormitório 2 e dormitório 3, banho social, área social, sacada 
com churrasqueira a carvão e lavatório, cozinha e área de serviço, 04 (quatro) apartamentos (unidades 
finais 03; 04; 05 e 06) de dois quartos sendo dormitório 1 (suíte), dormitório 2 , banho social, área 
social, varanda com churrasqueira a carvão, cozinha e área de serviço. 
Hall para elevadores e acesso a escada protegida. 
 
 
3.2.5. Casa de Máquinas e Barrilete – Área reservada às instalações e máquinas do elevador , 
barrilete, e acesso ao reservatório superior para limpeza e manutenção. 
 
 
3.2.6. Caixa D’água – espaço reservado para os reservatórios de água para abastecimento. 
 
 
4 Áreas de Apoio 
 
4.1. Hall de entrada – Localizada na entrada do empreendimento, entregue decorado e mobiliado. 
 
4.2. Depósito temporário de resíduo sólido – Localizada próxima à calçada facilitando o recolhimento 
pela concessionária local. 
 
4.3. Depósito temporário de lixo - Localizada próxima à calçada facilitando o recolhimento pela 
concessionária local. 
 
4.4. Central de GLP – Localizada próxima a calçada, será executada conforme projeto específico. 
 
4.5. Rampa para PNE (Portadores de Necessidades Especiais) – Com declividade de 8,3%. 
 
4.6. Zeladoria – Localizada no pavimento térreo possui BWC. 
 
4.7. Guarita – Localizada no acesso principal do edifício, possui WC. 
 
5 Especificações e Acabamentos - Constituem a referência básica para o padrão do empreendimento. 
Qualquer alteração terá sempre o objetivo de melhorar o padrão do mesmo. 
 
 
5.1.   Instalações Provisórias 
Serão solicitadas as instalações provisórias de água e energia elétrica conforme normas estabelecidas pelas 
fornecedoras locais. Todos os equipamentos necessários à execução da obra, tais como betoneiras, elevadores de 
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carga, serra circular, etc, deverão ter suas instalações elétricas  e aéreas dimensionadas de acordo com sua 
capacidade e potência, devidamente protegidos conforme as Normas de Segurança do Trabalho.  Os alojamentos, 
refeitórios, vestiários, serão executados conforme PCMAT(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho) pré-
estabelecido. 
 
5.2 . Terraplenagem 
Serão realizados serviços de terraplenagem visando adequar a topografia do terreno aos níveis de implantação das 
edificações, conforme projeto específico. 
 
5.3.  Fundações 




Será executada em concreto armado (pilares e vigas) e lajes pré-moldadas. As fôrmas utilizadas serão de madeira de 
pinus e/ou chapas resinadas fenólicas. O concreto apresentará como resistência característica mínima (Fck) o valor 
de 30 MPa e as armaduras serão em aços CA-50 e CA-60, sempre com a utilização de espaçadores visando garantir 
o cobrimento mínimo estabelecido em projeto estrutural. 
 
5.5. Vedações 
As paredes de vedação serão em tijolos cerâmicos com dimensões uniformes assentados com argamassa de traço 
específico. Serão executadas vergas e contra vergas nos vãos de janelas, o encunhamento das paredes será com 




5.6.1.  Revestimento nas Unidades Habitacionais 
 
5.6.2.  Apartamentos finais 01 a 06  
 
Área Social: 
Paredes – Massa corrida e pintura acrílica sobre reboco. 
Pisos – Cerâmica. 
Teto – Massa corrida e pintura acrílica sobre reboco. 
Rodapé – Madeira com pintura esmalte na cor branca. 
 
Banho Social: 
Paredes – Azulejos até o teto. 
Pisos – Cerâmica. 




Paredes – Textura e pintura acrílica sobre reboco. 
Pisos – Cerâmica antiderrapante. 
Teto – Massa corrida e pintura acrílica sobre gesso. 





                              
                                     
           
                                       




Paredes – Azulejo até o teto. 
Piso –  Cerâmica. 
Teto - Massa corrida e pintura acrílica sobre reboco. 
 
 
Área de serviço: 
Paredes – Azulejos até o teto. 
Pisos – Cerâmica. 





Paredes – Azulejos até o teto. 
Pisos – Cerâmica. 




Paredes – Massa corrida e pintura acrílica sobre reboco. 
Pisos – Cerâmica. 
Teto – Massa corrida e pintura acrílica sobre reboco. 




5.6.3.  Térreo - Áreas de lazer  
 
Fitness: 
Paredes – Massa corrida e pintura acrílica sobre reboco. 
Pisos – Cerâmica ou emborrachado. 
Teto – Massa corrida e pintura acrílica sobre gesso. 
 
Salão de Festas: 
Paredes – Massa corrida e pintura acrílica sobre reboco. 
Pisos – Cerâmica. 
Teto – Massa corrida e pintura acrílica sobre gesso. 
 
Lavabo e Wcs: 
Paredes – Azulejos até o teto. 
Pisos – Cerâmica. 








                              
                                  
                                                      
                                       
                                                           
 





Praças 1 e 2: 
. 
Pisos – cerâmico antiderrapante. 
 
 
Obs.: Os espaços citados acima serão entregues equipados e decorados. 
 
 
5.6.4. Áreas de uso Comum 
 
Hall de Entrada  
Paredes – Massa corrida e pintura acrílica sobre reboco. 
Pisos – Piso Porcellanato. 
Teto – Massa corrida e pintura acrílica sobre reboco ou gesso. 
Rodapé – Cerâmica (igual ao piso) ou madeira com pintura esmalte na cor branca. 
 
Circulação  
Paredes – Pintura acrílica sobre reboco. 
Pisos – Cerâmica. 
Teto – Massa corrida e pintura acrílica sobre reboco ou gesso. 




Paredes – Textura e pintura acrílica sobre reboco. 
Piso – Concreto polido. 
Teto – Pintura acrílica sobre reboco ou gesso. 
 
5.6.4. Áreas de Apoio 
 
 
Depósito de lixo e resíduos sólidos: 




Conforme projeto preventivo contra incêndio. 
 
Zeladoria: 
Paredes – Massa corrida e pintura acrílica sobre reboco. 
Pisos –Cerâmica. 
Teto – Massa corrida e pintura acrílica sobre reboco ou gesso. 




                              
                                  
                                                      
                                       




Paredes – Massa corrida e pintura acrílica sobre reboco. 
Pisos –Cerâmica. 
Teto – Massa corrida e pintura acrílica sobre reboco ou gesso. 




Observação: Revestimento de pisos e paredes em cerâmica, serão de 1ª qualidade da marca 
PORTOBELLO, CECRISA, ELIANE, ITAGRÊS ou equivalente. 
 
 
6.  Instalações Elétricas, Eletrônicas e Mecânicas 
Serão executadas de acordo com o respectivo projeto e em conformidade com as normas técnicas e exigências da 
Concessionária de energia local. Os aparelhos de comando e as tomadas elétricas serão da marca Iriel, Siemens, Pial, 
Alumbra ou equivalente. Todas tomadas terão aterramento. 
Cada unidade autônoma terá campanhia musical,  e terá tubulação para telefone e internet na sala e dormitórios. 
O empreendimento será dotado de interfone da marca HDL, Intelbrás, Thevear ou equivalente, com central no térreo e 
placa no acesso ao hall social, interligadas com as unidades autônomas e com pontos no salão de festas, fitness e 
zeladoria. 
Será instalado Circuito Interno de TV para monitoramento dos acessos ao térreo e garagens, com central na guarita. 
O portão para acesso de veículos será eletromecânico e com controle remoto. 
Haverá espera para ar condicionado tipo split no área social e dormitórios das unidades autônomas, nas áreas 
comuns haverá esperas no espaço gourmet e fitness. 
Haverá 2 (dois) Elevadores, com capacidade para 8 passageiros, velocidade 1,5 metros por segundo e serão da marca 
Atlas/Schindler, Otis, Thyssenkrupp ou equivalente, com botoeira de chamada registrada no pavimento térreo. 
Serão instalados conjunto de motobombas para o recalque de água da cisterna para o reservatório superior, da marca 




7.  Instalações Hidrossanitárias 
Serão executadas de acordo com o respectivo projeto e em conformidade com as normas técnicas e exigências da 
concessionária de água local, vigilância sanitária, refeitura unicipal de São José e corpo de bombeiros militar. 
Compreenderão as seguintes instalações básicas: água fria, água quente, esgoto sanitário, pluvial, gás e instalações 
contra-incêndio (hidrantes). 
Todas as tubulações e conexões de água fria, , esgoto sanitário e pluvial serão em PVC ou PPR, água quente (PPR 
ou CPVC) da marca Tigre, Amanco ou Aquasystem. Nos sanitários dos apartamentos, as redes de água e esgoto 
correrão pelo teto ou piso até os shafts verticais. Nos chuveiros, torneiras dos lavabos, banheiros e cozinhas haverá 
água quente  proveniente do aquecedor de passagem a gás .  Haverá uma rede para canalizar a água proveniente 
da condensação que ocorre nos aparelhos de ar condicionado ligado à prumada pluvial. Os efluentes dos sanitários 
após passagem pelas caixas, serão lançados na rede de esgoto da concessionária local. O sistema de abastecimento de 
água das unidades autônomas será feito por gravidade, através dos reservatórios superiores.  A água será recalcada 
por meio de bombas dos respectivos reservatórios inferiores (cisternas) localizadas no pavimento subsolo 2. As motos 






                              
                                    
                                                      
                                       
                                                           
 
 
7.1.   Medição Individual de Água 
Serão executadas todas as tubulações e os abrigos com os hidrômetros individuais localizados nas circulações dos 
Halls de elevadores dos apartamentos que individualizam o consumo de água de cada unidade autônoma.  
 
7.2. Medição individual de gás 
As unidades autônomas serão providas de abastecimento a gás tipo GLP para os fogões e os aquecedores de 
passagem, através de central equipada com tanques recarregáveis em regime de comodato com a concessionária 
sendo um deles carregado, tudo de acordo com o projeto preventivo contra incêndio, projeto de instalação de gás, 
normas vigentes e as exigências do Corpo de Bombeiros Militar . A medição será individualizada com os medidores 
localizados na área de circulação dos Halls de elevadores dos apartamentos, protegidos com abrigo com registros de 
segurança correspondentes. 
 
7.3. Instalações Contra Incêndio 
O empreendimento será provido dos seguintes sistemas de proteção contra incêndio e descargas atmosféricas: 
hidrantes de parede, hidrante de recalque, extintores de parede, iluminação de emergência, detector de fumaça nos 
ambientes onde o projeto preventivo contra incêndio indicar, sistema de alarme de incêndio e sistema de para-raio 




A obra receberá proteção através de impermeabilização onde a presença de água ou umidade possa vir a manifestar-
se, a fim de se obter a estanqueidade total das áreas e superfícies expostas a essas, tais como: cortinas em concreto 
armado, vigas de baldrame, boxes de banheiro, terraços, cisterna, caixa d’ água, floreiras, etc. Todos os serviços 
serão executados por empresas especializadas, com materiais adequados a cada tipo de impermeabilização necessária 
de acordo com projeto específico. 
 
9. Esquadrias  
 
9.1. Esquadrias de Madeira 
As portas de entrada serão em madeira maciça, as internas semi-ocas com batentes e guarnições em madeira maciça. 
Todas as portas terão acabamento para aplicação de selador e/ou fundo preparador para madeira, com massa 
corrida, pintadas em esmalte sintético, e serão das marcas Sincol, Multidoor, Pormade, Heider ou equivalente.  
 
9.2. Esquadrias de alumínio 
As esquadrias em geral, portas de sacadas, janelas, basculantes, serão em alumínio anodizado com pintura 
eletrostática na cor bronze da linha Inova da Alcoa ou equivalente de acordo com tabela de esquadrias e 
especificações indicadas no projeto arquitetônico . Haverá persiana nas janelas dos dormitórios. 




As fechaduras das portas de entrada das unidades privativas serão em zamac, latão cromado ou alumínio com 
cilindro, da LA FONTE, PADO, PAPAIZ ou equivalente. As fechaduras internas serão do tipo gorge e as de banheiro 




                              
                                     
                                                      
                                       
                                                           
 
10. Vidros 
Todas as janelas receberão vidros comum transparente 4mm, exceto os da lavanderia e banheiros que serão do tipo 




11. Louças e Metais 
Serão instaladas bacias sanitárias com caixa acoplada e lavatórios com bancada em granito das marcas Deca, Celite, 




12.1. Pintura Interna 
A pintura das paredes serão em massa corrida e tinta PVA sobre reboco. 
As portas receberão fundo preparador para madeira e tinta esmalte sintético. 
Os tetos em gesso serão pintados com tinta acrílica sobre massa corrida. 
 
12.2. Pintura Externa e Revestimento de Fachada 
As fachadas receberão selador acrílico, textura, pintura acrílica e revestimento cerâmico. 
O revestimento cerâmico será aplicado conforme indicação do projeto arquitetônico. 




Laje impermeabilizada e telhas de fibrocimento de 8mm. A estrutura do telhado será em madeira maciça, ANGELIN , 
CAMBARÁ ROSA ou equivalente.  
 
14. Paisagismo  
No entorno do edifício será feito ajardinamento conforme projeto específico.  
 
15. Tratamento Acústico 





Serão executados acessos e equipamentos destinados aos PNE – Portadores de Necessidades Especiais. 
- Em todos os halls de elevadores serão instalados piso tátil antiderrapante. 
- Na entrada principal do prédio e nas áreas de lazer da cobertura serão construídas rampas de acesso com 
declividades de 8,3%. 
- Serão destinadas instalações sanitárias específicas para PNE (uma no pavimento térreo). 
Obs.: Todas as áreas citadas serão construídas de acordo com a NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
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17.1. Projeto Arquitetônico 
Espaço Livre Arquitetura 
Arqº Patrízia Chippari – CAU A-25676-5 
 
17.2. Projetos de Engenharia 
 
17.2.1. Projeto Estrutural 
Toposolo Arquitetura, Engenharia e Topografia  
Engº Paulo Wagner CREA nº  
 
17.2.2. Projeto Hidrossanitário, Projeto Preventivo Contra Incêndio 
Toposolo Arquitetura, Engenharia e Topografia  
Engº Viviane Macedo Coelho CREA nº 53128-9 
 
17.2.3.  Projeto Elétrico Projeto CFTV,Telefônico,Internet 
Toposolo Arquitetura, Engenharia e Topografia  
Engº– Eduardo Gadottt Bolda CREA nº 82713-0 
 
17.3. Projeto de Fundações 
Milititsky Consultoria Geotécnica Ltda 
Engº Jarbas Milititsky – CREA nº 16177 
 
17.4. Responsável Técnico 
Koprime Construtora e Incorporadora Ltda 











                              
                                    
                                                      
                                       
                                                           
 
18. Observações Gerais 
Serão admitidas alterações tecnológicas pela Construtora durante a execução da obra, para substituição de sistemas 
ou equipamentos constantes no projeto aprovado, garantindo-se ao comprador vantagens com as possíveis mudanças, 
justificadas na relação custo-benefício, sem qualquer depreciação das qualidades técnicas originais, não 
correspondendo ao comprador qualquer ônus ou bonificação gerada por novas soluções. 
Os Proprietários têm a opção da personalização, ou seja, alterar a planta original conforme os critérios estabelecidos 
pela Construtora em contrato e no manual de personalização, decisão esta que deverá ser tomada no ato da 
assinatura do contrato. 
















   








? 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
? 1.1.1 SERVIÇOS INICIAS
? 1.1.1.1 LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO 1.582,81 M2
? 1.1.1.2 TAPUME DA OBRA 86,4 M2
? 1.1.1.3 GABARITO E LOCAÇÃO DA OBRA 1.582,81 M2
? 1.1.1.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS ELÉTRICAS 1 VB
? 1.1.1.5 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS HIDRÁULICAS 1 VB
? 1.2 TRABALHOS EM TERRA
?? 1.2.1 TRABALHOS EM TERRA
?? 1.2.1.1 ESCAVAÇÃO COM RETIRADA DE TERRA 5.744,37 M3
?? 1.2.1.2 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 5.744,37 M3
?? 1.3 INFRAESTRUTURA
?? 1.3.1 FUNDAÇÕES
?? 1.3.1.1 FUNDAÇÃO PROFUNDA COM HÉLICE CONTÍNUA 210 UN
?? 1.3.2 CORTINAS DE CONTENÇÃO
?? 1.3.2.1  ARMAÇÃO 52749 KG
?? 1.3.2.2  CONCRETO 564 M3
?? 1.4 SUPRAESTRUTURA
?? 1.4.1 FORMA (5x)
?? 1.4.1.1 SUBSOLO 2 1717,52 M2
?? 1.4.1.2 SUBSOLO 1 2401,86 M2
?? 1.4.1.3 TÉRREO 1755,17 M2
?? 1.4.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 774,4475 M2
?? 1.4.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 774,4475 M2
?? 1.4.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 774,4475 M2
?? 1.4.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 774,4475 M2
?? 1.4.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 774,4475 M2
?? 1.4.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 774,4475 M2
?? 1.4.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 774,4475 M2
?? 1.4.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 774,4475 M2
?? 1.4.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 774,4475 M2
?? 1.4.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 774,4475 M2
?? 1.4.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 774,4475 M2
?? 1.4.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 774,4475 M2
?? 1.4.1.16 COB, BARR, RES 469,10 M2
?? 1.4.2 ARMAÇÃO
?? 1.4.2.1 SUBSOLO 2 14650,61 KG
?? 1.4.2.2 SUBSOLO 1 17602,00 KG
?? 1.4.2.3 TÉRREO 14646,88 KG
?? 1.4.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 4177,84 KG
?? 1.4.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 4177,84 KG
?? 1.4.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 4177,84 KG
?? 1.4.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 4177,84 KG
?? 1.4.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 4177,84 KG
?? 1.4.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 4177,84 KG
?? 1.4.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 4177,84 KG
?? 1.4.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 4177,84 KG
?? 1.4.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 4177,84 KG
?? 1.4.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 4177,84 KG
?? 1.4.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 4177,84 KG
?? 1.4.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 4177,84 KG
?? 1.4.2.16 COB, BARR, RES 4315,4 KG
?? 1.4.3 CONCRETO
?? 1.4.3.1 SUBSOLO 2 143,78 M3
?? 1.4.3.2 SUBSOLO 1 191,07 M3
?? 1.4.3.3 TÉRREO 138,13 M3
?? 1.4.3.4 PAVIMENTO TIPO 1 53,09 M3
?? 1.4.3.5 PAVIMENTO TIPO 2 53,09 M3
?? 1.4.3.6 PAVIMENTO TIPO 3 53,09 M3
?? 1.4.3.7 PAVIMENTO TIPO 4 53,09 M3
?? 1.4.3.8 PAVIMENTO TIPO 5 53,09 M3






?? 1.4.3.10 PAVIMENTO TIPO 7 53,09 M3
?? 1.4.3.11 PAVIMENTO TIPO 8 53,09 M3
?? 1.4.3.12 PAVIMENTO TIPO 9 53,09 M3
?? 1.4.3.13 PAVIMENTO TIPO 10 53,09 M3
?? 1.4.3.14 PAVIMENTO TIPO 11 53,09 M3
?? 1.4.3.15 PAVIMENTO TIPO 12 53,09 M3
?? 1.4.3.16 COB, BARR, RES 39,02 M3
?? 1.4.4 LAJE PRÉ FABRICADA
?? 1.4.4.1 SUBSOLO 2 641 M2
?? 1.4.4.2 SUBSOLO 1 1238 M2
?? 1.4.4.3 TÉRREO 468 M2
?? 1.4.4.4 PAVIMENTO TIPO 1 468 M2
?? 1.4.4.5 PAVIMENTO TIPO 2 468 M2
?? 1.4.4.6 PAVIMENTO TIPO 3 468 M2
?? 1.4.4.7 PAVIMENTO TIPO 4 468 M2
?? 1.4.4.8 PAVIMENTO TIPO 5 468 M2
?? 1.4.4.9 PAVIMENTO TIPO 6 468 M2
?? 1.4.4.10 PAVIMENTO TIPO 7 468 M2
?? 1.4.4.11 PAVIMENTO TIPO 8 468 M2
?? 1.4.4.12 PAVIMENTO TIPO 9 468 M2
?? 1.4.4.13 PAVIMENTO TIPO 10 468 M2
?? 1.4.4.14 PAVIMENTO TIPO 11 468 M2
?? 1.4.4.15 PAVIMENTO TIPO 12 468 M2
?? 1.4.5 ESCORAMENTO
?? 1.4.5.1 SUBSOLO 2 1213,22 M2
?? 1.4.5.2 SUBSOLO 1 1213,22 M2
?? 1.4.5.3 TÉRREO 509,31 M2
?? 1.4.5.4 PAVIMENTO TIPO 1 467,94 M2
?? 1.4.5.5 PAVIMENTO TIPO 2 467,94 M2
?? 1.4.5.6 PAVIMENTO TIPO 3 467,94 M2
?? 1.4.5.7 PAVIMENTO TIPO 4 467,94 M2
?? 1.4.5.8 PAVIMENTO TIPO 5 467,94 M2
?? 1.4.5.9 PAVIMENTO TIPO 6 467,94 M2
?? 1.4.5.10 PAVIMENTO TIPO 7 467,94 M2
?? 1.4.5.11 PAVIMENTO TIPO 8 467,94 M2
?? 1.4.5.12 PAVIMENTO TIPO 9 467,94 M2
??? 1.4.5.13 PAVIMENTO TIPO 10 467,94 M2
??? 1.4.5.14 PAVIMENTO TIPO 11 467,94 M2
??? 1.4.5.15 PAVIMENTO TIPO 12 467,94 M2
??? 1.4.5.16 COB, BARR, RES 77,64 M2
??? 1.5 PAREDES/PAINÉIS
??? 1.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
??? 1.5.1.1 SUBSOLO 2 140,99 M2
??? 1.5.1.2 SUBSOLO 1 356,14 M2
??? 1.5.1.3 TÉRREO 626,01 M2
??? 1.5.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 836,61 M2
??? 1.5.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 836,61 M2
??? 1.5.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 836,61 M2
??? 1.5.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 836,61 M2
??? 1.5.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 836,61 M2
??? 1.5.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 836,61 M2
??? 1.5.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 836,61 M2
??? 1.5.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 836,61 M2
??? 1.5.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 836,61 M2
??? 1.5.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 836,61 M2
??? 1.5.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 836,61 M2
??? 1.5.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 836,61 M2
??? 1.5.1.16 COB, BARR, RES 671,07 M2
??? 1.5.2 VERGAS/CONTRAVERGAS
??? 1.5.2.1 SUBSOLO 1 3,65 M
??? 1.5.2.2 TÉRREO 16,33 M
??? 1.5.2.3 PAVIMENTO TIPO 1 68,36 M






??? 1.5.2.5 PAVIMENTO TIPO 3 68,36 M
??? 1.5.2.6 PAVIMENTO TIPO 4 68,36 M
??? 1.5.2.7 PAVIMENTO TIPO 5 68,36 M
??? 1.5.2.8 PAVIMENTO TIPO 6 68,36 M
??? 1.5.2.9 PAVIMENTO TIPO 7 68,36 M
??? 1.5.2.10 PAVIMENTO TIPO 8 68,36 M
??? 1.5.2.11 PAVIMENTO TIPO 9 68,36 M
??? 1.5.2.12 PAVIMENTO TIPO 10 68,36 M
??? 1.5.2.13 PAVIMENTO TIPO 11 68,36 M
??? 1.5.2.14 PAVIMENTO TIPO 12 68,36 M
??? 1.5.2.15 COB, BARR, RES 84,91 M
??? 1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
??? 1.6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
??? 1.6.1.1 SUBSOLO 2 701,57 M2
??? 1.6.1.2 SUBSOLO 1 1213,22 M2
??? 1.6.1.3 TÉRREO 1540,34 M2
??? 1.6.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 467,94 M2
??? 1.6.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 467,94 M2
??? 1.6.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 467,94 M2
??? 1.6.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 467,94 M2
??? 1.6.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 467,94 M2
??? 1.6.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 467,94 M2
??? 1.6.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 467,94 M2
??? 1.6.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 467,94 M2
??? 1.6.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 467,94 M2
??? 1.6.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 467,94 M2
??? 1.6.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 467,94 M2
??? 1.6.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 467,94 M2
??? 1.6.1.16 COB, BARR, RES 57,14 M2
??? 1.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
??? 1.7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA
??? 1.7.1.1 SUBSOLO 2 701,57 M2
??? 1.7.1.2 SUBSOLO 1 1213,22 M2
??? 1.7.1.3 TÉRREO 1540,34 M2
??? 1.7.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 467,94 M2
??? 1.7.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 467,94 M2
??? 1.7.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 467,94 M2
??? 1.7.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 467,94 M2
??? 1.7.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 467,94 M2
??? 1.7.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 467,94 M2
??? 1.7.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 467,94 M2
??? 1.7.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 467,94 M2
??? 1.7.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 467,94 M2
??? 1.7.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 467,94 M2
??? 1.7.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 467,94 M2
??? 1.7.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 467,94 M2
??? 1.7.1.16 COB, BARR, RES 57,14 M2
??? 1.7.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA QUENTE
??? 1.7.2.1 SUBSOLO 2 701,57 M2
??? 1.7.2.2 SUBSOLO 1 1213,22 M2
??? 1.7.2.3 TÉRREO 1540,34 M2
??? 1.7.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 467,94 M2
??? 1.7.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 467,94 M2
??? 1.7.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 467,94 M2
??? 1.7.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 467,94 M2
??? 1.7.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 467,94 M2
??? 1.7.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 467,94 M2
??? 1.7.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 467,94 M2
??? 1.7.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 467,94 M2
??? 1.7.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 467,94 M2
??? 1.7.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 467,94 M2
??? 1.7.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 467,94 M2






??? 1.7.2.16 COB, BARR, RES 57,14 M2
??? 1.7.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
??? 1.7.3.1 SUBSOLO 2 701,57 M2
??? 1.7.3.2 SUBSOLO 1 1213,22 M2
??? 1.7.3.3 TÉRREO 1540,34 M2
??? 1.7.3.4 PAVIMENTO TIPO 1 467,94 M2
??? 1.7.3.5 PAVIMENTO TIPO 2 467,94 M2
??? 1.7.3.6 PAVIMENTO TIPO 3 467,94 M2
??? 1.7.3.7 PAVIMENTO TIPO 4 467,94 M2
??? 1.7.3.8 PAVIMENTO TIPO 5 467,94 M2
??? 1.7.3.9 PAVIMENTO TIPO 6 467,94 M2
??? 1.7.3.10 PAVIMENTO TIPO 7 467,94 M2
??? 1.7.3.11 PAVIMENTO TIPO 8 467,94 M2
??? 1.7.3.12 PAVIMENTO TIPO 9 467,94 M2
??? 1.7.3.13 PAVIMENTO TIPO 10 467,94 M2
??? 1.7.3.14 PAVIMENTO TIPO 11 467,94 M2
??? 1.7.3.15 PAVIMENTO TIPO 12 467,94 M2
??? 1.7.3.16 COB, BARR, RES 57,14 M2
??? 1.7.4 INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO
??? 1.7.4.1 SUBSOLO 2 701,57 M2
??? 1.7.4.2 SUBSOLO 1 1213,22 M2
??? 1.7.4.3 TÉRREO 1540,34 M2
??? 1.7.4.4 PAVIMENTO TIPO 1 467,94 M2
??? 1.7.4.5 PAVIMENTO TIPO 2 467,94 M2
??? 1.7.4.6 PAVIMENTO TIPO 3 467,94 M2
??? 1.7.4.7 PAVIMENTO TIPO 4 467,94 M2
??? 1.7.4.8 PAVIMENTO TIPO 5 467,94 M2
??? 1.7.4.9 PAVIMENTO TIPO 6 467,94 M2
??? 1.7.4.10 PAVIMENTO TIPO 7 467,94 M2
??? 1.7.4.11 PAVIMENTO TIPO 8 467,94 M2
??? 1.7.4.12 PAVIMENTO TIPO 9 467,94 M2
??? 1.7.4.13 PAVIMENTO TIPO 10 467,94 M2
??? 1.7.4.14 PAVIMENTO TIPO 11 467,94 M2
??? 1.7.4.15 PAVIMENTO TIPO 12 467,94 M2
??? 1.7.4.16 COB, BARR, RES 57,14 M2
??? 1.8 INSTALAÇÕES DE GÁS
??? 1.8.1 GLP
??? 1.8.1.1 SUBSOLO 2 701,57 M2
??? 1.8.1.2 SUBSOLO 1 1213,22 M2
??? 1.8.1.3 TÉRREO 1540,34 M2
??? 1.8.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 467,94 M2
??? 1.8.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 467,94 M2
??? 1.8.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 467,94 M2
??? 1.8.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 467,94 M2
??? 1.8.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 467,94 M2
??? 1.8.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 467,94 M2
??? 1.8.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 467,94 M2
??? 1.8.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 467,94 M2
??? 1.8.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 467,94 M2
??? 1.8.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 467,94 M2
??? 1.8.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 467,94 M2
??? 1.8.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 467,94 M2
??? 1.8.1.16 COB, BARR, RES 57,14 M2
??? 1.9 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTOKIT
??? 1.9.1 CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂMICA
??? 1.9.1.1 TÉRREO 4 UN
??? 1.9.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 22 UN
??? 1.9.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 22 UN
??? 1.9.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 22 UN
??? 1.9.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 22 UN
??? 1.9.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 22 UN
??? 1.9.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 22 UN






??? 1.9.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 22 UN
??? 1.9.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 22 UN
??? 1.9.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 22 UN
??? 1.9.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 22 UN
??? 1.9.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 22 UN
??? 1.10 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
??? 1.10.1 CHAPISCO TETO
??? 1.10.1.1 SUBSOLO 2 648,77 M2
??? 1.10.1.2 SUBSOLO 1 1210,88 M2
??? 1.10.1.3 TÉRREO 220,55 M2
??? 1.10.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 270,057 M2
??? 1.10.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 270,057 M2
??? 1.10.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 270,057 M2
??? 1.10.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 270,057 M2
??? 1.10.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 270,057 M2
??? 1.10.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 270,057 M2
??? 1.10.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 270,057 M2
??? 1.10.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 270,057 M2
??? 1.10.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 270,057 M2
??? 1.10.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 270,057 M2
??? 1.10.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 270,057 M2
??? 1.10.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 270,057 M2
??? 1.10.1.16 COB, BARR, RES 45,23 M2
??? 1.10.2 REBOCO TETO e=2,0cm
??? 1.10.2.1 SUBSOLO 2 648,77 M2
??? 1.10.2.2 SUBSOLO 1 1210,88 M2
??? 1.10.2.3 TÉRREO 220,55 M2
??? 1.10.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 270,057 M2
??? 1.10.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 270,057 M2
??? 1.10.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 270,057 M2
??? 1.10.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 270,057 M2
??? 1.10.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 270,057 M2
??? 1.10.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 270,057 M2
??? 1.10.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 270,057 M2
??? 1.10.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 270,057 M2
??? 1.10.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 270,057 M2
??? 1.10.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 270,057 M2
??? 1.10.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 270,057 M2
??? 1.10.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 270,057 M2
??? 1.10.2.16 COB, BARR, RES 45,23 M2
??? 1.10.3 CONTRAPISO EM CONCRETO e=5 cm
??? 1.10.3.1 SUBSOLO 2 44,87 M2
??? 1.10.3.2 SUBSOLO 1 134,36 M2
??? 1.10.3.3 TÉRREO 583,15 M2
??? 1.10.3.4 PAVIMENTO TIPO 1 375,21 M2
??? 1.10.3.5 PAVIMENTO TIPO 2 375,21 M2
??? 1.10.3.6 PAVIMENTO TIPO 3 375,21 M2
??? 1.10.3.7 PAVIMENTO TIPO 4 375,21 M2
??? 1.10.3.8 PAVIMENTO TIPO 5 375,21 M2
??? 1.10.3.9 PAVIMENTO TIPO 6 375,21 M2
??? 1.10.3.10 PAVIMENTO TIPO 7 375,21 M2
??? 1.10.3.11 PAVIMENTO TIPO 8 375,21 M2
??? 1.10.3.12 PAVIMENTO TIPO 9 375,21 M2
??? 1.10.3.13 PAVIMENTO TIPO 10 375,21 M2
??? 1.10.3.14 PAVIMENTO TIPO 11 375,21 M2
??? 1.10.3.15 PAVIMENTO TIPO 12 375,21 M2
??? 1.10.3.16 COB, BARR, RES 423,44 M2
??? 1.10.4 CHAPISCO PAREDES INTERNAS
??? 1.10.4.1 SUBSOLO 2 790,34 M2
??? 1.10.4.2 SUBSOLO 1 1178,33 M2
??? 1.10.4.3 TÉRREO 1365,18 M2
??? 1.10.4.4 PAVIMENTO TIPO 1 1497,57 M2






??? 1.10.4.6 PAVIMENTO TIPO 3 1497,57 M2
??? 1.10.4.7 PAVIMENTO TIPO 4 1497,57 M2
??? 1.10.4.8 PAVIMENTO TIPO 5 1497,57 M2
??? 1.10.4.9 PAVIMENTO TIPO 6 1497,57 M2
??? 1.10.4.10 PAVIMENTO TIPO 7 1497,57 M2
??? 1.10.4.11 PAVIMENTO TIPO 8 1497,57 M2
??? 1.10.4.12 PAVIMENTO TIPO 9 1497,57 M2
??? 1.10.4.13 PAVIMENTO TIPO 10 1497,57 M2
??? 1.10.4.14 PAVIMENTO TIPO 11 1497,57 M2
??? 1.10.4.15 PAVIMENTO TIPO 12 1497,57 M2
??? 1.10.4.16 COB, BARR, RES 852,17 M2
??? 1.10.5 REBOCO PAREDES INTERNAS e=2cm
??? 1.10.5.1 SUBSOLO 2 790,34 M2
??? 1.10.5.2 SUBSOLO 1 1178,33 M2
??? 1.10.5.3 TÉRREO 1365,18 M2
??? 1.10.5.4 PAVIMENTO TIPO 1 1497,57 M2
??? 1.10.5.5 PAVIMENTO TIPO 2 1497,57 M2
??? 1.10.5.6 PAVIMENTO TIPO 3 1497,57 M2
??? 1.10.5.7 PAVIMENTO TIPO 4 1497,57 M2
??? 1.10.5.8 PAVIMENTO TIPO 5 1497,57 M2
??? 1.10.5.9 PAVIMENTO TIPO 6 1497,57 M2
??? 1.10.5.10 PAVIMENTO TIPO 7 1497,57 M2
??? 1.10.5.11 PAVIMENTO TIPO 8 1497,57 M2
??? 1.10.5.12 PAVIMENTO TIPO 9 1497,57 M2
??? 1.10.5.13 PAVIMENTO TIPO 10 1497,57 M2
??? 1.10.5.14 PAVIMENTO TIPO 11 1497,57 M2
??? 1.10.5.15 PAVIMENTO TIPO 12 1497,57 M2
??? 1.10.5.16 COB, BARR, RES 852,17 M2
??? 1.11 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS
??? 1.11.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO
??? 1.11.1.1 TÉRREO 554,31 M2
??? 1.11.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 17,21 M2
??? 1.11.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 17,21 M2
??? 1.11.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 17,21 M2
??? 1.11.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 17,21 M2
??? 1.11.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 17,21 M2
??? 1.11.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 17,21 M2
??? 1.11.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 17,21 M2
??? 1.11.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 17,21 M2
??? 1.11.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 17,21 M2
??? 1.11.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 17,21 M2
??? 1.11.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 17,21 M2
??? 1.11.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 17,21 M2
??? 1.11.1.14 COB, BARR, RES 110,085 M2
??? 1.11.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA
??? 1.11.2.1 TÉRREO 554,31 M2
??? 1.11.2.2 PAVIMENTO TIPO 1 17,21 M2
??? 1.11.2.3 PAVIMENTO TIPO 2 17,21 M2
??? 1.11.2.4 PAVIMENTO TIPO 3 17,21 M2
??? 1.11.2.5 PAVIMENTO TIPO 4 17,21 M2
??? 1.11.2.6 PAVIMENTO TIPO 5 17,21 M2
??? 1.11.2.7 PAVIMENTO TIPO 6 17,21 M2
??? 1.11.2.8 PAVIMENTO TIPO 7 17,21 M2
??? 1.11.2.9 PAVIMENTO TIPO 8 17,21 M2
??? 1.11.2.10 PAVIMENTO TIPO 9 17,21 M2
??? 1.11.2.11 PAVIMENTO TIPO 10 17,21 M2
??? 1.11.2.12 PAVIMENTO TIPO 11 17,21 M2
??? 1.11.2.13 PAVIMENTO TIPO 12 17,21 M2
??? 1.11.2.14 COB, BARR, RES 110,085 M2
??? 1.11.3 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA
??? 1.11.3.1 SUBSOLO 2 61,58 M2
??? 1.11.3.2 TÉRREO 152,62 M2






??? 1.11.3.4 PAVIMENTO TIPO 2 57,0025 M2
??? 1.11.3.5 PAVIMENTO TIPO 3 57,0025 M2
??? 1.11.3.6 PAVIMENTO TIPO 4 57,0025 M2
??? 1.11.3.7 PAVIMENTO TIPO 5 57,0025 M2
??? 1.11.3.8 PAVIMENTO TIPO 6 57,0025 M2
??? 1.11.3.9 PAVIMENTO TIPO 7 57,0025 M2
??? 1.11.3.10 PAVIMENTO TIPO 8 57,0025 M2
??? 1.11.3.11 PAVIMENTO TIPO 9 57,0025 M2
??? 1.11.3.12 PAVIMENTO TIPO 10 57,0025 M2
??? 1.11.3.13 PAVIMENTO TIPO 11 57,0025 M2
??? 1.11.3.14 PAVIMENTO TIPO 12 57,0025 M2
??? 1.12 COBERTURA
??? 1.12.1 ESTRUTURAS
??? 1.12.1.1 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 397,61 M2
??? 1.12.2 TELHAS
??? 1.12.2.1 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 397,61 M2
??? 1.12.3 CALHAS, RUFOS E CUMEEIRAS
??? 1.12.3.1 RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 83,16 M
??? 1.12.3.2 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 85,39 M
??? 1.12.3.3 CUMEEIRA 16,55 M
??? 1.12.3.4 CHAPA METÁLICA 236,33 M
??? 1.13 GESSO
??? 1.13.1 FORRO DE GESSO
??? 1.13.1.1 TÉRREO 201,63 M2
??? 1.13.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 108,95 M2
??? 1.13.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 108,95 M2
??? 1.13.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 108,95 M2
??? 1.13.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 108,95 M2
??? 1.13.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 108,95 M2
??? 1.13.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 108,95 M2
??? 1.13.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 108,95 M2
??? 1.13.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 108,95 M2
??? 1.13.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 108,95 M2
??? 1.13.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 108,95 M2
??? 1.13.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 108,95 M2
??? 1.13.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 108,95 M2
??? 1.13.2 SANCA DE GESSO
??? 1.13.2.1 PAVIMENTO TIPO 1 55,077 M
??? 1.13.2.2 PAVIMENTO TIPO 2 55,077 M
??? 1.13.2.3 PAVIMENTO TIPO 3 55,077 M
??? 1.13.2.4 PAVIMENTO TIPO 4 55,077 M
??? 1.13.2.5 PAVIMENTO TIPO 5 55,077 M
??? 1.13.2.6 PAVIMENTO TIPO 6 55,077 M
??? 1.13.2.7 PAVIMENTO TIPO 7 55,077 M
??? 1.13.2.8 PAVIMENTO TIPO 8 55,077 M
??? 1.13.2.9 PAVIMENTO TIPO 9 55,077 M
??? 1.13.2.10 PAVIMENTO TIPO 10 55,077 M
??? 1.13.2.11 PAVIMENTO TIPO 11 55,077 M
??? 1.13.2.12 PAVIMENTO TIPO 12 55,077 M
??? 1.14 PINTURAS INTERNAS
??? 1.14.1 PINTURA TETO 2 DEMÃOS
??? 1.14.1.1 SUBSOLO 2 648,77 M2
??? 1.14.1.2 SUBSOLO 1 1210,88 M2
??? 1.14.1.3 TÉRREO 220,55 M2
??? 1.14.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 379,007 M2
??? 1.14.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 379,007 M2
??? 1.14.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 379,007 M2
??? 1.14.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 379,007 M2
??? 1.14.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 379,007 M2
??? 1.14.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 379,007 M2
??? 1.14.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 379,007 M2
??? 1.14.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 379,007 M2






??? 1.14.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 379,007 M2
??? 1.14.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 379,007 M2
??? 1.14.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 379,007 M2
??? 1.14.1.16 COB, BARR, RES 29,53 M2
??? 1.14.2 PINTURA PAREDE 2 DEMÃOS
??? 1.14.2.1 SUBSOLO 2 790,34 M2
??? 1.14.2.2 SUBSOLO 1 1138,12 M2
??? 1.14.2.3 TÉRREO 1308,66 M2
??? 1.14.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 1160,47 M2
??? 1.14.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 1160,47 M2
??? 1.14.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 1160,47 M2
??? 1.14.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 1160,47 M2
??? 1.14.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 1160,47 M2
??? 1.14.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 1160,47 M2
??? 1.14.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 1160,47 M2
??? 1.14.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 1160,47 M2
??? 1.14.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 1160,47 M2
??? 1.14.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 1160,47 M2
??? 1.14.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 1160,47 M2
??? 1.14.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 1160,47 M2
??? 1.14.2.16 COB, BARR, RES 758,81 M2
??? 1.15 REVESTIMENTO CERÂMICO
??? 1.15.1 PISO CERÂMICO
??? 1.15.1.1 SUBSOLO 2 44,87 M2
??? 1.15.1.2 SUBSOLO 1 134,36 M2
??? 1.15.1.3 TÉRREO 373,51 M2
??? 1.15.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 375,21 M2
??? 1.15.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 375,21 M2
??? 1.15.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 375,21 M2
??? 1.15.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 375,21 M2
??? 1.15.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 375,21 M2
??? 1.15.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 375,21 M2
??? 1.15.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 375,21 M2
??? 1.15.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 375,21 M2
??? 1.15.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 375,21 M2
??? 1.15.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 375,21 M2
??? 1.15.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 375,21 M2
??? 1.15.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 375,21 M2
??? 1.15.1.16 COB, BARR, RES 23,2 M2
??? 1.15.2 RODAPÉ CERÂMICO
??? 1.15.2.1 PAVIMENTO TIPO 1 43,67 M
??? 1.15.2.2 PAVIMENTO TIPO 2 43,67 M
??? 1.15.2.3 PAVIMENTO TIPO 3 43,67 M
??? 1.15.2.4 PAVIMENTO TIPO 4 43,67 M
??? 1.15.2.5 PAVIMENTO TIPO 5 43,67 M
??? 1.15.2.6 PAVIMENTO TIPO 6 43,67 M
??? 1.15.2.7 PAVIMENTO TIPO 7 43,67 M
??? 1.15.2.8 PAVIMENTO TIPO 8 43,67 M
??? 1.15.2.9 PAVIMENTO TIPO 9 43,67 M
??? 1.15.2.10 PAVIMENTO TIPO 10 43,67 M
??? 1.15.2.11 PAVIMENTO TIPO 11 43,67 M
??? 1.15.2.12 PAVIMENTO TIPO 12 43,67 M
??? 1.15.3 AZULEJO
??? 1.15.3.1 SUBSOLO 1 40,7 M2
??? 1.15.3.2 TÉRREO 20,53 M2
??? 1.15.3.3 PAVIMENTO TIPO 1 337,1 M2
??? 1.15.3.4 PAVIMENTO TIPO 2 337,1 M2
??? 1.15.3.5 PAVIMENTO TIPO 3 337,1 M2
??? 1.15.3.6 PAVIMENTO TIPO 4 337,1 M2
??? 1.15.3.7 PAVIMENTO TIPO 5 337,1 M2
??? 1.15.3.8 PAVIMENTO TIPO 6 337,1 M2
??? 1.15.3.9 PAVIMENTO TIPO 7 337,1 M2






??? 1.15.3.11 PAVIMENTO TIPO 9 337,1 M2
??? 1.15.3.12 PAVIMENTO TIPO 10 337,1 M2
??? 1.15.3.13 PAVIMENTO TIPO 11 337,1 M2
??? 1.15.3.14 PAVIMENTO TIPO 12 337,1 M2
??? 1.15.4 PISO CONCRETO
??? 1.15.4.1 SUBSOLO 2 603,06 M2
??? 1.15.4.2 SUBSOLO 1 1102,69 M2
??? 1.15.4.3 TÉRREO 683,08 M2
??? 1.16 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA
??? 1.16.1 CHAPISCO PAREDES EXTERNAS
??? 1.16.1.1 TÉRREO 192,56 M2
??? 1.16.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 316,004 M2
??? 1.16.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 316,004 M2
??? 1.16.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 316,004 M2
??? 1.16.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 316,004 M2
??? 1.16.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 316,004 M2
??? 1.16.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 316,004 M2
??? 1.16.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 316,004 M2
??? 1.16.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 316,004 M2
??? 1.16.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 316,004 M2
??? 1.16.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 316,004 M2
??? 1.16.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 316,004 M2
??? 1.16.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 316,004 M2
??? 1.16.1.14 COB, BARR, RES 177,59 M2
??? 1.16.2 REBOCO PAREDES EXTERNAS e=5cm
??? 1.16.2.1 TÉRREO 192,56 M2
??? 1.16.2.2 PAVIMENTO TIPO 1 316,004 M2
??? 1.16.2.3 PAVIMENTO TIPO 2 316,004 M2
??? 1.16.2.4 PAVIMENTO TIPO 3 316,004 M2
??? 1.16.2.5 PAVIMENTO TIPO 4 316,004 M2
??? 1.16.2.6 PAVIMENTO TIPO 5 316,004 M2
??? 1.16.2.7 PAVIMENTO TIPO 6 316,004 M2
??? 1.16.2.8 PAVIMENTO TIPO 7 316,004 M2
??? 1.16.2.9 PAVIMENTO TIPO 8 316,004 M2
??? 1.16.2.10 PAVIMENTO TIPO 9 316,004 M2
??? 1.16.2.11 PAVIMENTO TIPO 10 316,004 M2
??? 1.16.2.12 PAVIMENTO TIPO 11 316,004 M2
??? 1.16.2.13 PAVIMENTO TIPO 12 316,004 M2
??? 1.16.2.14 COB, BARR, RES 177,59 M2
??? 1.16.3 PINTURA FACHADA
??? 1.16.3.1 TÉRREO 192,56 M2
??? 1.16.3.2 PAVIMENTO TIPO 1 305,94 M2
??? 1.16.3.3 PAVIMENTO TIPO 2 305,94 M2
??? 1.16.3.4 PAVIMENTO TIPO 3 305,94 M2
??? 1.16.3.5 PAVIMENTO TIPO 4 305,94 M2
??? 1.16.3.6 PAVIMENTO TIPO 5 305,94 M2
??? 1.16.3.7 PAVIMENTO TIPO 6 305,94 M2
??? 1.16.3.8 PAVIMENTO TIPO 7 305,94 M2
??? 1.16.3.9 PAVIMENTO TIPO 8 305,94 M2
??? 1.16.3.10 PAVIMENTO TIPO 9 305,94 M2
??? 1.16.3.11 PAVIMENTO TIPO 10 305,94 M2
??? 1.16.3.12 PAVIMENTO TIPO 11 305,94 M2
??? 1.16.3.13 PAVIMENTO TIPO 12 305,94 M2
??? 1.16.3.14 COB, BARR, RES 177,59 M2
??? 1.16.4 PASTILHA FACHADA
??? 1.16.4.1 PAVIMENTO TIPO 1 10,07 M2
??? 1.16.4.2 PAVIMENTO TIPO 2 10,07 M2
??? 1.16.4.3 PAVIMENTO TIPO 3 10,07 M2
??? 1.16.4.4 PAVIMENTO TIPO 4 10,07 M2
??? 1.16.4.5 PAVIMENTO TIPO 5 10,07 M2
??? 1.16.4.6 PAVIMENTO TIPO 6 10,07 M2
??? 1.16.4.7 PAVIMENTO TIPO 7 10,07 M2






??? 1.16.4.9 PAVIMENTO TIPO 9 10,07 M2
??? 1.16.4.10 PAVIMENTO TIPO 10 10,07 M2
??? 1.16.4.11 PAVIMENTO TIPO 11 10,07 M2
??? 1.16.4.12 PAVIMENTO TIPO 12 10,07 M2
??? 1.17 GRANITOS
??? 1.17.1 SOLEIRAS
??? 1.17.1.1 TÉRREO 33,01 M
??? 1.17.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 14,6 M
??? 1.17.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 14,6 M
??? 1.17.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 14,6 M
??? 1.17.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 14,6 M
??? 1.17.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 14,6 M
??? 1.17.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 14,6 M
??? 1.17.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 14,6 M
??? 1.17.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 14,6 M
??? 1.17.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 14,6 M
??? 1.17.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 14,6 M
??? 1.17.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 14,6 M
??? 1.17.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 14,6 M
??? 1.17.2 PEITORIS
??? 1.17.2.1 SUBSOLO 1 17,35 M
??? 1.17.2.2 TÉRREO 23,68 M
??? 1.17.2.3 PAVIMENTO TIPO 1 36 M
??? 1.17.2.4 PAVIMENTO TIPO 2 36 M
??? 1.17.2.5 PAVIMENTO TIPO 3 36 M
??? 1.17.2.6 PAVIMENTO TIPO 4 36 M
??? 1.17.2.7 PAVIMENTO TIPO 5 36 M
??? 1.17.2.8 PAVIMENTO TIPO 6 36 M
??? 1.17.2.9 PAVIMENTO TIPO 7 36 M
??? 1.17.2.10 PAVIMENTO TIPO 8 36 M
??? 1.17.2.11 PAVIMENTO TIPO 9 36 M
??? 1.17.2.12 PAVIMENTO TIPO 10 36 M
??? 1.17.2.13 PAVIMENTO TIPO 11 36 M
??? 1.17.2.14 PAVIMENTO TIPO 12 36 M
??? 1.17.2.15 COB, BARR, RES 9,1 M
??? 1.17.3 PINGADEIRAS
??? 1.17.3.1 TÉRREO 110,47 M
??? 1.18 ESQUADRIAS E FERRAGENS
??? 1.18.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO
??? 1.18.1.1 SUBSOLO 2 2,00 UN
??? 1.18.1.2 SUBSOLO 1 10,00 UN
??? 1.18.1.3 TÉRREO 22,00 UN
??? 1.18.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 40,00 UN
??? 1.18.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 40,00 UN
??? 1.18.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 40,00 UN
??? 1.18.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 40,00 UN
??? 1.18.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 40,00 UN
??? 1.18.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 40,00 UN
??? 1.18.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 40,00 UN
??? 1.18.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 40,00 UN
??? 1.18.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 40,00 UN
??? 1.18.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 40,00 UN
??? 1.18.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 40,00 UN
??? 1.18.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 40,00 UN
??? 1.18.1.16 COB, BARR, RES 18,00 UN
??? 1.18.2 GUARDA CORPO DE ALUMÍNIO
??? 1.18.2.1 PAVIMENTO TIPO 1 19,8 M
??? 1.18.2.2 PAVIMENTO TIPO 2 19,8 M
??? 1.18.2.3 PAVIMENTO TIPO 3 19,8 M
??? 1.18.2.4 PAVIMENTO TIPO 4 19,8 M
??? 1.18.2.5 PAVIMENTO TIPO 5 19,8 M
??? 1.18.2.6 PAVIMENTO TIPO 6 19,8 M






??? 1.18.2.8 PAVIMENTO TIPO 8 19,8 M
??? 1.18.2.9 PAVIMENTO TIPO 9 19,8 M
??? 1.18.2.10 PAVIMENTO TIPO 10 19,8 M
??? 1.18.2.11 PAVIMENTO TIPO 11 19,8 M
??? 1.18.2.12 PAVIMENTO TIPO 12 19,8 M
??? 1.18.2.13 COB, BARR, RES
??? 1.18.3 PORTA CORTA-FOGO/PORTÃO
??? 1.18.3.1 SUBSOLO 1 1 UN
??? 1.18.3.2 TÉRREO 3 UN
??? 1.18.3.3 PAVIMENTO TIPO 1 3 UN
??? 1.18.3.4 PAVIMENTO TIPO 2 3 UN
??? 1.18.3.5 PAVIMENTO TIPO 3 3 UN
??? 1.18.3.6 PAVIMENTO TIPO 4 3 UN
??? 1.18.3.7 PAVIMENTO TIPO 5 3 UN
??? 1.18.3.8 PAVIMENTO TIPO 6 3 UN
??? 1.18.3.9 PAVIMENTO TIPO 7 3 UN
??? 1.18.3.10 PAVIMENTO TIPO 8 3 UN
??? 1.18.3.11 PAVIMENTO TIPO 9 3 UN
??? 1.18.3.12 PAVIMENTO TIPO 10 3 UN
??? 1.18.3.13 PAVIMENTO TIPO 11 3 UN
??? 1.18.3.14 PAVIMENTO TIPO 12 3 UN
??? 1.18.3.15 COB, BARR, RES 1 UN
??? 1.18.4 PORTA DE MADEIRA
??? 1.18.4.1 SUBSOLO 2 17 UN
??? 1.18.4.2 SUBSOLO 1 31 UN
??? 1.18.4.3 TÉRREO 38 UN
??? 1.18.4.4 PAVIMENTO TIPO 1 32 UN
??? 1.18.4.5 PAVIMENTO TIPO 2 32 UN
??? 1.18.4.6 PAVIMENTO TIPO 3 32 UN
??? 1.18.4.7 PAVIMENTO TIPO 4 32 UN
??? 1.18.4.8 PAVIMENTO TIPO 5 32 UN
??? 1.18.4.9 PAVIMENTO TIPO 6 32 UN
??? 1.18.4.10 PAVIMENTO TIPO 7 32 UN
??? 1.18.4.11 PAVIMENTO TIPO 8 32 UN
??? 1.18.4.12 PAVIMENTO TIPO 9 32 UN
??? 1.18.4.13 PAVIMENTO TIPO 10 32 UN
??? 1.18.4.14 PAVIMENTO TIPO 11 32 UN
??? 1.18.4.15 PAVIMENTO TIPO 12 32 UN
??? 1.18.4.16 COB, BARR, RES 2 UN
??? 1.18.5 CORRIMÃO DE MADEIRA
??? 1.18.5.1 SUBSOLO 2 13,18 M
??? 1.18.5.2 SUBSOLO 1 12,28 M
??? 1.18.5.3 TÉRREO 13,18 M
??? 1.18.5.4 PAVIMENTO TIPO 1 14,33 M
??? 1.18.5.5 PAVIMENTO TIPO 2 14,33 M
??? 1.18.5.6 PAVIMENTO TIPO 3 14,33 M
??? 1.18.5.7 PAVIMENTO TIPO 4 14,33 M
??? 1.18.5.8 PAVIMENTO TIPO 5 14,33 M
??? 1.18.5.9 PAVIMENTO TIPO 6 14,33 M
??? 1.18.5.10 PAVIMENTO TIPO 7 14,33 M
??? 1.18.5.11 PAVIMENTO TIPO 8 14,33 M
??? 1.18.5.12 PAVIMENTO TIPO 9 14,33 M
??? 1.18.5.13 PAVIMENTO TIPO 10 14,33 M
??? 1.18.5.14 PAVIMENTO TIPO 11 14,33 M
??? 1.18.5.15 PAVIMENTO TIPO 12 14,33 M
??? 1.18.5.16 COB, BARR, RES 14,33 M
??? 1.19 OUTROS REVESTIMENTOS
??? 1.19.1 RODAPÉ MADEIRA
??? 1.19.1.1 SUBSOLO 2 114,83 M
??? 1.19.1.2 SUBSOLO 1 253,05 M
??? 1.19.1.3 TÉRREO 437,27 M
??? 1.19.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 531,04 M






??? 1.19.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 531,04 M
??? 1.19.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 531,04 M
??? 1.19.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 531,04 M
??? 1.19.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 531,04 M
??? 1.19.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 531,04 M
??? 1.19.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 531,04 M
??? 1.19.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 531,04 M
??? 1.19.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 531,04 M
??? 1.19.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 531,04 M
??? 1.19.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 531,04 M
??? 1.19.1.16 COB, BARR, RES 59,55 M
??? 1.19.2 DECK PINUS
??? 1.19.2.1 TÉRREO 79,78 M2
??? 1.19.3 GRAMA SINTÉTICA
??? 1.19.3.1 TÉRREO 30,98 M2
??? 1.19.4 PISO VINÍLICO
??? 1.19.4.1 TÉRREO 19,43 M2
??? 1.19.5 PASTILHA PISCINA
??? 1.19.5.1 TÉRREO 45,00 M2
??? 1.20 LOUÇAS E METAIS
??? 1.20.1 BACIA SANITÁRIA
??? 1.20.1.1 TÉRREO 7 UN
??? 1.20.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 12 UN
??? 1.20.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 12 UN
??? 1.20.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 12 UN
??? 1.20.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 12 UN
??? 1.20.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 12 UN
??? 1.20.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 12 UN
??? 1.20.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 12 UN
??? 1.20.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 12 UN
??? 1.20.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 12 UN
??? 1.20.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 12 UN
??? 1.20.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 12 UN
??? 1.20.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 12 UN
??? 1.20.2 LAVATÓRIO
??? 1.20.2.1 TÉRREO 7 UN
??? 1.20.2.2 PAVIMENTO TIPO 1 12 UN
??? 1.20.2.3 PAVIMENTO TIPO 2 12 UN
??? 1.20.2.4 PAVIMENTO TIPO 3 12 UN
??? 1.20.2.5 PAVIMENTO TIPO 4 12 UN
??? 1.20.2.6 PAVIMENTO TIPO 5 12 UN
??? 1.20.2.7 PAVIMENTO TIPO 6 12 UN
??? 1.20.2.8 PAVIMENTO TIPO 7 12 UN
??? 1.20.2.9 PAVIMENTO TIPO 8 12 UN
??? 1.20.2.10 PAVIMENTO TIPO 9 12 UN
??? 1.20.2.11 PAVIMENTO TIPO 10 12 UN
??? 1.20.2.12 PAVIMENTO TIPO 11 12 UN
??? 1.20.2.13 PAVIMENTO TIPO 12 12 UN
??? 1.20.3 CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES E TORNEIRA
??? 1.20.3.1 TÉRREO 2 UN
??? 1.20.3.2 PAVIMENTO TIPO 1 2 UN
??? 1.20.3.3 PAVIMENTO TIPO 2 2 UN
??? 1.20.3.4 PAVIMENTO TIPO 3 2 UN
??? 1.20.3.5 PAVIMENTO TIPO 4 2 UN
??? 1.20.3.6 PAVIMENTO TIPO 5 2 UN
??? 1.20.3.7 PAVIMENTO TIPO 6 2 UN
??? 1.20.3.8 PAVIMENTO TIPO 7 2 UN
??? 1.20.3.9 PAVIMENTO TIPO 8 2 UN
??? 1.20.3.10 PAVIMENTO TIPO 9 2 UN
??? 1.20.3.11 PAVIMENTO TIPO 10 2 UN
??? 1.20.3.12 PAVIMENTO TIPO 11 2 UN
??? 1.20.3.13 PAVIMENTO TIPO 12 2 UN






??? 1.20.4.1  PAVIMENTO TIPO 1 6,36 M2
??? 1.20.4.2  PAVIMENTO TIPO 2 13,84 M2
??? 1.20.4.3  PAVIMENTO TIPO 3 13,84 M2
??? 1.20.4.4  PAVIMENTO TIPO 4 13,84 M2
??? 1.20.4.5  PAVIMENTO TIPO 5 13,84 M2
??? 1.20.4.6  PAVIMENTO TIPO 6 13,84 M2
??? 1.20.4.7  PAVIMENTO TIPO 7 13,84 M2
??? 1.20.4.8  PAVIMENTO TIPO 8 13,84 M2
??? 1.20.4.9  PAVIMENTO TIPO 9 13,84 M2
??? 1.20.4.10  PAVIMENTO TIPO 10 13,84 M2
??? 1.20.4.11  PAVIMENTO TIPO 11 13,84 M2
??? 1.20.4.12  PAVIMENTO TIPO 12 13,84 M2
??? 1.20.5  ACABAMENTOS ESPECIAIS
??? 1.20.5.1  SUBSOLO 2 3,28 M2
??? 1.20.5.2  SUBSOLO 1 3,28 M2
??? 1.20.5.3  TÉRREO 3,28 M2
??? 1.20.5.4  PAVIMENTO TIPO 1 3,87 M2
??? 1.20.5.5  PAVIMENTO TIPO 2 3,87 M2
??? 1.20.5.6  PAVIMENTO TIPO 3 3,87 M2
??? 1.20.5.7  PAVIMENTO TIPO 4 3,87 M2
??? 1.20.5.8  PAVIMENTO TIPO 5 3,87 M2
??? 1.20.5.9  PAVIMENTO TIPO 6 3,87 M2
??? 1.20.5.10  PAVIMENTO TIPO 7 3,87 M2
??? 1.20.5.11  PAVIMENTO TIPO 8 3,87 M2
??? 1.20.5.12  PAVIMENTO TIPO 9 3,87 M2
??? 1.20.5.13  PAVIMENTO TIPO 10 3,87 M2
??? 1.20.5.14  PAVIMENTO TIPO 11 3,87 M2
??? 1.20.5.15  PAVIMENTO TIPO 12 3,87 M2
??? 1.21 OUTRAS INSTALAÇÕES
??? 1.21.1 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
??? 1.21.1.1 SUBSOLO 2 701,57 M2
??? 1.21.1.2 SUBSOLO 1 1213,22 M2
??? 1.21.1.3 TÉRREO 1540,34 M2
??? 1.21.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 467,94 M2
??? 1.21.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 467,94 M2
??? 1.21.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 467,94 M2
??? 1.21.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 467,94 M2
??? 1.21.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 467,94 M2
??? 1.21.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 467,94 M2
??? 1.21.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 467,94 M2
??? 1.21.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 467,94 M2
??? 1.21.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 467,94 M2
??? 1.21.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 467,94 M2
??? 1.21.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 467,94 M2
??? 1.21.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 467,94 M2
??? 1.21.1.16 COB, BARR, RES 57,14 M2
??? 1.21.2 TELEFONIA E INTERFONIA
??? 1.21.2.1 SUBSOLO 2 701,57 M2
??? 1.21.2.2 SUBSOLO 1 1213,22 M2
??? 1.21.2.3 TÉRREO 1540,34 M2
??? 1.21.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 467,94 M2
??? 1.21.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 467,94 M2
??? 1.21.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 467,94 M2
??? 1.21.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 467,94 M2
??? 1.21.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 467,94 M2
??? 1.21.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 467,94 M2
??? 1.21.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 467,94 M2
??? 1.21.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 467,94 M2
??? 1.21.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 467,94 M2
??? 1.21.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 467,94 M2
??? 1.21.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 467,94 M2
??? 1.21.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 467,94 M2








??? 1.22.1.1 TODOS PAVIMENTOS 2 UN
??? 1.23 PINTURAS INTERNAS
??? 1.23.1 PINTURA TETO - ACABAMENTO FINAL
??? 1.23.1.1 SUBSOLO 2 648,77 M2
??? 1.23.1.2 SUBSOLO 1 1210,88 M2
??? 1.23.1.3 TÉRREO 220,55 M2
??? 1.23.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 379,007 M2
??? 1.23.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 379,007 M2
??? 1.23.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 379,007 M2
??? 1.23.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 379,007 M2
??? 1.23.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 379,007 M2
??? 1.23.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 379,007 M2
??? 1.23.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 379,007 M2
??? 1.23.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 379,007 M2
??? 1.23.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 379,007 M2
??? 1.23.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 379,007 M2
??? 1.23.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 379,007 M2
??? 1.23.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 379,007 M2
??? 1.23.1.16 COB, BARR, RES 29,53 M2
??? 1.23.2 PINTURA PAREDE - ACABAMENTO FINAL
??? 1.23.2.1 SUBSOLO 2 790,34 M2
??? 1.23.2.2 SUBSOLO 1 1138,12 M2
??? 1.23.2.3 TÉRREO 1308,66 M2
??? 1.23.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 1160,47 M2
??? 1.23.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 1160,47 M2
??? 1.23.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 1160,47 M2
??? 1.23.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 1160,47 M2
??? 1.23.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 1160,47 M2
??? 1.23.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 1160,47 M2
??? 1.23.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 1160,47 M2
??? 1.23.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 1160,47 M2
??? 1.23.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 1160,47 M2
??? 1.23.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 1160,47 M2
??? 1.23.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 1160,47 M2
??? 1.23.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 1160,47 M2
??? 1.23.2.16 COB, BARR, RES 758,81 M2
??? 1.24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
??? 1.24.1 LIMPEZA
??? 1.24.1.1 SUBSOLO 2 701,57 M2
??? 1.24.1.2 SUBSOLO 1 1213,22 M2
??? 1.24.1.3 TÉRREO 1540,34 M2
??? 1.24.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 467,94 M2
??? 1.24.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 467,94 M2
??? 1.24.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 467,94 M2
??? 1.24.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 467,94 M2
??? 1.24.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 467,94 M2
??? 1.24.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 467,94 M2
??? 1.24.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 467,94 M2
??? 1.24.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 467,94 M2
??? 1.24.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 467,94 M2
??? 1.24.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 467,94 M2
??? 1.24.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 467,94 M2
??? 1.24.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 467,94 M2














































































































































































































































































































































































































































































































































































   SERVIÇOS INICIAS 0
      LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO M2 1582,81 02 230.8.4.1 0,00116 - 1 1 1 1 1,84 0,23 1,00
      TAPUME DA OBRA M2 86,40 02 825.8.2.1 0,80 0,80 3 6 1 3 3 23,04 2,88 3,00
      GABARITO E LOCAÇÃO DA OBRA M2 1582,81 02 595.8.1.1 0,13 0,13 3 6 1 3 3 68,59 8,57 9,00
      INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS ELÉTRICAS VB 1,00 05 515.8.1.1 24,00 24,00 1 2 1 1 1 24,00 3,00 3,00
      INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS HIDRÁULICAS VB 1,00 02 510.8.1.1 8,00 4,00-8,00 1 5 1 1 1 1 1 1 8,00 1,00 1,00
TRABALHOS EM TERRA 0
   TRABALHOS EM TERRA 0
      ESCAVAÇÃO COM RETIRADA DE TERRA M3 5744,37 02 315.8.4 0,0704 - 4 4 1 4 101,10 12,64 13,00
      CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL M3 5744,37 02 335.8.1.1 0,00327 - 1 1 1 1 18,78 2,35 2,00
INFRAESTRUTURA 0
   FUNDAÇÕES 0
      FUNDAÇÃO PROFUNDA COM HÉLICE CONTÍNUA UN 210,00 Prod. Ter. 0,80 - 1 3 1 3 1 168,00 21,00 21,00
   CORTINAS DE CONTENÇÃO 0
      ARMAÇÃO KG 52749,00 03 210.8.1.1 0,08 0,08 5 40 4 20 20 211,00 26,37 26,00
      CONCRETO M3 564,00 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 24 2 18 6 155,10 19,39 19,00
SUPRAESTRUTURA 0
   FORMA (5x) 0
      SUBSOLO 2 M2 1717,52 03 110.8.1 1,25 0,312 4 35 7 28 7 76,68 9,58 10,00
      SUBSOLO 1 M2 2401,86 03 110.8.1 1,25 0,312 4 35 7 28 7 107,23 13,40 13,00
      TÉRREO M2 1755,17 03 110.8.1 1,25 0,312 4 35 7 28 7 78,36 9,79 10,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 774,45 03 110.8.1 1,25 0,312 4 20 4 16 4 60,50 7,56 8,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 774,45 03 110.8.1 1,25 0,312 4 20 4 16 4 60,50 7,56 8,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 774,45 03 110.8.1 1,25 0,312 4 20 4 16 4 60,50 7,56 8,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 774,45 03 110.8.1 1,25 0,312 4 20 4 16 4 60,50 7,56 8,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 774,45 03 110.8.1 1,25 0,312 4 20 4 16 4 60,50 7,56 8,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 774,45 03 110.8.1 1,25 0,312 4 20 4 16 4 60,50 7,56 8,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 774,45 03 110.8.1 1,25 0,312 4 20 4 16 4 60,50 7,56 8,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 774,45 03 110.8.1 1,25 0,312 4 20 4 16 4 60,50 7,56 8,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 774,45 03 110.8.1 1,25 0,312 4 20 4 16 4 60,50 7,56 8,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 774,45 03 110.8.1 1,25 0,312 4 20 4 16 4 60,50 7,56 8,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 774,45 03 110.8.1 1,25 0,312 4 20 4 16 4 60,50 7,56 8,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 774,45 03 110.8.1 1,25 0,312 4 20 4 16 4 60,50 7,56 8,00
      COB, BARR, RES M2 469,10 03 110.8.1 1,25 0,312 4 20 4 16 4 36,65 4,58 5,00
   ARMAÇÃO 0
      SUBSOLO 2 KG 14650,61 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 30 5 15 15 78,14 9,77 10,00
      SUBSOLO 1 KG 17602,00 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 30 5 15 15 93,88 11,73 12,00
      TÉRREO KG 14646,88 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 30 5 15 15 78,12 9,76 10,00
      PAVIMENTO TIPO 1 KG 4177,84 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 12 2 6 6 55,70 6,96 7,00
      PAVIMENTO TIPO 2 KG 4177,84 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 12 2 6 6 55,70 6,96 7,00
      PAVIMENTO TIPO 3 KG 4177,84 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 12 2 6 6 55,70 6,96 7,00
      PAVIMENTO TIPO 4 KG 4177,84 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 12 2 6 6 55,70 6,96 7,00
      PAVIMENTO TIPO 5 KG 4177,84 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 12 2 6 6 55,70 6,96 7,00
      PAVIMENTO TIPO 6 KG 4177,84 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 12 2 6 6 55,70 6,96 7,00
      PAVIMENTO TIPO 7 KG 4177,84 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 12 2 6 6 55,70 6,96 7,00
      PAVIMENTO TIPO 8 KG 4177,84 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 12 2 6 6 55,70 6,96 7,00
      PAVIMENTO TIPO 9 KG 4177,84 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 12 2 6 6 55,70 6,96 7,00
      PAVIMENTO TIPO 10 KG 4177,84 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 12 2 6 6 55,70 6,96 7,00
      PAVIMENTO TIPO 11 KG 4177,84 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 12 2 6 6 55,70 6,96 7,00
      PAVIMENTO TIPO 12 KG 4177,84 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 12 2 6 6 55,70 6,96 7,00
      COB, BARR, RES KG 4315,40 03 210.8.1.1 0,08 0,08 3 12 2 6 6 57,54 7,19 7,00
   CONCRETO 0
      SUBSOLO 2 M3 143,78 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 24 2 18 6 39,54 4,94 5,00
      SUBSOLO 1 M3 191,07 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 24 2 18 6 52,54 6,57 7,00
      TÉRREO M3 138,13 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 24 2 18 6 37,99 4,75 5,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M3 53,09 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 12 1 9 3 29,20 3,65 4,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M3 53,09 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 12 1 9 3 29,20 3,65 4,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M3 53,09 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 12 1 9 3 29,20 3,65 4,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M3 53,09 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 12 1 9 3 29,20 3,65 4,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M3 53,09 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 12 1 9 3 29,20 3,65 4,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M3 53,09 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 12 1 9 3 29,20 3,65 4,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M3 53,09 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 12 1 9 3 29,20 3,65 4,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M3 53,09 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 12 1 9 3 29,20 3,65 4,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M3 53,09 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 12 1 9 3 29,20 3,65 4,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M3 53,09 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 12 1 9 3 29,20 3,65 4,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M3 53,09 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 12 1 9 3 29,20 3,65 4,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M3 53,09 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 12 1 9 3 29,20 3,65 4,00
      COB, BARR, RES M3 39,02 03 310.8.13.1 1,65 4,50 3 12 1 9 3 21,46 2,68 3,00
      LAJE PRÉ FABRICADA 0
         SUBSOLO 2 M2 641,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 19,23 2,40 2,00
         SUBSOLO 1 M2 1238,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 37,14 4,64 5,00
         TÉRREO M2 468,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 14,04 1,76 2,00
         PAVIMENTO TIPO 1 M2 468,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 14,04 1,76 2,00
         PAVIMENTO TIPO 2 M2 468,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 14,04 1,76 2,00
         PAVIMENTO TIPO 3 M2 468,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 14,04 1,76 2,00
         PAVIMENTO TIPO 4 M2 468,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 14,04 1,76 2,00
         PAVIMENTO TIPO 5 M2 468,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 14,04 1,76 2,00
         PAVIMENTO TIPO 6 M2 468,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 14,04 1,76 2,00
         PAVIMENTO TIPO 7 M2 468,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 14,04 1,76 2,00
         PAVIMENTO TIPO 8 M2 468,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 14,04 1,76 2,00
         PAVIMENTO TIPO 9 M2 468,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 14,04 1,76 2,00
         PAVIMENTO TIPO 10 M2 468,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 14,04 1,76 2,00
         PAVIMENTO TIPO 11 M2 468,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 14,04 1,76 2,00
         PAVIMENTO TIPO 12 M2 468,00 Prod. Ter. 0,06 0,06 2 4 1 2 2 14,04 1,76 2,00
   ESCORAMENTO 0
      SUBSOLO 2 M2 1213,22 03 140.8.2.1 0,20 4 8 2 8 30,33 3,79 4,00
      SUBSOLO 1 M2 1213,22 03 140.8.2.1 0,20 4 8 2 8 30,33 3,79 4,00
      TÉRREO M2 509,31 03 140.8.2.1 0,20 4 8 2 8 12,73 1,59 2,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 467,94 03 140.8.2.1 0,20 4 4 1 4 23,40 2,92 3,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 467,94 03 140.8.2.1 0,20 4 4 1 4 23,40 2,92 3,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 467,94 03 140.8.2.1 0,20 4 4 1 4 23,40 2,92 3,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 467,94 03 140.8.2.1 0,20 4 4 1 4 23,40 2,92 3,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 467,94 03 140.8.2.1 0,20 4 4 1 4 23,40 2,92 3,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 467,94 03 140.8.2.1 0,20 4 4 1 4 23,40 2,92 3,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 467,94 03 140.8.2.1 0,20 4 4 1 4 23,40 2,92 3,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 467,94 03 140.8.2.1 0,20 4 4 1 4 23,40 2,92 3,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 467,94 03 140.8.2.1 0,20 4 4 1 4 23,40 2,92 3,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 467,94 03 140.8.2.1 0,20 4 4 1 4 23,40 2,92 3,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 467,94 03 140.8.2.1 0,20 4 4 1 4 23,40 2,92 3,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 467,94 03 140.8.2.1 0,20 4 4 1 4 23,40 2,92 3,00
      COB, BARR, RES M2 77,64 03 140.8.2.1 0,20 4 4 1 4 3,88 0,49 1,00
PAREDES/PAINÉIS 0
ITENS  PACOTE DE SERVIÇOS 
DIMENSIONAMENTO DE PRODUÇÃO
136
   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 0
      SUBSOLO 2 M2 140,99 04 211.8.2 1,00 1,00 2 8 2 4 4 35,25 4,41 4,00
      SUBSOLO 1 M2 356,14 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 29,68 3,71 4,00
      TÉRREO M2 626,01 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 52,17 6,52 7,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 836,61 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 69,72 8,71 9,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 836,61 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 69,72 8,71 9,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 836,61 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 69,72 8,71 9,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 836,61 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 69,72 8,71 9,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 836,61 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 69,72 8,71 9,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 836,61 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 69,72 8,71 9,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 836,61 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 69,72 8,71 9,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 836,61 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 69,72 8,71 9,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 836,61 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 69,72 8,71 9,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 836,61 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 69,72 8,71 9,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 836,61 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 69,72 8,71 9,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 836,61 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 69,72 8,71 9,00
      COB, BARR, RES M2 671,07 04 211.8.2 1,00 1,00 2 24 6 12 12 55,92 6,99 7,00
   VERGAS/CONTRAVERGAS 0
      SUBSOLO 1 M 3,65 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 1,58 0,20 1,00
      TÉRREO M 16,33 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 7,05 0,88 1,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M 68,36 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 29,53 3,69 4,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M 68,36 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 29,53 3,69 4,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M 68,36 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 29,53 3,69 4,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M 68,36 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 29,53 3,69 4,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M 68,36 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 29,53 3,69 4,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M 68,36 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 29,53 3,69 4,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M 68,36 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 29,53 3,69 4,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M 68,36 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 29,53 3,69 4,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M 68,36 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 29,53 3,69 4,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M 68,36 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 29,53 3,69 4,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M 68,36 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 29,53 3,69 4,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M 68,36 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 29,53 3,69 4,00
      COB, BARR, RES M 84,91 04 085.8.1.1 0,43 1 1 1 1 36,68 4,59 5,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0
   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0
      SUBSOLO 2 M2 701,57 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2
      SUBSOLO 1 M2 1213,22 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
      TÉRREO M2 1540,34 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
      COB, BARR, RES M2 57,14 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 10,00 10,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0
   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA 0 5,00 5,00
      SUBSOLO 2 M2 701,57 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      SUBSOLO 1 M2 1213,22 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      TÉRREO M2 1540,34 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      COB, BARR, RES M2 57,14 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA QUENTE 0
      SUBSOLO 2 M2 701,57 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      SUBSOLO 1 M2 1213,22 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      TÉRREO M2 1540,34 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      COB, BARR, RES M2 57,14 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 0
      SUBSOLO 2 M2 701,57 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      SUBSOLO 1 M2 1213,22 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      TÉRREO M2 1540,34 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      COB, BARR, RES M2 57,14 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
   INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 0
      SUBSOLO 2 M2 701,57 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
      SUBSOLO 1 M2 1213,22 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
      TÉRREO M2 1540,34 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
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      PAVIMENTO TIPO 6 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
      COB, BARR, RES M2 57,14 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 3,00 3,00
INSTALAÇÕES DE GÁS 0
   GLP 0
      SUBSOLO 2 M2 701,57 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      SUBSOLO 1 M2 1213,22 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      TÉRREO M2 1540,34 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
      COB, BARR, RES M2 57,14 Prod. Ter. - - 1 4 2 2 2 5,00 5,00
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTOKIT 0
   CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂMICA 0
      TÉRREO UN 4,00 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      PAVIMENTO TIPO 1 UN 22,00 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 2 UN 22,00 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 3 UN 22,00 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 4 UN 22,00 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 5 UN 22,00 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 6 UN 22,00 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 7 UN 22,00 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 8 UN 22,00 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 9 UN 22,00 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 10 UN 22,00 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 11 UN 22,00 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 5,00 5,00
      PAVIMENTO TIPO 12 UN 22,00 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 5,00 5,00
REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 0
   CHAPISCO TETO 0
      SUBSOLO 2 M2 648,77 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 8 2 4 4 16,22 2,03 2,00
      SUBSOLO 1 M2 1210,88 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 8 2 4 4 30,27 3,78 4,00
      TÉRREO M2 220,55 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 4 1 2 2 11,03 1,38 1,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 270,06 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 4 1 2 2 13,50 1,69 2,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 270,06 09 705.8.12.1 0,10 0,10 2 4 1 2 2 13,50 1,69 2,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 270,06 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 4 1 2 2 13,50 1,69 2,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 270,06 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 4 1 2 2 13,50 1,69 2,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 270,06 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 4 1 2 2 13,50 1,69 2,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 270,06 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 4 1 2 2 13,50 1,69 2,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 270,06 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 4 1 2 2 13,50 1,69 2,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 270,06 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 4 1 2 2 13,50 1,69 2,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 270,06 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 4 1 2 2 13,50 1,69 2,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 270,06 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 4 1 2 2 13,50 1,69 2,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 270,06 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 4 1 2 2 13,50 1,69 2,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 270,06 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 4 1 2 2 13,50 1,69 2,00
      COB, BARR, RES M2 45,23 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 4 1 2 2 2,26 0,28 1,00
   REBOCO TETO e=2,0cm 0
      SUBSOLO 2 M2 648,77 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 16 4 8 8 32,44 4,05 4,00
      SUBSOLO 1 M2 1210,88 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 16 4 8 8 60,54 7,57 8,00
      TÉRREO M2 220,55 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 8 2 4 4 22,06 2,76 3,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 270,06 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 8 2 4 4 27,01 3,38 3,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 270,06 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 8 2 4 4 27,01 3,38 3,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 270,06 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 8 2 4 4 27,01 3,38 3,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 270,06 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 8 2 4 4 27,01 3,38 3,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 270,06 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 8 2 4 4 27,01 3,38 3,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 270,06 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 8 2 4 4 27,01 3,38 3,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 270,06 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 8 2 4 4 27,01 3,38 3,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 270,06 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 8 2 4 4 27,01 3,38 3,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 270,06 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 8 2 4 4 27,01 3,38 3,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 270,06 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 8 2 4 4 27,01 3,38 3,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 270,06 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 8 2 4 4 27,01 3,38 3,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 270,06 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 8 2 4 4 27,01 3,38 3,00
      COB, BARR, RES M2 45,23 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 8 2 4 4 4,52 0,57 1,00
   CONTRAPISO EM CONCRETO e=5 cm 0
      SUBSOLO 2 M2 44,87 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 6 2 2 4 5,95 0,74 1,00
      SUBSOLO 1 M2 134,36 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 6 2 2 4 17,80 2,23 2,00
      TÉRREO M2 583,15 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 9 3 3 6 51,51 6,44 6,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 375,21 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 9 3 3 6 33,14 4,14 4,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 375,21 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 9 3 3 6 33,14 4,14 4,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 375,21 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 9 3 3 6 33,14 4,14 4,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 375,21 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 9 3 3 6 33,14 4,14 4,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 375,21 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 9 3 3 6 33,14 4,14 4,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 375,21 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 9 3 3 6 33,14 4,14 4,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 375,21 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 9 3 3 6 33,14 4,14 4,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 375,21 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 9 3 3 6 33,14 4,14 4,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 375,21 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 9 3 3 6 33,14 4,14 4,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 375,21 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 9 3 3 6 33,14 4,14 4,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 375,21 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 9 3 3 6 33,14 4,14 4,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 375,21 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 9 3 3 6 33,14 4,14 4,00
      COB, BARR, RES M2 423,44 03 935.8.1.1 0,53 0,26 2 9 3 3 6 37,40 4,68 5,00
   CHAPISCO PAREDES INTERNAS 0
      SUBSOLO 2 M2 790,34 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 13,17 1,65 2,00
      SUBSOLO 1 M2 1178,33 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 19,64 2,45 2,00
      TÉRREO M2 1365,18 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 22,75 2,84 3,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 1497,57 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 24,96 3,12 3,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 1497,57 09 705.8.12.1 0,10 0,10 2 12 3 6 6 24,96 3,12 3,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 1497,57 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 24,96 3,12 3,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 1497,57 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 24,96 3,12 3,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 1497,57 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 24,96 3,12 3,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 1497,57 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 24,96 3,12 3,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 1497,57 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 24,96 3,12 3,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 1497,57 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 24,96 3,12 3,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 1497,57 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 24,96 3,12 3,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 1497,57 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 24,96 3,12 3,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 1497,57 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 24,96 3,12 3,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 1497,57 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 24,96 3,12 3,00
      COB, BARR, RES M2 852,17 09 705.8.12.4 0,10 0,10 2 12 3 6 6 14,20 1,78 2,00
   REBOCO PAREDES INTERNAS e=2cm 0
      SUBSOLO 2 M2 790,34 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 26,34 3,29 3,00
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      SUBSOLO 1 M2 1178,33 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 39,28 4,91 5,00
      TÉRREO M2 1365,18 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 45,51 5,69 6,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 1497,57 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 49,92 6,24 6,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 1497,57 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 49,92 6,24 6,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 1497,57 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 49,92 6,24 6,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 1497,57 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 49,92 6,24 6,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 1497,57 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 49,92 6,24 6,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 1497,57 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 49,92 6,24 6,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 1497,57 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 49,92 6,24 6,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 1497,57 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 49,92 6,24 6,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 1497,57 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 49,92 6,24 6,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 1497,57 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 49,92 6,24 6,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 1497,57 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 49,92 6,24 6,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 1497,57 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 49,92 6,24 6,00
      COB, BARR, RES M2 852,17 09 705.8.3.25 0,40 0,40 2 24 6 12 12 28,41 3,55 4,00
IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 0
   REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO 0
      TÉRREO M2 554,31 07 120.8.2.1 0,40 0,20 2 6 2 2 4 55,43 6,93 7,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 17,21 07 120.8.2.1 0,40 0,20 1 2 1 1 1 6,88 0,86 1,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 17,21 07 120.8.2.1 0,40 0,20 1 2 1 1 1 6,88 0,86 1,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 17,21 07 120.8.2.1 0,40 0,20 1 2 1 1 1 6,88 0,86 1,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 17,21 07 120.8.2.1 0,40 0,20 1 2 1 1 1 6,88 0,86 1,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 17,21 07 120.8.2.1 0,40 0,20 1 2 1 1 1 6,88 0,86 1,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 17,21 07 120.8.2.1 0,40 0,20 1 2 1 1 1 6,88 0,86 1,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 17,21 07 120.8.2.1 0,40 0,20 1 2 1 1 1 6,88 0,86 1,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 17,21 07 120.8.2.1 0,40 0,20 1 2 1 1 1 6,88 0,86 1,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 17,21 07 120.8.2.1 0,40 0,20 1 2 1 1 1 6,88 0,86 1,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 17,21 07 120.8.2.1 0,40 0,20 1 2 1 1 1 6,88 0,86 1,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 17,21 07 120.8.2.1 0,40 0,20 1 2 1 1 1 6,88 0,86 1,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 17,21 07 120.8.2.1 0,40 0,20 1 2 1 1 1 6,88 0,86 1,00
      COB, BARR, RES M2 110,09 07 120.8.2.1 0,40 0,20 1 2 1 1 1 44,03 5,50 6,00
   IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 0
      TÉRREO M2 554,31 07 130.8.5.1 0,30 0,60 1 9 3 3 6 55,43 6,93 7,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 17,21 07 130.8.5.1 0,30 0,60 1 3 1 1 2 5,16 0,65 1,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 17,21 07 130.8.5.1 0,30 0,60 1 3 1 1 2 5,16 0,65 1,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 17,21 07 130.8.5.1 0,30 0,60 1 3 1 1 2 5,16 0,65 1,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 17,21 07 130.8.5.1 0,30 0,60 1 3 1 1 2 5,16 0,65 1,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 17,21 07 130.8.5.1 0,30 0,60 1 3 1 1 2 5,16 0,65 1,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 17,21 07 130.8.5.1 0,30 0,60 1 3 1 1 2 5,16 0,65 1,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 17,21 07 130.8.5.1 0,30 0,60 1 3 1 1 2 5,16 0,65 1,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 17,21 07 130.8.5.1 0,30 0,60 1 3 1 1 2 5,16 0,65 1,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 17,21 07 130.8.5.1 0,30 0,60 1 3 1 1 2 5,16 0,65 1,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 17,21 07 130.8.5.1 0,30 0,60 1 3 1 1 2 5,16 0,65 1,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 17,21 07 130.8.5.1 0,30 0,60 1 3 1 1 2 5,16 0,65 1,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 17,21 07 130.8.5.1 0,30 0,60 1 3 1 1 2 5,16 0,65 1,00
      COB, BARR, RES M2 110,09 07 130.8.5.1 0,30 0,60 1 3 1 1 2 33,03 4,13 4,00
   IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 0
      SUBSOLO 2 M2 61,58 07 110.8.4.1 0,40 1 1 1 1 24,63 3,08 3,00
      TÉRREO M2 152,62 07 110.8.4.1 0,40 1 3 3 3 20,35 2,54 3,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 57,00 07 110.8.4.1 0,40 1 1 1 1 22,80 2,85 3,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 57,00 07 110.8.4.1 0,40 1 1 1 1 22,80 2,85 3,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 57,00 07 110.8.4.1 0,40 1 1 1 1 22,80 2,85 3,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 57,00 07 110.8.4.1 0,40 1 1 1 1 22,80 2,85 3,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 57,00 07 110.8.4.1 0,40 1 1 1 1 22,80 2,85 3,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 57,00 07 110.8.4.1 0,40 1 1 1 1 22,80 2,85 3,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 57,00 07 110.8.4.1 0,40 1 1 1 1 22,80 2,85 3,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 57,00 07 110.8.4.1 0,40 1 1 1 1 22,80 2,85 3,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 57,00 07 110.8.4.1 0,40 1 1 1 1 22,80 2,85 3,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 57,00 07 110.8.4.1 0,40 1 1 1 1 22,80 2,85 3,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 57,00 07 110.8.4.1 0,40 1 1 1 1 22,80 2,85 3,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 57,00 07 110.8.4.1 0,40 1 1 1 1 22,80 2,85 3,00
COBERTURA 0
   ESTRUTURAS 0
      ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO M2 397,61 06 110.8.1.1 1,25 1,25 5 10 1 5 5 99,40 12,43 12,00
   TELHAS 0
      COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO M2 397,61 07 320.8.5.1 0,14 0,14 2 4 1 2 2 27,83 3,48 3,00
   CALHAS, RUFOS E CUMEEIRAS 0
      RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 83,16 07 320.8.18.1 0,05 0,05 1 2 1 1 1 4,16 0,52 1,00
      CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 85,39 07 320.8.9.1 0,30 0,30 1 2 1 1 1 25,62 3,20 3,00
      CUMEEIRA M 16,55 07 320.8.10.1 0,09 0,09 1 2 1 1 1 1,49 0,19 1,00
      CHAPA METÁLICA M 236,33 07 320.8.9.1 0,30 0,30 1 2 1 1 1 70,90 8,86 9,00
GESSO 0
   FORRO DE GESSO 0
      TÉRREO M2 201,63 09 500.8.6.1 0,75 0,75 1 6 3 3 3 50,41 6,30 6,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 108,95 09 500.8.6.1 0,75 0,75 1 6 3 3 3 27,24 3,40 3,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 108,95 09 500.8.6.1 0,75 0,75 1 6 3 3 3 27,24 3,40 3,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 108,95 09 500.8.6.1 0,75 0,75 1 6 3 3 3 27,24 3,40 3,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 108,95 09 500.8.6.1 0,75 0,75 1 6 3 3 3 27,24 3,40 3,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 108,95 09 500.8.6.1 0,75 0,75 1 6 3 3 3 27,24 3,40 3,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 108,95 09 500.8.6.1 0,75 0,75 1 6 3 3 3 27,24 3,40 3,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 108,95 09 500.8.6.1 0,75 0,75 1 6 3 3 3 27,24 3,40 3,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 108,95 09 500.8.6.1 0,75 0,75 1 6 3 3 3 27,24 3,40 3,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 108,95 09 500.8.6.1 0,75 0,75 1 6 3 3 3 27,24 3,40 3,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 108,95 09 500.8.6.1 0,75 0,75 1 6 3 3 3 27,24 3,40 3,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 108,95 09 500.8.6.1 0,75 0,75 1 6 3 3 3 27,24 3,40 3,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 108,95 09 500.8.6.1 0,75 0,75 1 6 3 3 3 27,24 3,40 3,00
   SANCA DE GESSO 0
      PAVIMENTO TIPO 1 M 55,08 09 500.8.11.1 1,30 0,80 1 5 3 2 3 23,87 2,98 3,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M 55,08 09 500.8.11.1 1,30 0,80 1 5 3 2 3 23,87 2,98 3,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M 55,08 09 500.8.11.1 1,30 0,80 1 5 3 2 3 23,87 2,98 3,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M 55,08 09 500.8.11.1 1,30 0,80 1 5 3 2 3 23,87 2,98 3,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M 55,08 09 500.8.11.1 1,30 0,80 1 5 3 2 3 23,87 2,98 3,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M 55,08 09 500.8.11.1 1,30 0,80 1 5 3 2 3 23,87 2,98 3,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M 55,08 09 500.8.11.1 1,30 0,80 1 5 3 2 3 23,87 2,98 3,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M 55,08 09 500.8.11.1 1,30 0,80 1 5 3 2 3 23,87 2,98 3,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M 55,08 09 500.8.11.1 1,30 0,80 1 5 3 2 3 23,87 2,98 3,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M 55,08 09 500.8.11.1 1,30 0,80 1 5 3 2 3 23,87 2,98 3,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M 55,08 09 500.8.11.1 1,30 0,80 1 5 3 2 3 23,87 2,98 3,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M 55,08 09 500.8.11.1 1,30 0,80 1 5 3 2 3 23,87 2,98 3,00
PINTURAS INTERNAS 0
   PINTURA TETO 3 DEMÃOS (2 DEMÃOS + ACABAMENTO FINAL) 0
      SUBSOLO 2 M2 648,77 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 46,34 5,79 4+2
      SUBSOLO 1 M2 1210,88 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 86,49 10,81 8+3
      TÉRREO M2 220,55 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 15,75 1,97 1+1
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 379,01 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 27,07 3,38 2+1
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 379,01 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 27,07 3,38 2+1
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 379,01 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 27,07 3,38 2+1
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 379,01 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 27,07 3,38 2+1
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 379,01 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 27,07 3,38 2+1
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 379,01 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 27,07 3,38 2+1
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 379,01 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 27,07 3,38 2+1
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 379,01 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 27,07 3,38 2+1
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      PAVIMENTO TIPO 9 M2 379,01 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 27,07 3,38 2+1
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 379,01 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 27,07 3,38 2+1
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 379,01 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 27,07 3,38 2+1
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 379,01 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 27,07 3,38 2+1
      COB, BARR, RES M2 29,53 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 2 1 1 1 14,77 1,85 1+1
   PINTURA PAREDE 3 DEMÃOS (2 DEMÃOS + ACABAMENTO FINAL) 0
      SUBSOLO 2 M2 790,34 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 56,45 7,06 5+2
      SUBSOLO 1 M2 1138,12 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 81,29 10,16 7+3
      TÉRREO M2 1308,66 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 93,48 11,68 8+4
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 1160,47 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 82,89 10,36 7+3
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 1160,47 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 82,89 10,36 7+3
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 1160,47 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 82,89 10,36 7+3
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 1160,47 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 82,89 10,36 7+3
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 1160,47 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 82,89 10,36 7+3
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 1160,47 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 82,89 10,36 7+3
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 1160,47 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 82,89 10,36 7+3
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 1160,47 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 82,89 10,36 7+3
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 1160,47 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 82,89 10,36 7+3
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 1160,47 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 82,89 10,36 7+3
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 1160,47 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 82,89 10,36 7+3
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 1160,47 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 82,89 10,36 7+3
      COB, BARR, RES M2 758,81 09 115.8.12.2 0,50 0,40 1 14 7 7 7 54,20 6,78 5+2
REVESTIMENTO CERÂMICO 0
   PISO CERÂMICO 0
      SUBSOLO 2 M2 44,87 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 3 2 1 2 9,87 1,23 1,00
      SUBSOLO 1 M2 134,36 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 3 2 1 2 29,56 3,69 4,00
      TÉRREO M2 373,51 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 8 4 4 4 41,09 5,14 5,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 375,21 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 6 4 2 4 41,27 5,16 5,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 375,21 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 6 4 2 4 41,27 5,16 5,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 375,21 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 6 4 2 4 41,27 5,16 5,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 375,21 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 6 4 2 4 41,27 5,16 5,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 375,21 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 6 4 2 4 41,27 5,16 5,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 375,21 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 6 4 2 4 41,27 5,16 5,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 375,21 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 6 4 2 4 41,27 5,16 5,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 375,21 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 6 4 2 4 41,27 5,16 5,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 375,21 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 6 4 2 4 41,27 5,16 5,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 375,21 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 6 4 2 4 41,27 5,16 5,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 375,21 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 6 4 2 4 41,27 5,16 5,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 375,21 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 6 4 2 4 41,27 5,16 5,00
      COB, BARR, RES M2 23,20 09 606.8.5.1 0,44 0,22 1 3 2 1 2 5,10 0,64 1,00
   RODAPÉ CERÂMICO 0
      PAVIMENTO TIPO 1 M 43,67  09 606.8.4.1 0,80 0,60 1 6 4 2 4 8,73 1,09 1,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M 43,67  09 606.8.4.1 0,80 0,60 1 6 4 2 4 8,73 1,09 1,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M 43,67  09 606.8.4.1 0,80 0,60 1 6 4 2 4 8,73 1,09 1,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M 43,67  09 606.8.4.1 0,80 0,60 1 6 4 2 4 8,73 1,09 1,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M 43,67  09 606.8.4.1 0,80 0,60 1 6 4 2 4 8,73 1,09 1,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M 43,67  09 606.8.4.1 0,80 0,60 1 6 4 2 4 8,73 1,09 1,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M 43,67  09 606.8.4.1 0,80 0,60 1 6 4 2 4 8,73 1,09 1,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M 43,67  09 606.8.4.1 0,80 0,60 1 6 4 2 4 8,73 1,09 1,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M 43,67  09 606.8.4.1 0,80 0,60 1 6 4 2 4 8,73 1,09 1,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M 43,67  09 606.8.4.1 0,80 0,60 1 6 4 2 4 8,73 1,09 1,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M 43,67  09 606.8.4.1 0,80 0,60 1 6 4 2 4 8,73 1,09 1,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M 43,67  09 606.8.4.1 0,80 0,60 1 6 4 2 4 8,73 1,09 1,00
   AZULEJO 0
      SUBSOLO 1 M2 40,70 09 706.8.1.8 0,27 0,20 1 8 4 4 4 2,75 0,34 1,00
      TÉRREO M2 20,53 09 706.8.1.8 0,27 0,20 1 8 4 4 4 1,39 0,17 1,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 337,10 09 706.8.1.8 0,27 0,20 1 8 4 4 4 22,75 2,84 3,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 337,10 09 706.8.1.8 0,27 0,20 1 8 4 4 4 22,75 2,84 3,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 337,10 09 706.8.1.8 0,27 0,20 1 8 4 4 4 22,75 2,84 3,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 337,10 09 706.8.1.8 0,27 0,20 1 8 4 4 4 22,75 2,84 3,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 337,10 09 706.8.1.8 0,27 0,20 1 8 4 4 4 22,75 2,84 3,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 337,10 09 706.8.1.8 0,27 0,20 1 8 4 4 4 22,75 2,84 3,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 337,10 09 706.8.1.8 0,27 0,20 1 8 4 4 4 22,75 2,84 3,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 337,10 09 706.8.1.8 0,27 0,20 1 8 4 4 4 22,75 2,84 3,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 337,10 09 706.8.1.8 0,27 0,20 1 8 4 4 4 22,75 2,84 3,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 337,10 09 706.8.1.8 0,27 0,20 1 8 4 4 4 22,75 2,84 3,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 337,10 09 706.8.1.8 0,27 0,20 1 8 4 4 4 22,75 2,84 3,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 337,10 09 706.8.1.8 0,27 0,20 1 8 4 4 4 22,75 2,84 3,00
   PISO CONCRETO 0
      SUBSOLO 2 M2 603,06 02 753.8.1.1 1,00 1,00 2 24 6 12 12 50,26 6,28 6,00
      SUBSOLO 1 M2 1102,69 02 753.8.1.1 1,00 1,00 2 24 6 12 12 91,89 11,49 11,00
      TÉRREO M2 683,08 02 753.8.1.1 1,00 1,00 2 24 6 12 12 56,92 7,12 7,00
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA 0
   CHAPISCO PAREDES EXTERNAS 0
      TÉRREO M2 192,56 09 705.8.12.4 0,10 0,10 1 4 2 2 2 9,63 1,20 1,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 316,00 09 705.8.12.4 0,10 0,10 1 4 2 2 2 15,80 1,98 2,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 316,00 09 705.8.12.4 0,10 0,10 1 4 2 2 2 15,80 1,98 2,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 316,00 09 705.8.12.4 0,10 0,10 1 4 2 2 2 15,80 1,98 2,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 316,00 09 705.8.12.1 0,10 0,10 1 4 2 2 2 15,80 1,98 2,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 316,00 09 705.8.12.4 0,10 0,10 1 4 2 2 2 15,80 1,98 2,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 316,00 09 705.8.12.4 0,10 0,10 1 4 2 2 2 15,80 1,98 2,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 316,00 09 705.8.12.4 0,10 0,10 1 4 2 2 2 15,80 1,98 2,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 316,00 09 705.8.12.4 0,10 0,10 1 4 2 2 2 15,80 1,98 2,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 316,00 09 705.8.12.4 0,10 0,10 1 4 2 2 2 15,80 1,98 2,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 316,00 09 705.8.12.4 0,10 0,10 1 4 2 2 2 15,80 1,98 2,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 316,00 09 705.8.12.4 0,10 0,10 1 4 2 2 2 15,80 1,98 2,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 316,00 09 705.8.12.4 0,10 0,10 1 4 2 2 2 15,80 1,98 2,00
      COB, BARR, RES M2 177,59 09 705.8.12.4 0,10 0,10 1 4 2 2 2 8,88 1,11 1,00
   REBOCO PAREDES EXTERNAS e=5cm 0
      TÉRREO M2 192,56 09 705.8.3.25 0,40 0,40 1 6 3 3 3 25,67 3,21 3,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 316,00 09 705.8.3.25 0,40 0,40 1 6 3 3 3 42,13 5,27 5,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 316,00 09 705.8.3.25 0,40 0,40 1 6 3 3 3 42,13 5,27 5,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 316,00 09 705.8.3.25 0,40 0,40 1 6 3 3 3 42,13 5,27 5,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 316,00 09 705.8.3.25 0,40 0,40 1 6 3 3 3 42,13 5,27 5,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 316,00 09 705.8.3.25 0,40 0,40 1 6 3 3 3 42,13 5,27 5,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 316,00 09 705.8.3.25 0,40 0,40 1 6 3 3 3 42,13 5,27 5,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 316,00 09 705.8.3.25 0,40 0,40 1 6 3 3 3 42,13 5,27 5,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 316,00 09 705.8.3.25 0,40 0,40 1 6 3 3 3 42,13 5,27 5,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 316,00 09 705.8.3.25 0,40 0,40 1 6 3 3 3 42,13 5,27 5,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 316,00 09 705.8.3.25 0,40 0,40 1 6 3 3 3 42,13 5,27 5,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 316,00 09 705.8.3.25 0,40 0,40 1 6 3 3 3 42,13 5,27 5,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 316,00 09 705.8.3.25 0,40 0,40 1 6 3 3 3 42,13 5,27 5,00
      COB, BARR, RES M2 177,59 09 705.8.3.25 0,40 0,40 1 6 3 3 3 23,68 2,96 3,00
   PINTURA FACHADA 0
      TÉRREO M2 192,56 09 115.8.11.2 0,50 0,40 1 8 4 4 4 24,07 3,01 3,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 305,94 09 115.8.11.2 0,50 0,40 1 8 4 4 4 38,24 4,78 5,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 305,94 09 115.8.11.2 0,50 0,40 1 8 4 4 4 38,24 4,78 5,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 305,94 09 115.8.11.2 0,50 0,40 1 8 4 4 4 38,24 4,78 5,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 305,94 09 115.8.11.2 0,50 0,40 1 8 4 4 4 38,24 4,78 5,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 305,94 09 115.8.11.2 0,50 0,40 1 8 4 4 4 38,24 4,78 5,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 305,94 09 115.8.11.2 0,50 0,40 1 8 4 4 4 38,24 4,78 5,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 305,94 09 115.8.11.2 0,50 0,40 1 8 4 4 4 38,24 4,78 5,00
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      PAVIMENTO TIPO 8 M2 305,94 09 115.8.11.2 0,50 0,40 1 8 4 4 4 38,24 4,78 5,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 305,94 09 115.8.11.2 0,50 0,40 1 8 4 4 4 38,24 4,78 5,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 305,94 09 115.8.11.2 0,50 0,40 1 8 4 4 4 38,24 4,78 5,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 305,94 09 115.8.11.2 0,50 0,40 1 8 4 4 4 38,24 4,78 5,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 305,94 09 115.8.11.2 0,50 0,40 1 8 4 4 4 38,24 4,78 5,00
      COB, BARR, RES M2 177,59 09 115.8.11.2 0,50 0,40 1 8 4 4 4 22,20 2,77 3,00
   PASTILHA FACHADA 0
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 10,07 09 708.8.1.1 0,60 0,70 1 2 1 1 1 6,04 0,76 1,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 10,07 09 708.8.1.1 0,60 0,70 1 2 1 1 1 6,04 0,76 1,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 10,07 09 708.8.1.1 0,60 0,70 1 2 1 1 1 6,04 0,76 1,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 10,07 09 708.8.1.1 0,60 0,70 1 2 1 1 1 6,04 0,76 1,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 10,07 09 708.8.1.1 0,60 0,70 1 2 1 1 1 6,04 0,76 1,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 10,07 09 708.8.1.1 0,60 0,70 1 2 1 1 1 6,04 0,76 1,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 10,07 09 708.8.1.1 0,60 0,70 1 2 1 1 1 6,04 0,76 1,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 10,07 09 708.8.1.1 0,60 0,70 1 2 1 1 1 6,04 0,76 1,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 10,07 09 708.8.1.1 0,60 0,70 1 2 1 1 1 6,04 0,76 1,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 10,07 09 708.8.1.1 0,60 0,70 1 2 1 1 1 6,04 0,76 1,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 10,07 09 708.8.1.1 0,60 0,70 1 2 1 1 1 6,04 0,76 1,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 10,07 09 708.8.1.1 0,60 0,70 1 2 1 1 1 6,04 0,76 1,00
GRANITOS 0
   SOLEIRAS 0
      TÉRREO M 33,01 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 13,20 1,65 2,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M 14,60 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 5,84 0,73 1,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M 14,60 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 5,84 0,73 1,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M 14,60 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 5,84 0,73 1,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M 14,60 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 5,84 0,73 1,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M 14,60 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 5,84 0,73 1,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M 14,60 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 5,84 0,73 1,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M 14,60 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 5,84 0,73 1,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M 14,60 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 5,84 0,73 1,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M 14,60 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 5,84 0,73 1,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M 14,60 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 5,84 0,73 1,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M 14,60 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 5,84 0,73 1,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M 14,60 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 5,84 0,73 1,00
   PEITORIS 0
      SUBSOLO 1 M 17,35 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 6,94 0,87 1,00
      TÉRREO M 23,68 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 9,47 1,18 1,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M 36,00 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 4 2 2 2 7,20 0,90 1,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M 36,00 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 4 2 2 2 7,20 0,90 1,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M 36,00 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 4 2 2 2 7,20 0,90 1,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M 36,00 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 4 2 2 2 7,20 0,90 1,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M 36,00 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 4 2 2 2 7,20 0,90 1,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M 36,00 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 4 2 2 2 7,20 0,90 1,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M 36,00 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 4 2 2 2 7,20 0,90 1,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M 36,00 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 4 2 2 2 7,20 0,90 1,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M 36,00 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 4 2 2 2 7,20 0,90 1,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M 36,00 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 4 2 2 2 7,20 0,90 1,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M 36,00 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 4 2 2 2 7,20 0,90 1,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M 36,00 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 4 2 2 2 7,20 0,90 1,00
      COB, BARR, RES M 9,10 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 2 1 1 1 3,64 0,46 1,00
   PINGADEIRAS 0
      TÉRREO M 110,47 09 627.8.5.1 0,40 0,44 1 4 2 2 2 22,09 2,76 3,00
ESQUADRIAS E FERRAGENS 0
   ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO 0
      SUBSOLO 2 UN 2,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 1,20 0,15 1,00
      SUBSOLO 1 UN 10,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 6,00 0,75 1,00
      TÉRREO UN 22,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 13,20 1,65 2,00
      PAVIMENTO TIPO 1 UN 40,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 2 UN 40,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 3 UN 40,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 4 UN 40,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 5 UN 40,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 6 UN 40,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 7 UN 40,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 8 UN 40,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 9 UN 40,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 10 UN 40,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 11 UN 40,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 12 UN 40,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 24,00 3,00 3,00
      COB, BARR, RES UN 18,00 08 520.8.2.2 1,20 0,54 2 3 1 1 2 10,80 1,35 1,00
   GUARDA CORPO DE ALUMÍNIO 0
      PAVIMENTO TIPO 1 M 19,80 05 520..8.3.1 1,24 2 1 1 1 12,28 1,53 2,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M 19,80 05 520..8.3.1 1,24 2 1 1 1 12,28 1,53 2,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M 19,80 05 520..8.3.1 1,24 2 1 1 1 12,28 1,53 2,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M 19,80 05 520..8.3.1 1,24 2 1 1 1 12,28 1,53 2,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M 19,80 05 520..8.3.1 1,24 2 1 1 1 12,28 1,53 2,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M 19,80 05 520..8.3.1 1,24 2 1 1 1 12,28 1,53 2,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M 19,80 05 520..8.3.1 1,24 2 1 1 1 12,28 1,53 2,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M 19,80 05 520..8.3.1 1,24 2 1 1 1 12,28 1,53 2,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M 19,80 05 520..8.3.1 1,24 2 1 1 1 12,28 1,53 2,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M 19,80 05 520..8.3.1 1,24 2 1 1 1 12,28 1,53 2,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M 19,80 05 520..8.3.1 1,24 2 1 1 1 12,28 1,53 2,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M 19,80 05 520..8.3.1 1,24 2 1 1 1 12,28 1,53 2,00
      COB, BARR, RES 0
   PORTA CORTA-FOGO/PORTÃO 0
      SUBSOLO 1 UN 1,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 4,00 0,50 1,00
      TÉRREO UN 3,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 12,00 1,50 2,00
      PAVIMENTO TIPO 1 UN 3,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 12,00 1,50 2,00
      PAVIMENTO TIPO 2 UN 3,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 12,00 1,50 2,00
      PAVIMENTO TIPO 3 UN 3,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 12,00 1,50 2,00
      PAVIMENTO TIPO 4 UN 3,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 12,00 1,50 2,00
      PAVIMENTO TIPO 5 UN 3,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 12,00 1,50 2,00
      PAVIMENTO TIPO 6 UN 3,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 12,00 1,50 2,00
      PAVIMENTO TIPO 7 UN 3,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 12,00 1,50 2,00
      PAVIMENTO TIPO 8 UN 3,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 12,00 1,50 2,00
      PAVIMENTO TIPO 9 UN 3,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 12,00 1,50 2,00
      PAVIMENTO TIPO 10 UN 3,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 12,00 1,50 2,00
      PAVIMENTO TIPO 11 UN 3,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 12,00 1,50 2,00
      PAVIMENTO TIPO 12 UN 3,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 12,00 1,50 2,00
      COB, BARR, RES UN 1,00 08 335.8.1.1 4,00 4,00 1 2 1 1 1 4,00 0,50 1,00
   PORTA DE MADEIRA 0
      SUBSOLO 2 UN 17,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 12,75 1,59 2,00
      SUBSOLO 1 UN 31,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 23,25 2,91 3,00
      TÉRREO UN 38,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 28,50 3,56 4,00
      PAVIMENTO TIPO 1 UN 32,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 2 UN 32,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 3 UN 32,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 4 UN 32,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 5 UN 32,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 6 UN 32,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 7 UN 32,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 8 UN 32,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 24,00 3,00 3,00
141
      PAVIMENTO TIPO 9 UN 32,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 10 UN 32,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 11 UN 32,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 24,00 3,00 3,00
      PAVIMENTO TIPO 12 UN 32,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 10 5 5 5 24,00 3,00 3,00
      COB, BARR, RES UN 2,00 08 210.8.1 3,75 3,75 1 2 1 1 1 7,50 0,94 1,00
   CORRIMÃO DE MADEIRA 0
      SUBSOLO 2 M 13,18 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 10,87 1,36 1,00
      SUBSOLO 1 M 12,28 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 10,13 1,27 1,00
      TÉRREO M 13,18 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 10,87 1,36 1,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M 14,33 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 11,82 1,48 1,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M 14,33 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 11,82 1,48 1,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M 14,33 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 11,82 1,48 1,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M 14,33 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 11,82 1,48 1,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M 14,33 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 11,82 1,48 1,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M 14,33 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 11,82 1,48 1,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M 14,33 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 11,82 1,48 1,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M 14,33 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 11,82 1,48 1,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M 14,33 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 11,82 1,48 1,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M 14,33 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 11,82 1,48 1,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M 14,33 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 11,82 1,48 1,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M 14,33 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 11,82 1,48 1,00
      COB, BARR, RES M 14,33 05 520.8.3.1 0,83 1,24 1 3 1 1 2 11,82 1,48 1,00
OUTROS REVESTIMENTOS 0
   RODAPÉ DE MADEIRA 0
      SUBSOLO 2 M 114,83 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 7,66 0,96 1,00
      SUBSOLO 1 M 253,05 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 16,87 2,11 2,00
      TÉRREO M 437,27 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 29,15 3,64 4,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M 531,04 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 35,40 4,43 4,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M 531,04 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 35,40 4,43 4,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M 531,04 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 35,40 4,43 4,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M 531,04 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 35,40 4,43 4,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M 531,04 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 35,40 4,43 4,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M 531,04 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 35,40 4,43 4,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M 531,04 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 35,40 4,43 4,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M 531,04 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 35,40 4,43 4,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M 531,04 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 35,40 4,43 4,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M 531,04 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 35,40 4,43 4,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M 531,04 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 35,40 4,43 4,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M 531,04 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 35,40 4,43 4,00
      COB, BARR, RES M 59,55 09 640.8.5.1 0,40 0,30 2 12 3 6 6 3,97 0,50 1,00
   DECK PINUS 0
      TÉRREO M2 79,78 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 2,00 2,00
   GRAMA SINTÉTICA 0
      TÉRREO M2 30,98 02 920.8.2.1 0,80 0,80 1 1 1 1 1 24,78 3,10 3,00
   PISO VINÍLICO 0
      TÉRREO M2 19,43 09 655.8.6.1 0,17 0,17 1 2 1 1 1 3,30 0,41 1,00
   PASTILHA PISCINA 0
      TÉRREO M2 45,00 09 708.8.1.1 0,60 0,70 1 2 1 1 1 27,00 3,38 3,00
LOUÇAS E METAIS 0
   BACIA SANITÁRIA 0
      TÉRREO UN 7,00 15 410.8.3.1 2,50 2,50 1 4 2 2 2 8,75 1,09 1,00
      PAVIMENTO TIPO 1 UN 12,00 15 410.8.3.1 2,50 2,50 1 4 2 2 2 15,00 1,88 2,00
      PAVIMENTO TIPO 2 UN 12,00 15 410.8.3.1 2,50 2,50 1 4 2 2 2 15,00 1,88 2,00
      PAVIMENTO TIPO 3 UN 12,00 15 410.8.3.1 2,50 2,50 1 4 2 2 2 15,00 1,88 2,00
      PAVIMENTO TIPO 4 UN 12,00 15 410.8.3.1 2,50 2,50 1 4 2 2 2 15,00 1,88 2,00
      PAVIMENTO TIPO 5 UN 12,00 15 410.8.3.1 2,50 2,50 1 4 2 2 2 15,00 1,88 2,00
      PAVIMENTO TIPO 6 UN 12,00 15 410.8.3.1 2,50 2,50 1 4 2 2 2 15,00 1,88 2,00
      PAVIMENTO TIPO 7 UN 12,00 15 410.8.3.1 2,50 2,50 1 4 2 2 2 15,00 1,88 2,00
      PAVIMENTO TIPO 8 UN 12,00 15 410.8.3.1 2,50 2,50 1 4 2 2 2 15,00 1,88 2,00
      PAVIMENTO TIPO 9 UN 12,00 15 410.8.3.1 2,50 2,50 1 4 2 2 2 15,00 1,88 2,00
      PAVIMENTO TIPO 10 UN 12,00 15 410.8.3.1 2,50 2,50 1 4 2 2 2 15,00 1,88 2,00
      PAVIMENTO TIPO 11 UN 12,00 15 410.8.3.1 2,50 2,50 1 4 2 2 2 15,00 1,88 2,00
      PAVIMENTO TIPO 12 UN 12,00 15 410.8.3.1 2,50 2,50 1 4 2 2 2 15,00 1,88 2,00
   LAVATÓRIO 0
      TÉRREO UN 7,00 15 410.8.12.2 1,50 1,50 1 4 2 2 2 5,25 0,66 1,00
      PAVIMENTO TIPO 1 UN 12,00 15 410.8.12.2 1,50 1,50 1 4 2 2 2 9,00 1,13 1,00
      PAVIMENTO TIPO 2 UN 12,00 15 410.8.12.2 1,50 1,50 1 4 2 2 2 9,00 1,13 1,00
      PAVIMENTO TIPO 3 UN 12,00 15 410.8.12.2 1,50 1,50 1 4 2 2 2 9,00 1,13 1,00
      PAVIMENTO TIPO 4 UN 12,00 15 410.8.12.2 1,50 1,50 1 4 2 2 2 9,00 1,13 1,00
      PAVIMENTO TIPO 5 UN 12,00 15 410.8.12.2 1,50 1,50 1 4 2 2 2 9,00 1,13 1,00
      PAVIMENTO TIPO 6 UN 12,00 15 410.8.12.2 1,50 1,50 1 4 2 2 2 9,00 1,13 1,00
      PAVIMENTO TIPO 7 UN 12,00 15 410.8.12.2 1,50 1,50 1 4 2 2 2 9,00 1,13 1,00
      PAVIMENTO TIPO 8 UN 12,00 15 410.8.12.2 1,50 1,50 1 4 2 2 2 9,00 1,13 1,00
      PAVIMENTO TIPO 9 UN 12,00 15 410.8.12.2 1,50 1,50 1 4 2 2 2 9,00 1,13 1,00
      PAVIMENTO TIPO 10 UN 12,00 15 410.8.12.2 1,50 1,50 1 4 2 2 2 9,00 1,13 1,00
      PAVIMENTO TIPO 11 UN 12,00 15 410.8.12.2 1,50 1,50 1 4 2 2 2 9,00 1,13 1,00
      PAVIMENTO TIPO 12 UN 12,00 15 410.8.12.2 1,50 1,50 1 4 2 2 2 9,00 1,13 1,00
   CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES E TORNEIRA 0
      TÉRREO UN 2,00 15 410.8.19.2 3,50 3,50 1 2 1 1 1 7,00 0,88 1,00
      PAVIMENTO TIPO 1 UN 2,00 15 410.8.19.2 3,50 3,50 1 2 1 1 1 7,00 0,88 1,00
      PAVIMENTO TIPO 2 UN 2,00 15 410.8.19.2 3,50 3,50 1 2 1 1 1 7,00 0,88 1,00
      PAVIMENTO TIPO 3 UN 2,00 15 410.8.19.2 3,50 3,50 1 2 1 1 1 7,00 0,88 1,00
      PAVIMENTO TIPO 4 UN 2,00 15 410.8.19.2 3,50 3,50 1 2 1 1 1 7,00 0,88 1,00
      PAVIMENTO TIPO 5 UN 2,00 15 410.8.19.2 3,50 3,50 1 2 1 1 1 7,00 0,88 1,00
      PAVIMENTO TIPO 6 UN 2,00 15 410.8.19.2 3,50 3,50 1 2 1 1 1 7,00 0,88 1,00
      PAVIMENTO TIPO 7 UN 2,00 15 410.8.19.2 3,50 3,50 1 2 1 1 1 7,00 0,88 1,00
      PAVIMENTO TIPO 8 UN 2,00 15 410.8.19.2 3,50 3,50 1 2 1 1 1 7,00 0,88 1,00
      PAVIMENTO TIPO 9 UN 2,00 15 410.8.19.2 3,50 3,50 1 2 1 1 1 7,00 0,88 1,00
      PAVIMENTO TIPO 10 UN 2,00 15 410.8.19.2 3,50 3,50 1 2 1 1 1 7,00 0,88 1,00
      PAVIMENTO TIPO 11 UN 2,00 15 410.8.19.2 3,50 3,50 1 2 1 1 1 7,00 0,88 1,00
      PAVIMENTO TIPO 12 UN 2,00 15 410.8.19.2 3,50 3,50 1 2 1 1 1 7,00 0,88 1,00
   BANCADAS 0
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 6,36 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 4 2 2 2 6,36 0,80 1,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 13,84 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 4 2 2 2 13,84 1,73 2,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 13,84 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 4 2 2 2 13,84 1,73 2,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 13,84 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 4 2 2 2 13,84 1,73 2,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 13,84 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 4 2 2 2 13,84 1,73 2,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 13,84 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 4 2 2 2 13,84 1,73 2,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 13,84 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 4 2 2 2 13,84 1,73 2,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 13,84 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 4 2 2 2 13,84 1,73 2,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 13,84 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 4 2 2 2 13,84 1,73 2,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 13,84 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 4 2 2 2 13,84 1,73 2,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 13,84 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 4 2 2 2 13,84 1,73 2,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 13,84 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 4 2 2 2 13,84 1,73 2,00
   ACABAMENTOS ESPECIAIS 0
      SUBSOLO 2 M2 3,28 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 6,56 0,82 1,00
      SUBSOLO 1 M2 3,28 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 6,56 0,82 1,00
      TÉRREO M2 3,28 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 6,56 0,82 1,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 3,87 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 7,74 0,97 1,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 3,87 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 7,74 0,97 1,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 3,87 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 7,74 0,97 1,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 3,87 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 7,74 0,97 1,00
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      PAVIMENTO TIPO 5 M2 3,87 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 7,74 0,97 1,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 3,87 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 7,74 0,97 1,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 3,87 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 7,74 0,97 1,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 3,87 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 7,74 0,97 1,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 3,87 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 7,74 0,97 1,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 3,87 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 7,74 0,97 1,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 3,87 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 7,74 0,97 1,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 3,87 15 410.8.4.1 2,00 2,00 1 2 1 1 1 7,74 0,97 1,00
OUTRAS INSTALAÇÕES 0
   EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 0
      SUBSOLO 2 M2 701,57 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      SUBSOLO 1 M2 1213,22 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      TÉRREO M2 1540,34 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
      COB, BARR, RES M2 57,14 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 1,00 1,00
   TELEFONIA E INTERFONIA 0
      SUBSOLO 2 M2 701,57 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      SUBSOLO 1 M2 1213,22 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      TÉRREO M2 1540,34 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 467,94 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
      COB, BARR, RES M2 57,14 Prod. Ter. - - 1 2 1 1 1 2,00 2,00
ELEVADORES 0
   ELEVADORES 0
      TODOS PAVIMENTOS UN 2,00 Prod. Ter. - - 1 1 1 1 5,00 5,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0
   LIMPEZA 0
      SUBSOLO 2 M2 701,57 01 740.8.1.1 0,70 4 20 5 20 24,55 3,07 3,00
      SUBSOLO 1 M2 1213,22 01 740.8.1.1 0,70 4 20 5 20 42,46 5,31 5,00
      TÉRREO M2 1540,34 01 740.8.1.1 0,70 4 20 5 20 53,91 6,74 7,00
      PAVIMENTO TIPO 1 M2 467,94 01 740.8.1.1 0,70 4 12 3 12 27,30 3,41 3,00
      PAVIMENTO TIPO 2 M2 467,94 01 740.8.1.1 0,70 4 12 3 12 27,30 3,41 3,00
      PAVIMENTO TIPO 3 M2 467,94 01 740.8.1.1 0,70 4 12 3 12 27,30 3,41 3,00
      PAVIMENTO TIPO 4 M2 467,94 01 740.8.1.1 0,70 4 12 3 12 27,30 3,41 3,00
      PAVIMENTO TIPO 5 M2 467,94 01 740.8.1.1 0,70 4 12 3 12 27,30 3,41 3,00
      PAVIMENTO TIPO 6 M2 467,94 01 740.8.1.1 0,70 4 12 3 12 27,30 3,41 3,00
      PAVIMENTO TIPO 7 M2 467,94 01 740.8.1.1 0,70 4 12 3 12 27,30 3,41 3,00
      PAVIMENTO TIPO 8 M2 467,94 01 740.8.1.1 0,70 4 12 3 12 27,30 3,41 3,00
      PAVIMENTO TIPO 9 M2 467,94 01 740.8.1.1 0,70 4 12 3 12 27,30 3,41 3,00
      PAVIMENTO TIPO 10 M2 467,94 01 740.8.1.1 0,70 4 12 3 12 27,30 3,41 3,00
      PAVIMENTO TIPO 11 M2 467,94 01 740.8.1.1 0,70 4 12 3 12 27,30 3,41 3,00
      PAVIMENTO TIPO 12 M2 467,94 01 740.8.1.1 0,70 4 12 3 12 27,30 3,41 3,00
      COB, BARR, RES M2 57,14 01 740.8.1.1 0,70 4 12 3 12 3,33 0,42 1,00
OBS.:





   






?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
? 1 OBRA 539 dias Sex 02/01/15 Qua 25/01/17
? 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12 dias Sex 02/01/15 Seg 19/01/15
? 1.1.1 SERVIÇOS INICIAS 12 dias Sex 02/01/15 Seg 19/01/15
? 1.1.1.1 LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO 1 dia Sex 02/01/15 Sex 02/01/15 MOTORISTA MÁQUINA
? 1.1.1.2 TAPUME DA OBRA 3 dias Sex 02/01/15 Ter 06/01/15 CARPINTEIRO[3];SERVENTE[3]
? 1.1.1.3 GABARITO E LOCAÇÃO DA OBRA 9 dias Qua 07/01/15 Seg 19/01/15 4;5 CARPINTEIRO[3];SERVENTE[3]
? 1.1.1.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS ELÉTRICAS 3 dias Qua 07/01/15 Sex 09/01/15 4;5 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
? 1.1.1.5 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS HIDRÁULICAS 1 dia Qua 07/01/15 Qua 07/01/15 4;5 CARPINTEIRO;SERVENTE;PEDREIRO;ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
? 1.2 TRABALHOS EM TERRA 15 dias Ter 20/01/15 Seg 09/02/15
?? 1.2.1 TRABALHOS EM TERRA 15 dias Ter 20/01/15 Seg 09/02/15
?? 1.2.1.1 ESCAVAÇÃO COM RETIRADA DE TERRA 13 dias Ter 20/01/15 Qui 05/02/15 6;7;8 SERVENTE[4]
?? 1.2.1.2 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 2 dias Sex 06/02/15 Seg 09/02/15 11 MOTORISTA MÁQUINA
?? 1.3 INFRAESTRUTURA 45 dias Ter 10/02/15 Seg 13/04/15
?? 1.3.1 FUNDAÇÕES 21 dias Ter 10/02/15 Ter 10/03/15
?? 1.3.1.1 FUNDAÇÃO PROFUNDA COM HÉLICE CONTÍNUA 21 dias Ter 10/02/15 Ter 10/03/15 12 SERVENTE[3];OPERADOR PERFURATRIZ
?? 1.3.2 CORTINAS DE CONTENÇÃO 45 dias Ter 10/02/15 Seg 13/04/15
?? 1.3.2.1  ARMAÇÃO 26 dias Ter 10/02/15 Ter 17/03/15 12 ARMADOR[20];AJUDANTE DE ARMADOR[20]
?? 1.3.2.2  CONCRETO 19 dias Qua 18/03/15 Seg 13/04/15 17 SERVENTE[18];PEDREIRO ESTRUTURA[6]
?? 1.4 SUPRAESTRUTURA 137 dias Ter 14/04/15 Qua 21/10/15
?? 1.4.1 FORMA (5x) 134 dias Ter 14/04/15 Sex 16/10/15
?? 1.4.1.1 SUBSOLO 2 10 dias Ter 14/04/15 Seg 27/04/15 15;18 CARPINTEIRO[28];AJUDANTE CARPINTEIRO[7]
?? 1.4.1.2 SUBSOLO 1 13 dias Ter 28/04/15 Qui 14/05/15 21 CARPINTEIRO[28];AJUDANTE CARPINTEIRO[7]
?? 1.4.1.3 TÉRREO 10 dias Sex 15/05/15 Qui 28/05/15 22 CARPINTEIRO[28];AJUDANTE CARPINTEIRO[7]
?? 1.4.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 8 dias Sex 29/05/15 Ter 09/06/15 23 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 8 dias Qua 10/06/15 Sex 19/06/15 24 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 8 dias Seg 22/06/15 Qua 01/07/15 25 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 8 dias Qui 02/07/15 Seg 13/07/15 26 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 8 dias Ter 14/07/15 Qui 23/07/15 27 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 8 dias Sex 24/07/15 Ter 04/08/15 28 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 8 dias Qua 05/08/15 Sex 14/08/15 29 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 8 dias Seg 17/08/15 Qua 26/08/15 30 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 8 dias Qui 27/08/15 Seg 07/09/15 31 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 8 dias Ter 08/09/15 Qui 17/09/15 32 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 8 dias Sex 18/09/15 Ter 29/09/15 33 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 8 dias Qua 30/09/15 Sex 09/10/15 34 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.16 COB, BARR, RES 5 dias Seg 12/10/15 Sex 16/10/15 35 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.2 ARMAÇÃO 123 dias Ter 14/04/15 Qui 01/10/15
?? 1.4.2.1 SUBSOLO 2 10 dias Ter 14/04/15 Seg 27/04/15 15;18 ARMADOR[15];AJUDANTE DE ARMADOR[15]
?? 1.4.2.2 SUBSOLO 1 12 dias Ter 28/04/15 Qua 13/05/15 38 ARMADOR[15];AJUDANTE DE ARMADOR[15]
?? 1.4.2.3 TÉRREO 10 dias Qui 14/05/15 Qua 27/05/15 39 ARMADOR[15];AJUDANTE DE ARMADOR[15]
?? 1.4.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 7 dias Qui 28/05/15 Sex 05/06/15 40 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 7 dias Seg 08/06/15 Ter 16/06/15 41 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 7 dias Qua 17/06/15 Qui 25/06/15 42 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 7 dias Sex 26/06/15 Seg 06/07/15 43 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 7 dias Ter 07/07/15 Qua 15/07/15 44 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 7 dias Qui 16/07/15 Sex 24/07/15 45 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
?? 1.4.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 7 dias Qua 05/08/15 Qui 13/08/15 47 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 7 dias Sex 14/08/15 Seg 24/08/15 48 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 7 dias Ter 25/08/15 Qua 02/09/15 49 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 7 dias Qui 03/09/15 Sex 11/09/15 50 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 7 dias Seg 14/09/15 Ter 22/09/15 51 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.16 COB, BARR, RES 7 dias Qua 23/09/15 Qui 01/10/15 52 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.3 CONCRETO 127 dias Ter 28/04/15 Qua 21/10/15
?? 1.4.3.1 SUBSOLO 2 5 dias Ter 28/04/15 Seg 04/05/15 21;38 SERVENTE[18];PEDREIRO ESTRUTURA[6]
?? 1.4.3.2 SUBSOLO 1 7 dias Sex 15/05/15 Seg 25/05/15 22;39 SERVENTE[18];PEDREIRO ESTRUTURA[6]
?? 1.4.3.3 TÉRREO 5 dias Sex 29/05/15 Qui 04/06/15 23;40 SERVENTE[18];PEDREIRO ESTRUTURA[6]
?? 1.4.3.4 PAVIMENTO TIPO 1 4 dias Qua 10/06/15 Seg 15/06/15 24;41 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.5 PAVIMENTO TIPO 2 4 dias Seg 22/06/15 Qui 25/06/15 25;42 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.6 PAVIMENTO TIPO 3 4 dias Qui 02/07/15 Ter 07/07/15 26;43 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.7 PAVIMENTO TIPO 4 4 dias Ter 14/07/15 Sex 17/07/15 27;44 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.8 PAVIMENTO TIPO 5 4 dias Sex 24/07/15 Qua 29/07/15 28;45 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.9 PAVIMENTO TIPO 6 4 dias Qua 05/08/15 Seg 10/08/15 29;46 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.10 PAVIMENTO TIPO 7 4 dias Seg 17/08/15 Qui 20/08/15 30;47 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.11 PAVIMENTO TIPO 8 4 dias Qui 27/08/15 Ter 01/09/15 31;48 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.12 PAVIMENTO TIPO 9 4 dias Ter 08/09/15 Sex 11/09/15 32;49 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.13 PAVIMENTO TIPO 10 4 dias Sex 18/09/15 Qua 23/09/15 33;50 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.14 PAVIMENTO TIPO 11 4 dias Qua 30/09/15 Seg 05/10/15 34;51 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.15 PAVIMENTO TIPO 12 4 dias Seg 12/10/15 Qui 15/10/15 35;52 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.16 COB, BARR, RES 3 dias Seg 19/10/15 Qua 21/10/15 36;53 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.4 LAJE PRÉ FABRICADA 121 dias Ter 28/04/15 Ter 13/10/15
?? 1.4.4.1 SUBSOLO 2 2 dias Ter 28/04/15 Qua 29/04/15 21;38 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.2 SUBSOLO 1 5 dias Sex 15/05/15 Qui 21/05/15 22;39 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.3 TÉRREO 2 dias Sex 29/05/15 Seg 01/06/15 23;40 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.4 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Qua 10/06/15 Qui 11/06/15 24;41 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.5 PAVIMENTO TIPO 2 2 dias Seg 22/06/15 Ter 23/06/15 25;42 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.6 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Qui 02/07/15 Sex 03/07/15 26;43 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.7 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Ter 14/07/15 Qua 15/07/15 27;44 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.8 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Sex 24/07/15 Seg 27/07/15 28;45 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.9 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Qua 05/08/15 Qui 06/08/15 29;46 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.10 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Seg 17/08/15 Ter 18/08/15 30;47 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.11 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Qui 27/08/15 Sex 28/08/15 31;48 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.12 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Ter 08/09/15 Qua 09/09/15 32;49 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.13 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Sex 18/09/15 Seg 21/09/15 33;50 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.14 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Qua 30/09/15 Qui 01/10/15 34;51 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.15 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Seg 12/10/15 Ter 13/10/15 35;52 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.5 ESCORAMENTO 125 dias Ter 28/04/15 Seg 19/10/15
?? 1.4.5.1 SUBSOLO 2 4 dias Ter 28/04/15 Sex 01/05/15 38;21 AJUDANTE CARPINTEIRO[8]
?? 1.4.5.2 SUBSOLO 1 4 dias Sex 15/05/15 Qua 20/05/15 22;39 AJUDANTE CARPINTEIRO[8]
?? 1.4.5.3 TÉRREO 2 dias Sex 29/05/15 Seg 01/06/15 23;40 AJUDANTE CARPINTEIRO[8]
?? 1.4.5.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Qua 10/06/15 Sex 12/06/15 24;41 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.5.5 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Seg 22/06/15 Qua 24/06/15 25;42 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.5.6 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Qui 02/07/15 Seg 06/07/15 26;43 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
?? 1.4.5.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Sex 24/07/15 Ter 28/07/15 28;45 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.5.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Qua 05/08/15 Sex 07/08/15 29;46 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.5.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Seg 17/08/15 Qua 19/08/15 30;47 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.5.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Qui 27/08/15 Seg 31/08/15 31;48 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.5.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Ter 08/09/15 Qui 10/09/15 32;49 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
??? 1.4.5.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Sex 18/09/15 Ter 22/09/15 33;50 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
??? 1.4.5.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Qua 30/09/15 Sex 02/10/15 34;51 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
??? 1.4.5.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Seg 12/10/15 Qua 14/10/15 35;52 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
??? 1.4.5.16 COB, BARR, RES 1 dia Seg 19/10/15 Seg 19/10/15 36;53 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
??? 1.5 PAREDES/PAINÉIS 145 dias Qua 03/06/15 Ter 22/12/15
??? 1.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 145 dias Qua 03/06/15 Ter 22/12/15
??? 1.5.1.1 SUBSOLO 2 4 dias Qua 03/06/15 Seg 08/06/15 55TI+21 dias PEDREIRO  ALVENARIA[4];SERVENTE[4]
??? 1.5.1.2 SUBSOLO 1 4 dias Qua 24/06/15 Seg 29/06/15 56TI+21 dias;PEDREIRO  ALVENARIA[12];SERVENTE[12]
??? 1.5.1.3 TÉRREO 7 dias Seg 06/07/15 Ter 14/07/15 57TI+21 dias;SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 9 dias Qua 15/07/15 Seg 27/07/15 58TI+21 dias;SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 9 dias Ter 28/07/15 Sex 07/08/15 59TI+21 dias;SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 9 dias Seg 10/08/15 Qui 20/08/15 60TI+21 dias;SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 9 dias Sex 21/08/15 Qua 02/09/15 61TI+21 dias;SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 9 dias Qui 03/09/15 Ter 15/09/15 62TI+21 dias;SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 9 dias Qua 16/09/15 Seg 28/09/15 63TI+21 dias;SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 9 dias Ter 29/09/15 Sex 09/10/15 64TI+21 dias;SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 9 dias Seg 12/10/15 Qui 22/10/15 65TI+21 dias;SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 9 dias Sex 23/10/15 Qua 04/11/15 66TI+21 dias;SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 9 dias Qui 05/11/15 Ter 17/11/15 67TI+21 dias;SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 9 dias Qua 18/11/15 Seg 30/11/15 68TI+21 dias;SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 9 dias Ter 01/12/15 Sex 11/12/15 69TI+21 dias;SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.16 COB, BARR, RES 7 dias Seg 14/12/15 Ter 22/12/15 70TI+21 dias;SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.2 VERGAS/CONTRAVERGAS 127 dias Seg 29/06/15 Ter 22/12/15
??? 1.5.2.1 SUBSOLO 1 1 dia Seg 29/06/15 Seg 29/06/15 107II+3 dias SERVENTE
??? 1.5.2.2 TÉRREO 1 dia Qui 09/07/15 Qui 09/07/15 108II+3 dias SERVENTE
??? 1.5.2.3 PAVIMENTO TIPO 1 4 dias Seg 20/07/15 Qui 23/07/15 109II+3 dias SERVENTE
??? 1.5.2.4 PAVIMENTO TIPO 2 4 dias Ter 04/08/15 Sex 07/08/15 110II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.5 PAVIMENTO TIPO 3 4 dias Seg 17/08/15 Qui 20/08/15 111II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.6 PAVIMENTO TIPO 4 4 dias Sex 28/08/15 Qua 02/09/15 112II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.7 PAVIMENTO TIPO 5 4 dias Qui 10/09/15 Ter 15/09/15 113II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.8 PAVIMENTO TIPO 6 4 dias Qua 23/09/15 Seg 28/09/15 114II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.9 PAVIMENTO TIPO 7 4 dias Ter 06/10/15 Sex 09/10/15 115II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.10 PAVIMENTO TIPO 8 4 dias Seg 19/10/15 Qui 22/10/15 116II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.11 PAVIMENTO TIPO 9 4 dias Sex 30/10/15 Qua 04/11/15 117II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.12 PAVIMENTO TIPO 10 4 dias Qui 12/11/15 Ter 17/11/15 118II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.13 PAVIMENTO TIPO 11 4 dias Qua 25/11/15 Seg 30/11/15 119II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.14 PAVIMENTO TIPO 12 4 dias Ter 08/12/15 Sex 11/12/15 120II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.15 COB, BARR, RES 5 dias Qua 16/12/15 Ter 22/12/15 121II+2 dias SERVENTE
??? 1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 166 dias Ter 09/06/15 Ter 26/01/16
??? 1.6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 166 dias Ter 09/06/15 Ter 26/01/16
??? 1.6.1.1 SUBSOLO 2 10 dias Ter 09/06/15 Seg 22/06/15 106 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.6.1.3 TÉRREO 10 dias Qua 15/07/15 Ter 28/07/15 108;141 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 10 dias Qua 29/07/15 Ter 11/08/15 109;142 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 10 dias Qua 12/08/15 Ter 25/08/15 110;143 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 10 dias Qua 26/08/15 Ter 08/09/15 111;144 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 10 dias Qua 09/09/15 Ter 22/09/15 112;145 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 10 dias Qua 23/09/15 Ter 06/10/15 113;146 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 10 dias Qua 07/10/15 Ter 20/10/15 114;147 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 10 dias Qua 21/10/15 Ter 03/11/15 115;148 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 10 dias Qua 04/11/15 Ter 17/11/15 116;149 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 10 dias Qua 18/11/15 Ter 01/12/15 117;150 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 10 dias Qua 02/12/15 Ter 15/12/15 118;151 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 10 dias Qua 16/12/15 Ter 29/12/15 119;152 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 10 dias Qua 30/12/15 Ter 12/01/16 120;153 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.16 COB, BARR, RES 10 dias Qua 13/01/16 Ter 26/01/16 121;154 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 159 dias Ter 09/06/15 Sex 15/01/16
??? 1.7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA 146 dias Ter 09/06/15 Ter 29/12/15
??? 1.7.1.1 SUBSOLO 2 5 dias Ter 09/06/15 Seg 15/06/15 106 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.2 SUBSOLO 1 5 dias Ter 30/06/15 Seg 06/07/15 107;158 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.3 TÉRREO 5 dias Qua 15/07/15 Ter 21/07/15 108;159 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Ter 28/07/15 Seg 03/08/15 109;160 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Seg 10/08/15 Sex 14/08/15 110;161 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 5 dias Sex 21/08/15 Qui 27/08/15 111;162 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Qui 03/09/15 Qua 09/09/15 112;163 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Qua 16/09/15 Ter 22/09/15 113;164 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 5 dias Ter 29/09/15 Seg 05/10/15 114;165 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Seg 12/10/15 Sex 16/10/15 115;166 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Sex 23/10/15 Qui 29/10/15 116;167 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Qui 05/11/15 Qua 11/11/15 117;168 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Qua 18/11/15 Ter 24/11/15 118;169 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 5 dias Ter 01/12/15 Seg 07/12/15 119;170 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Seg 14/12/15 Sex 18/12/15 120;171 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.16 COB, BARR, RES 5 dias Qua 23/12/15 Ter 29/12/15 121;172 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA QUENTE 146 dias Ter 16/06/15 Ter 05/01/16
??? 1.7.2.1 SUBSOLO 2 5 dias Ter 16/06/15 Seg 22/06/15 158 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.2 SUBSOLO 1 5 dias Ter 07/07/15 Seg 13/07/15 159;175 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.3 TÉRREO 5 dias Qua 22/07/15 Ter 28/07/15 160;176 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Ter 04/08/15 Seg 10/08/15 161;177 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Seg 17/08/15 Sex 21/08/15 162;178 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 5 dias Sex 28/08/15 Qui 03/09/15 163;179 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Qui 10/09/15 Qua 16/09/15 164;180 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Qua 23/09/15 Ter 29/09/15 165;181 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 5 dias Ter 06/10/15 Seg 12/10/15 166;182 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Seg 19/10/15 Sex 23/10/15 167;183 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Sex 30/10/15 Qui 05/11/15 168;184 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Qui 12/11/15 Qua 18/11/15 169;185 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Qua 25/11/15 Ter 01/12/15 170;186 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.7.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Seg 21/12/15 Sex 25/12/15 172;188 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.16 COB, BARR, RES 5 dias Qua 30/12/15 Ter 05/01/16 173;189 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 146 dias Ter 23/06/15 Ter 12/01/16
??? 1.7.3.1 SUBSOLO 2 5 dias Ter 23/06/15 Seg 29/06/15 175 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.2 SUBSOLO 1 5 dias Ter 14/07/15 Seg 20/07/15 176;192 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.3 TÉRREO 5 dias Qua 29/07/15 Ter 04/08/15 177;193 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.4 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Ter 11/08/15 Seg 17/08/15 178;194 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.5 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Seg 24/08/15 Sex 28/08/15 179;195 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.6 PAVIMENTO TIPO 3 5 dias Sex 04/09/15 Qui 10/09/15 180;196 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.7 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Qui 17/09/15 Qua 23/09/15 181;197 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.8 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Qua 30/09/15 Ter 06/10/15 182;198 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.9 PAVIMENTO TIPO 6 5 dias Ter 13/10/15 Seg 19/10/15 183;199 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.10 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Seg 26/10/15 Sex 30/10/15 184;200 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.11 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Sex 06/11/15 Qui 12/11/15 185;201 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.12 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Qui 19/11/15 Qua 25/11/15 186;202 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.13 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Qua 02/12/15 Ter 08/12/15 187;203 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.14 PAVIMENTO TIPO 11 5 dias Ter 15/12/15 Seg 21/12/15 188;204 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.15 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Seg 28/12/15 Sex 01/01/16 189;205 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.16 COB, BARR, RES 5 dias Qua 06/01/16 Ter 12/01/16 190;206 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4 INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 144 dias Ter 30/06/15 Sex 15/01/16
??? 1.7.4.1 SUBSOLO 2 3 dias Ter 30/06/15 Qui 02/07/15 192 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.2 SUBSOLO 1 3 dias Ter 21/07/15 Qui 23/07/15 193;209 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.3 TÉRREO 3 dias Qua 05/08/15 Sex 07/08/15 194;210 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Ter 18/08/15 Qui 20/08/15 195;211 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.5 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Seg 31/08/15 Qua 02/09/15 196;212 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.6 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Sex 11/09/15 Ter 15/09/15 197;213 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.7 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Qui 24/09/15 Seg 28/09/15 198;214 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Qua 07/10/15 Sex 09/10/15 199;215 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Ter 20/10/15 Qui 22/10/15 200;216 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Seg 02/11/15 Qua 04/11/15 201;217 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Sex 13/11/15 Ter 17/11/15 202;218 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Qui 26/11/15 Seg 30/11/15 203;219 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Qua 09/12/15 Sex 11/12/15 204;220 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Ter 22/12/15 Qui 24/12/15 205;221 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Seg 04/01/16 Qua 06/01/16 206;222 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.16 COB, BARR, RES 3 dias Qua 13/01/16 Sex 15/01/16 207;223 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.8 INSTALAÇÕES DE GÁS 146 dias Ter 09/06/15 Ter 29/12/15
??? 1.8.1 GLP 146 dias Ter 09/06/15 Ter 29/12/15
??? 1.8.1.1 SUBSOLO 2 5 dias Ter 09/06/15 Seg 15/06/15 106 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.2 SUBSOLO 1 5 dias Ter 30/06/15 Seg 06/07/15 107;227 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.3 TÉRREO 5 dias Qua 15/07/15 Ter 21/07/15 108;228 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Ter 28/07/15 Seg 03/08/15 109;229 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Seg 10/08/15 Sex 14/08/15 110;230 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 5 dias Sex 21/08/15 Qui 27/08/15 111;231 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Qui 03/09/15 Qua 09/09/15 112;232 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Qua 16/09/15 Ter 22/09/15 113;233 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
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??? 1.8.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Seg 12/10/15 Sex 16/10/15 115;235 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Sex 23/10/15 Qui 29/10/15 116;236 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Qui 05/11/15 Qua 11/11/15 117;237 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Qua 18/11/15 Ter 24/11/15 118;238 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 5 dias Ter 01/12/15 Seg 07/12/15 119;239 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Seg 14/12/15 Sex 18/12/15 120;240 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.16 COB, BARR, RES 5 dias Qua 23/12/15 Ter 29/12/15 121;241 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.9 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTOKIT 113 dias Qua 15/07/15 Sex 18/12/15
??? 1.9.1 CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂMICA 113 dias Qua 15/07/15 Sex 18/12/15
??? 1.9.1.1 TÉRREO 1 dia Qua 15/07/15 Qua 15/07/15 108 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Ter 28/07/15 Seg 03/08/15 109;245 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Seg 10/08/15 Sex 14/08/15 110;246 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 5 dias Sex 21/08/15 Qui 27/08/15 111;247 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Qui 03/09/15 Qua 09/09/15 112;248 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Qua 16/09/15 Ter 22/09/15 113;249 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 5 dias Ter 29/09/15 Seg 05/10/15 114;250 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Seg 12/10/15 Sex 16/10/15 115;251 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Sex 23/10/15 Qui 29/10/15 116;252 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Qui 05/11/15 Qua 11/11/15 117;253 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Qua 18/11/15 Ter 24/11/15 118;254 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 5 dias Ter 01/12/15 Seg 07/12/15 119;255 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Seg 14/12/15 Sex 18/12/15 120;256 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.10 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 161 dias Sex 03/07/15 Sex 12/02/16
??? 1.10.1 CHAPISCO TETO 149 dias Sex 03/07/15 Qua 27/01/16
??? 1.10.1.1 SUBSOLO 2 2 dias Sex 03/07/15 Seg 06/07/15 140;209;227 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.1.2 SUBSOLO 1 4 dias Sex 24/07/15 Qua 29/07/15 141;210;228;2PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.1.3 TÉRREO 1 dia Seg 10/08/15 Seg 10/08/15 142;211;229;2PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Sex 21/08/15 Seg 24/08/15 143;212;230;2PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 2 dias Qui 03/09/15 Sex 04/09/15 144;213;231;2PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Qua 16/09/15 Qui 17/09/15 145;214;232;2PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Ter 29/09/15 Qua 30/09/15 146;215;233;2PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Seg 12/10/15 Ter 13/10/15 147;216;234;2PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Sex 23/10/15 Seg 26/10/15 148;217;235;2PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Qui 05/11/15 Sex 06/11/15 149;218;236;2PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Qua 18/11/15 Qui 19/11/15 150;219;237;2PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Qua 02/12/15 Qui 03/12/15 151;220;238;2PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Qua 16/12/15 Qui 17/12/15 152;221;239;2PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Qua 30/12/15 Qui 31/12/15 153;222;240;2PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Qua 13/01/16 Qui 14/01/16 154;223;241;2PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.16 COB, BARR, RES 1 dia Qua 27/01/16 Qua 27/01/16 155;224;242;2PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.2 REBOCO TETO e=2,0cm 148 dias Ter 07/07/15 Qui 28/01/16
??? 1.10.2.1 SUBSOLO 2 4 dias Ter 07/07/15 Sex 10/07/15 260 PEDREIRO REBOCO INT[8];SERVENTE[8]
??? 1.10.2.2 SUBSOLO 1 8 dias Qui 30/07/15 Seg 10/08/15 261;277 PEDREIRO REBOCO INT[8];SERVENTE[8]
??? 1.10.2.3 TÉRREO 3 dias Ter 11/08/15 Qui 13/08/15 262;278 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Ter 25/08/15 Qui 27/08/15 263;279 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Seg 07/09/15 Qua 09/09/15 264;280 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.10.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Qui 01/10/15 Seg 05/10/15 266;282 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Qua 14/10/15 Sex 16/10/15 267;283 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Ter 27/10/15 Qui 29/10/15 268;284 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Seg 09/11/15 Qua 11/11/15 269;285 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Sex 20/11/15 Ter 24/11/15 270;286 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Sex 04/12/15 Ter 08/12/15 271;287 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Sex 18/12/15 Ter 22/12/15 272;288 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Sex 01/01/16 Ter 05/01/16 273;289 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Sex 15/01/16 Ter 19/01/16 274;290 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.16 COB, BARR, RES 1 dia Qui 28/01/16 Qui 28/01/16 275;291 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.3 CONTRAPISO EM CONCRETO e=5 cm 149 dias Seg 13/07/15 Qui 04/02/16
??? 1.10.3.1 SUBSOLO 2 1 dia Seg 13/07/15 Seg 13/07/15 277 PEDREIRO CONTRAPISO[4];SERVENTE[2]
??? 1.10.3.2 SUBSOLO 1 2 dias Ter 11/08/15 Qua 12/08/15 278;294 PEDREIRO CONTRAPISO[4];SERVENTE[2]
??? 1.10.3.3 TÉRREO 6 dias Sex 14/08/15 Sex 21/08/15 279;295 PEDREIRO CONTRAPISO[4];SERVENTE[2]
??? 1.10.3.4 PAVIMENTO TIPO 1 4 dias Sex 28/08/15 Qua 02/09/15 280;296 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.5 PAVIMENTO TIPO 2 4 dias Qui 10/09/15 Ter 15/09/15 281;297 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.6 PAVIMENTO TIPO 3 4 dias Qua 23/09/15 Seg 28/09/15 282;298 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.7 PAVIMENTO TIPO 4 4 dias Ter 06/10/15 Sex 09/10/15 283;299 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.8 PAVIMENTO TIPO 5 4 dias Seg 19/10/15 Qui 22/10/15 284;300 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.9 PAVIMENTO TIPO 6 4 dias Sex 30/10/15 Qua 04/11/15 285;301 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.10 PAVIMENTO TIPO 7 4 dias Qui 12/11/15 Ter 17/11/15 286;302 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.11 PAVIMENTO TIPO 8 4 dias Qua 25/11/15 Seg 30/11/15 287;303 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.12 PAVIMENTO TIPO 9 4 dias Qua 09/12/15 Seg 14/12/15 288;304 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.13 PAVIMENTO TIPO 10 4 dias Qua 23/12/15 Seg 28/12/15 289;305 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.14 PAVIMENTO TIPO 11 4 dias Qua 06/01/16 Seg 11/01/16 290;306 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.15 PAVIMENTO TIPO 12 4 dias Qua 20/01/16 Seg 25/01/16 291;307 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.16 COB, BARR, RES 5 dias Sex 29/01/16 Qui 04/02/16 292;308 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.4 CHAPISCO PAREDES INTERNAS 150 dias Ter 14/07/15 Seg 08/02/16
??? 1.10.4.1 SUBSOLO 2 2 dias Ter 14/07/15 Qua 15/07/15 294 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.2 SUBSOLO 1 2 dias Qui 13/08/15 Sex 14/08/15 295;311 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.3 TÉRREO 3 dias Seg 24/08/15 Qua 26/08/15 296;312 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Qui 03/09/15 Seg 07/09/15 297;313 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.5 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Qua 16/09/15 Sex 18/09/15 298;314 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.6 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Ter 29/09/15 Qui 01/10/15 299;315 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.7 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Seg 12/10/15 Qua 14/10/15 300;316 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Sex 23/10/15 Ter 27/10/15 301;317 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Qui 05/11/15 Seg 09/11/15 302;318 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Qua 18/11/15 Sex 20/11/15 303;319 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Ter 01/12/15 Qui 03/12/15 304;320 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Ter 15/12/15 Qui 17/12/15 305;321 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Ter 29/12/15 Qui 31/12/15 306;322 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Ter 12/01/16 Qui 14/01/16 307;323 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Ter 26/01/16 Qui 28/01/16 308;324 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.16 COB, BARR, RES 2 dias Sex 05/02/16 Seg 08/02/16 309;325 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.5 REBOCO PAREDES INTERNAS e=2cm 152 dias Qui 16/07/15 Sex 12/02/16
??? 1.10.5.1 SUBSOLO 2 3 dias Qui 16/07/15 Seg 20/07/15 311 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.10.5.3 TÉRREO 6 dias Qui 27/08/15 Qui 03/09/15 313;329 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.4 PAVIMENTO TIPO 1 6 dias Ter 08/09/15 Ter 15/09/15 314;330 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.5 PAVIMENTO TIPO 2 6 dias Seg 21/09/15 Seg 28/09/15 315;331 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.6 PAVIMENTO TIPO 3 6 dias Sex 02/10/15 Sex 09/10/15 316;332 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.7 PAVIMENTO TIPO 4 6 dias Qui 15/10/15 Qui 22/10/15 317;333 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.8 PAVIMENTO TIPO 5 6 dias Qua 28/10/15 Qua 04/11/15 318;334 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.9 PAVIMENTO TIPO 6 6 dias Ter 10/11/15 Ter 17/11/15 319;335 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.10 PAVIMENTO TIPO 7 6 dias Seg 23/11/15 Seg 30/11/15 320;336 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.11 PAVIMENTO TIPO 8 6 dias Sex 04/12/15 Sex 11/12/15 321;337 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.12 PAVIMENTO TIPO 9 6 dias Sex 18/12/15 Sex 25/12/15 322;338 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.13 PAVIMENTO TIPO 10 6 dias Sex 01/01/16 Sex 08/01/16 323;339 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.14 PAVIMENTO TIPO 11 6 dias Sex 15/01/16 Sex 22/01/16 324;340 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.15 PAVIMENTO TIPO 12 6 dias Sex 29/01/16 Sex 05/02/16 325;341 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.16 COB, BARR, RES 4 dias Ter 09/02/16 Sex 12/02/16 326;342 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.11 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 243 dias Ter 14/07/15 Sex 17/06/16
??? 1.11.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO 125 dias Seg 24/08/15 Sex 12/02/16
??? 1.11.1.1 TÉRREO 7 dias Seg 24/08/15 Ter 01/09/15 296 PEDREIRO[4];SERVENTE[2]
??? 1.11.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qui 03/09/15 Qui 03/09/15 297;346 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Qua 16/09/15 Qua 16/09/15 298;347 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Ter 29/09/15 Ter 29/09/15 299;348 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Seg 12/10/15 Seg 12/10/15 300;349 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Sex 23/10/15 Sex 23/10/15 301;350 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qui 05/11/15 Qui 05/11/15 302;351 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Qua 18/11/15 Qua 18/11/15 303;352 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Ter 01/12/15 Ter 01/12/15 304;353 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Ter 15/12/15 Ter 15/12/15 305;354 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Ter 29/12/15 Ter 29/12/15 306;355 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Ter 12/01/16 Ter 12/01/16 307;356 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Ter 26/01/16 Ter 26/01/16 308;357 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.14 COB, BARR, RES 6 dias Sex 05/02/16 Sex 12/02/16 309;358 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 121 dias Qui 31/12/15 Sex 17/06/16
??? 1.11.2.1 TÉRREO 7 dias Qui 31/12/15 Seg 11/01/16 346;467IT IMPERMEABILIZA[3];AJUDANTE IMPERM.[6]
??? 1.11.2.2 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qui 21/01/16 Sex 22/01/16 347;361;468ITIMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.3 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Qua 03/02/16 Qui 04/02/16 348;362;469ITIMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.4 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Ter 16/02/16 Qua 17/02/16 349;362;470ITIMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.5 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Seg 29/02/16 Ter 01/03/16 350;363;471ITIMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.6 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Sex 11/03/16 Seg 14/03/16 351;363;472ITIMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.7 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qui 24/03/16 Sex 25/03/16 352;364;473ITIMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.8 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Qua 06/04/16 Qui 07/04/16 353;365;474ITIMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.9 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Ter 19/04/16 Qua 20/04/16 354;366;475ITIMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.10 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Seg 02/05/16 Ter 03/05/16 355;367;476ITIMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.11 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Sex 13/05/16 Seg 16/05/16 356;368;477ITIMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.12 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qui 26/05/16 Sex 27/05/16 357;369;478ITIMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.13 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Qua 08/06/16 Qui 09/06/16 358;370;479ITIMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.14 COB, BARR, RES 4 dias Seg 13/06/16 Sex 17/06/16 359;371;480ITIMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.3 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 143 dias Ter 14/07/15 Qui 28/01/16





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.11.3.2 TÉRREO 3 dias Seg 24/08/15 Qua 26/08/15 376;296 SERVENTE[3]
??? 1.11.3.3 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Qui 03/09/15 Seg 07/09/15 377;297 SERVENTE
??? 1.11.3.4 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Qua 16/09/15 Sex 18/09/15 378;298 SERVENTE
??? 1.11.3.5 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Ter 29/09/15 Qui 01/10/15 379;299 SERVENTE
??? 1.11.3.6 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Seg 12/10/15 Qua 14/10/15 380;300 SERVENTE
??? 1.11.3.7 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Sex 23/10/15 Ter 27/10/15 381;301 SERVENTE
??? 1.11.3.8 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Qui 05/11/15 Seg 09/11/15 382;302 SERVENTE
??? 1.11.3.9 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Qua 18/11/15 Sex 20/11/15 383;303 SERVENTE
??? 1.11.3.10 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Ter 01/12/15 Qui 03/12/15 384;304 SERVENTE
??? 1.11.3.11 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Ter 15/12/15 Qui 17/12/15 385;305 SERVENTE
??? 1.11.3.12 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Ter 29/12/15 Qui 31/12/15 386;306 SERVENTE
??? 1.11.3.13 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Ter 12/01/16 Qui 14/01/16 387;307 SERVENTE
??? 1.11.3.14 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Ter 26/01/16 Qui 28/01/16 388;308 SERVENTE
??? 1.12 COBERTURA 29 dias Ter 29/09/15 Sex 06/11/15
??? 1.12.1 ESTRUTURAS 12 dias Ter 29/09/15 Qua 14/10/15
??? 1.12.1.1 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 12 dias Ter 29/09/15 Qua 14/10/15 332 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.12.2 TELHAS 3 dias Qui 15/10/15 Seg 19/10/15
??? 1.12.2.1 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 3 dias Qui 15/10/15 Seg 19/10/15 392 TELHADISTA[2];AJUDANTE TELHADISTA[2]
??? 1.12.3 CALHAS, RUFOS E CUMEEIRAS 14 dias Ter 20/10/15 Sex 06/11/15
??? 1.12.3.1 RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1 dia Ter 20/10/15 Ter 20/10/15 394 TELHADISTA;AJUDANTE TELHADISTA
??? 1.12.3.2 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 3 dias Qua 21/10/15 Sex 23/10/15 396 TELHADISTA;AJUDANTE TELHADISTA
??? 1.12.3.3 CUMEEIRA 1 dia Seg 26/10/15 Seg 26/10/15 397 TELHADISTA;AJUDANTE TELHADISTA
??? 1.12.3.4 CHAPA METÁLICA 9 dias Ter 27/10/15 Sex 06/11/15 398 TELHADISTA;AJUDANTE TELHADISTA
??? 1.13 GESSO 78 dias Seg 09/11/15 Qua 24/02/16
??? 1.13.1 FORRO DE GESSO 75 dias Seg 09/11/15 Sex 19/02/16
??? 1.13.1.1 TÉRREO 6 dias Seg 09/11/15 Seg 16/11/15 399 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Ter 17/11/15 Qui 19/11/15 402 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Qua 25/11/15 Sex 27/11/15 416 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Qui 03/12/15 Seg 07/12/15 417 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Sex 11/12/15 Ter 15/12/15 418 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Seg 21/12/15 Qua 23/12/15 419 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Ter 29/12/15 Qui 31/12/15 420 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Qua 06/01/16 Sex 08/01/16 421 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Qui 14/01/16 Seg 18/01/16 422 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Sex 22/01/16 Ter 26/01/16 423 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Seg 01/02/16 Qua 03/02/16 424 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Ter 09/02/16 Qui 11/02/16 425 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Qua 17/02/16 Sex 19/02/16 426 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.2 SANCA DE GESSO 69 dias Sex 20/11/15 Qua 24/02/16
??? 1.13.2.1 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Sex 20/11/15 Ter 24/11/15 403 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.2 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Seg 30/11/15 Qua 02/12/15 404 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.3 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Ter 08/12/15 Qui 10/12/15 405 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.4 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Qua 16/12/15 Sex 18/12/15 406 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.5 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Qui 24/12/15 Seg 28/12/15 407 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.6 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Sex 01/01/16 Ter 05/01/16 408 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.7 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Seg 11/01/16 Qua 13/01/16 409 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.13.2.9 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Qua 27/01/16 Sex 29/01/16 411 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.10 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Qui 04/02/16 Seg 08/02/16 412 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.11 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Sex 12/02/16 Ter 16/02/16 413 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.12 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Seg 22/02/16 Qua 24/02/16 414 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.14 PINTURAS INTERNAS 147 dias Qua 25/11/15 Qui 16/06/16
??? 1.14.1 PINTURA TETO 2 DEMÃOS 142 dias Qua 25/11/15 Qui 09/06/16
??? 1.14.1.1 SUBSOLO 2 4 dias Qua 25/11/15 Seg 30/11/15 328;416 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.2 SUBSOLO 1 8 dias Ter 08/12/15 Qui 17/12/15 447;329 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.3 TÉRREO 1 dia Ter 29/12/15 Ter 29/12/15 448;330 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Seg 11/01/16 Ter 12/01/16 449;331 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 2 dias Sex 22/01/16 Seg 25/01/16 450;332 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Qui 04/02/16 Sex 05/02/16 451;333 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Qua 17/02/16 Qui 18/02/16 452;334 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Ter 01/03/16 Qua 02/03/16 453;335 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Seg 14/03/16 Ter 15/03/16 454;336 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Sex 25/03/16 Seg 28/03/16 455;337 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Qui 07/04/16 Sex 08/04/16 456;338 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Qua 20/04/16 Qui 21/04/16 457;339 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Ter 03/05/16 Qua 04/05/16 458;340 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Seg 16/05/16 Ter 17/05/16 459;341 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Sex 27/05/16 Seg 30/05/16 460;342 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.16 COB, BARR, RES 1 dia Qui 09/06/16 Qui 09/06/16 461;343 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2 PINTURA PAREDE 2 DEMÃOS 143 dias Ter 01/12/15 Qui 16/06/16
??? 1.14.2.1 SUBSOLO 2 5 dias Ter 01/12/15 Seg 07/12/15 430 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.2 SUBSOLO 1 7 dias Sex 18/12/15 Seg 28/12/15 431 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.3 TÉRREO 8 dias Qua 30/12/15 Sex 08/01/16 432 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 7 dias Qua 13/01/16 Qui 21/01/16 433 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 7 dias Ter 26/01/16 Qua 03/02/16 434 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 7 dias Seg 08/02/16 Ter 16/02/16 435 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 7 dias Sex 19/02/16 Seg 29/02/16 436 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 7 dias Qui 03/03/16 Sex 11/03/16 437 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 7 dias Qua 16/03/16 Qui 24/03/16 438 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 7 dias Ter 29/03/16 Qua 06/04/16 439 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 7 dias Seg 11/04/16 Ter 19/04/16 440 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 7 dias Sex 22/04/16 Seg 02/05/16 441 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 7 dias Qui 05/05/16 Sex 13/05/16 442 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 7 dias Qua 18/05/16 Qui 26/05/16 443 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 7 dias Ter 31/05/16 Qua 08/06/16 444 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.16 COB, BARR, RES 5 dias Sex 10/06/16 Qui 16/06/16 445 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.15 REVESTIMENTO CERÂMICO 189 dias Ter 08/12/15 Sex 26/08/16
??? 1.15.1 PISO CERÂMICO 139 dias Ter 08/12/15 Sex 17/06/16
??? 1.15.1.1 SUBSOLO 2 1 dia Ter 08/12/15 Ter 08/12/15 447 CERAMISTA[2];SERVENTE
??? 1.15.1.2 SUBSOLO 1 4 dias Ter 29/12/15 Sex 01/01/16 448;465 CERAMISTA[2];SERVENTE
??? 1.15.1.3 TÉRREO 5 dias Seg 11/01/16 Sex 15/01/16 449;466 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Sex 22/01/16 Qui 28/01/16 450;467 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Qui 04/02/16 Qua 10/02/16 451;468 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.15.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Ter 01/03/16 Seg 07/03/16 453;470 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Seg 14/03/16 Sex 18/03/16 454;471 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 5 dias Sex 25/03/16 Qui 31/03/16 455;472 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Qui 07/04/16 Qua 13/04/16 456;473 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Qua 20/04/16 Ter 26/04/16 457;474 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Ter 03/05/16 Seg 09/05/16 458;475 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Seg 16/05/16 Sex 20/05/16 459;476 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 5 dias Sex 27/05/16 Qui 02/06/16 460;477 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Qui 09/06/16 Qua 15/06/16 461;478 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.16 COB, BARR, RES 1 dia Sex 17/06/16 Sex 17/06/16 462;479 CERAMISTA[2];SERVENTE
??? 1.15.2 RODAPÉ CERÂMICO 12 dias Seg 20/06/16 Ter 05/07/16
??? 1.15.2.1 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Seg 20/06/16 Seg 20/06/16 480 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.2 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Ter 21/06/16 Ter 21/06/16 482 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.3 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Qua 22/06/16 Qua 22/06/16 483 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.4 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Qui 23/06/16 Qui 23/06/16 484 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.5 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Sex 24/06/16 Sex 24/06/16 485 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.6 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Seg 27/06/16 Seg 27/06/16 486 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.7 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Ter 28/06/16 Ter 28/06/16 487 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.8 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Qua 29/06/16 Qua 29/06/16 488 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.9 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Qui 30/06/16 Qui 30/06/16 489 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.10 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Sex 01/07/16 Sex 01/07/16 490 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.11 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Seg 04/07/16 Seg 04/07/16 491 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.12 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Ter 05/07/16 Ter 05/07/16 492 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.3 AZULEJO 38 dias Qua 06/07/16 Sex 26/08/16
??? 1.15.3.1 SUBSOLO 1 1 dia Qua 06/07/16 Qua 06/07/16 493 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.2 TÉRREO 1 dia Qui 07/07/16 Qui 07/07/16 495 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.3 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Sex 08/07/16 Ter 12/07/16 496 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.4 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Qua 13/07/16 Sex 15/07/16 497 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.5 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Seg 18/07/16 Qua 20/07/16 498 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.6 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Qui 21/07/16 Seg 25/07/16 499 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.7 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Ter 26/07/16 Qui 28/07/16 500 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.8 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Sex 29/07/16 Ter 02/08/16 501 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.9 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Qua 03/08/16 Sex 05/08/16 502 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.10 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Seg 08/08/16 Qua 10/08/16 503 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.11 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Qui 11/08/16 Seg 15/08/16 504 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.12 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Ter 16/08/16 Qui 18/08/16 505 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.13 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Sex 19/08/16 Ter 23/08/16 506 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.14 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Qua 24/08/16 Sex 26/08/16 507 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.4 PISO CONCRETO 31 dias Ter 08/12/15 Ter 19/01/16
??? 1.15.4.1 SUBSOLO 2 6 dias Ter 08/12/15 Ter 15/12/15 447 PEDREIRO[12];SERVENTE[12]
??? 1.15.4.2 SUBSOLO 1 11 dias Ter 29/12/15 Ter 12/01/16 448 PEDREIRO[12];SERVENTE[12]
??? 1.15.4.3 TÉRREO 7 dias Seg 11/01/16 Ter 19/01/16 449 PEDREIRO[12];SERVENTE[12]
??? 1.16 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA 158 dias Seg 15/02/16 Qua 21/09/16
??? 1.16.1 CHAPISCO PAREDES EXTERNAS 26 dias Seg 15/02/16 Seg 21/03/16
??? 1.16.1.1 TÉRREO 1 dia Seg 15/02/16 Seg 15/02/16 343 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Ter 16/02/16 Qua 17/02/16 515 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.16.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Seg 22/02/16 Ter 23/02/16 517 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Qua 24/02/16 Qui 25/02/16 518 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Sex 26/02/16 Seg 29/02/16 519 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Ter 01/03/16 Qua 02/03/16 520 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Qui 03/03/16 Sex 04/03/16 521 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Seg 07/03/16 Ter 08/03/16 522 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Qua 09/03/16 Qui 10/03/16 523 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Sex 11/03/16 Seg 14/03/16 524 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Ter 15/03/16 Qua 16/03/16 525 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Qui 17/03/16 Sex 18/03/16 526 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.14 COB, BARR, RES 1 dia Seg 21/03/16 Seg 21/03/16 527 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.2 REBOCO PAREDES EXTERNAS e=5cm 66 dias Ter 22/03/16 Ter 21/06/16
??? 1.16.2.1 TÉRREO 3 dias Sex 17/06/16 Ter 21/06/16 531 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.2 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Sex 10/06/16 Qui 16/06/16 532 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.3 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Sex 03/06/16 Qui 09/06/16 533 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.4 PAVIMENTO TIPO 3 5 dias Sex 27/05/16 Qui 02/06/16 534 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.5 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Sex 20/05/16 Qui 26/05/16 535 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.6 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Sex 13/05/16 Qui 19/05/16 536 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.7 PAVIMENTO TIPO 6 5 dias Sex 06/05/16 Qui 12/05/16 537 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.8 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Sex 29/04/16 Qui 05/05/16 538 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.9 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Sex 22/04/16 Qui 28/04/16 539 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.10 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Sex 15/04/16 Qui 21/04/16 540 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.11 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Sex 08/04/16 Qui 14/04/16 541 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.12 PAVIMENTO TIPO 11 5 dias Sex 01/04/16 Qui 07/04/16 542 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.13 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Sex 25/03/16 Qui 31/03/16 543 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.14 COB, BARR, RES 3 dias Ter 22/03/16 Qui 24/03/16 528 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.3 PINTURA FACHADA 66 dias Qua 22/06/16 Qua 21/09/16
??? 1.16.3.1 TÉRREO 3 dias Qua 22/06/16 Sex 24/06/16 530 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.2 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Seg 27/06/16 Sex 01/07/16 545 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.3 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Seg 04/07/16 Sex 08/07/16 546 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.4 PAVIMENTO TIPO 3 5 dias Seg 11/07/16 Sex 15/07/16 547 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.5 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Seg 18/07/16 Sex 22/07/16 548 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.6 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Seg 25/07/16 Sex 29/07/16 549 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.7 PAVIMENTO TIPO 6 5 dias Seg 01/08/16 Sex 05/08/16 550 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.8 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Seg 08/08/16 Sex 12/08/16 551 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.9 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Seg 15/08/16 Sex 19/08/16 552 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.10 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Seg 22/08/16 Sex 26/08/16 553 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.11 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Seg 29/08/16 Sex 02/09/16 554 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.12 PAVIMENTO TIPO 11 5 dias Seg 05/09/16 Sex 09/09/16 555 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.13 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Seg 12/09/16 Sex 16/09/16 556 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.14 COB, BARR, RES 3 dias Seg 19/09/16 Qua 21/09/16 557 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.4 PASTILHA FACHADA 12 dias Seg 27/06/16 Ter 12/07/16
??? 1.16.4.1 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Ter 12/07/16 Ter 12/07/16 561 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.2 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Seg 11/07/16 Seg 11/07/16 562 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.3 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Sex 08/07/16 Sex 08/07/16 563 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.4 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Qui 07/07/16 Qui 07/07/16 564 PASTILHISTA;SERVENTE





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.16.4.6 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Ter 05/07/16 Ter 05/07/16 566 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.7 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Seg 04/07/16 Seg 04/07/16 567 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.8 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Sex 01/07/16 Sex 01/07/16 568 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.9 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Qui 30/06/16 Qui 30/06/16 569 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.10 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Qua 29/06/16 Qua 29/06/16 570 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.11 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Ter 28/06/16 Ter 28/06/16 571 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.12 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Seg 27/06/16 Seg 27/06/16 545 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.17 GRANITOS 39 dias Qui 07/07/16 Ter 30/08/16
??? 1.17.1 SOLEIRAS 37 dias Sex 08/07/16 Seg 29/08/16
??? 1.17.1.1 TÉRREO 2 dias Sex 08/07/16 Seg 11/07/16 496 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qua 13/07/16 Qua 13/07/16 497;574 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Seg 18/07/16 Seg 18/07/16 498;575 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Qui 21/07/16 Qui 21/07/16 499;576 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Ter 26/07/16 Ter 26/07/16 500;577 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Sex 29/07/16 Sex 29/07/16 501;578 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qua 03/08/16 Qua 03/08/16 502;579 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Seg 08/08/16 Seg 08/08/16 503;580 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Qui 11/08/16 Qui 11/08/16 504;581 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Ter 16/08/16 Ter 16/08/16 505;582 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Sex 19/08/16 Sex 19/08/16 506;583 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qua 24/08/16 Qua 24/08/16 507;584 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Seg 29/08/16 Seg 29/08/16 508;585 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.2 PEITORIS 39 dias Qui 07/07/16 Ter 30/08/16
??? 1.17.2.1 SUBSOLO 1 1 dia Qui 07/07/16 Qui 07/07/16 495 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.2.2 TÉRREO 1 dia Sex 08/07/16 Sex 08/07/16 496;588 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.2.3 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qua 13/07/16 Qua 13/07/16 497;589 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.4 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Seg 18/07/16 Seg 18/07/16 498;590 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.5 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Qui 21/07/16 Qui 21/07/16 499;591 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.6 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Ter 26/07/16 Ter 26/07/16 500;592 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.7 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Sex 29/07/16 Sex 29/07/16 501;593 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.8 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qua 03/08/16 Qua 03/08/16 502;594 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.9 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Seg 08/08/16 Seg 08/08/16 503;595 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.10 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Qui 11/08/16 Qui 11/08/16 504;596 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.11 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Ter 16/08/16 Ter 16/08/16 505;597 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.12 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Sex 19/08/16 Sex 19/08/16 506;598 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.13 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qua 24/08/16 Qua 24/08/16 507;599 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.14 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Seg 29/08/16 Seg 29/08/16 508;600 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.15 COB, BARR, RES 1 dia Ter 30/08/16 Ter 30/08/16 601 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.3 PINGADEIRAS 3 dias Sex 08/07/16 Ter 12/07/16
??? 1.17.3.1 TÉRREO 3 dias Sex 08/07/16 Ter 12/07/16 496 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.18 ESQUADRIAS E FERRAGENS 47 dias Qui 07/07/16 Sex 09/09/16
??? 1.18.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO 42 dias Qui 07/07/16 Sex 02/09/16
??? 1.18.1.1 SUBSOLO 2 1 dia Qui 07/07/16 Qui 07/07/16 495 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.2 SUBSOLO 1 1 dia Sex 08/07/16 Sex 08/07/16 588;607 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.3 TÉRREO 2 dias Ter 12/07/16 Qua 13/07/16 574;589;608 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Qui 14/07/16 Seg 18/07/16 575;590;609 PEDREIRO[2];SERVENTE





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.18.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Sex 22/07/16 Ter 26/07/16 577;592;611 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Qua 27/07/16 Sex 29/07/16 578;593;612 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Seg 01/08/16 Qua 03/08/16 579;594;613 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Qui 04/08/16 Seg 08/08/16 580;595;614 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Ter 09/08/16 Qui 11/08/16 581;596;615 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Sex 12/08/16 Ter 16/08/16 582;597;616 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Qua 17/08/16 Sex 19/08/16 583;598;617 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Seg 22/08/16 Qua 24/08/16 584;599;618 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Qui 25/08/16 Seg 29/08/16 585;600;619 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Ter 30/08/16 Qui 01/09/16 586;601;620 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.16 COB, BARR, RES 1 dia Sex 02/09/16 Sex 02/09/16 602;621 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.2 GUARDA CORPO DE ALUMÍNIO 36 dias Ter 19/07/16 Ter 06/09/16
??? 1.18.2.1 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Ter 19/07/16 Qua 20/07/16 610 SERVENTE
??? 1.18.2.2 PAVIMENTO TIPO 2 2 dias Sex 22/07/16 Seg 25/07/16 611;624 SERVENTE
??? 1.18.2.3 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Qua 27/07/16 Qui 28/07/16 612;625 SERVENTE
??? 1.18.2.4 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Seg 01/08/16 Ter 02/08/16 613;626 SERVENTE
??? 1.18.2.5 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Qui 04/08/16 Sex 05/08/16 614;627 SERVENTE
??? 1.18.2.6 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Ter 09/08/16 Qua 10/08/16 615;628 SERVENTE
??? 1.18.2.7 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Sex 12/08/16 Seg 15/08/16 616;629 SERVENTE
??? 1.18.2.8 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Qua 17/08/16 Qui 18/08/16 617;630 SERVENTE
??? 1.18.2.9 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Seg 22/08/16 Ter 23/08/16 618;631 SERVENTE
??? 1.18.2.10 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Qui 25/08/16 Sex 26/08/16 619;632 SERVENTE
??? 1.18.2.11 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Ter 30/08/16 Qua 31/08/16 620;633 SERVENTE
??? 1.18.2.12 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Sex 02/09/16 Seg 05/09/16 621;634 SERVENTE
??? 1.18.2.13 COB, BARR, RES 1 dia Ter 06/09/16 Ter 06/09/16 622;635 SERVENTE
??? 1.18.3 PORTA CORTA-FOGO/PORTÃO 42 dias Seg 11/07/16 Ter 06/09/16
??? 1.18.3.1 SUBSOLO 1 1 dia Seg 11/07/16 Seg 11/07/16 608 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.2 TÉRREO 2 dias Qui 14/07/16 Sex 15/07/16 609;638 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.3 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Ter 19/07/16 Qua 20/07/16 610;639 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.4 PAVIMENTO TIPO 2 2 dias Sex 22/07/16 Seg 25/07/16 611;640 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.5 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Qua 27/07/16 Qui 28/07/16 612;641 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.6 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Seg 01/08/16 Ter 02/08/16 613;642 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.7 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Qui 04/08/16 Sex 05/08/16 614;643 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.8 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Ter 09/08/16 Qua 10/08/16 615;644 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.9 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Sex 12/08/16 Seg 15/08/16 616;645 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.10 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Qua 17/08/16 Qui 18/08/16 617;646 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.11 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Seg 22/08/16 Ter 23/08/16 618;647 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.12 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Qui 25/08/16 Sex 26/08/16 619;648 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.13 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Ter 30/08/16 Qua 31/08/16 620;649 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.14 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Sex 02/09/16 Seg 05/09/16 621;650 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.15 COB, BARR, RES 1 dia Ter 06/09/16 Ter 06/09/16 622;651 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.4 PORTA DE MADEIRA 46 dias Qui 07/07/16 Qui 08/09/16
??? 1.18.4.1 SUBSOLO 2 2 dias Qui 07/07/16 Sex 08/07/16 495 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.2 SUBSOLO 1 3 dias Seg 11/07/16 Qua 13/07/16 654;588 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.3 TÉRREO 4 dias Qui 14/07/16 Ter 19/07/16 574;589;655 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Qua 20/07/16 Sex 22/07/16 575;590;656 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.18.4.6 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Qui 28/07/16 Seg 01/08/16 577;592;658 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.7 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Ter 02/08/16 Qui 04/08/16 578;593;659 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Sex 05/08/16 Ter 09/08/16 579;594;660 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Qua 10/08/16 Sex 12/08/16 580;595;661 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Seg 15/08/16 Qua 17/08/16 581;596;662 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Qui 18/08/16 Seg 22/08/16 582;597;663 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Ter 23/08/16 Qui 25/08/16 583;598;664 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Sex 26/08/16 Ter 30/08/16 584;599;665 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Qua 31/08/16 Sex 02/09/16 585;600;666 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Seg 05/09/16 Qua 07/09/16 586;601;667 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.16 COB, BARR, RES 1 dia Qui 08/09/16 Qui 08/09/16 602;668 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO
??? 1.18.5 CORRIMÃO DE MADEIRA 45 dias Seg 11/07/16 Sex 09/09/16
??? 1.18.5.1 SUBSOLO 2 1 dia Seg 11/07/16 Seg 11/07/16 654 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.2 SUBSOLO 1 1 dia Qui 14/07/16 Qui 14/07/16 671;655 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.3 TÉRREO 1 dia Qua 20/07/16 Qua 20/07/16 672;656 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.4 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Seg 25/07/16 Seg 25/07/16 673;657 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.5 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Qui 28/07/16 Qui 28/07/16 674;658 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.6 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Ter 02/08/16 Ter 02/08/16 675;659 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.7 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Sex 05/08/16 Sex 05/08/16 676;660 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.8 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Qua 10/08/16 Qua 10/08/16 677;661 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.9 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Seg 15/08/16 Seg 15/08/16 678;662 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.10 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Qui 18/08/16 Qui 18/08/16 679;663 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.11 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Ter 23/08/16 Ter 23/08/16 680;664 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.12 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Sex 26/08/16 Sex 26/08/16 681;665 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.13 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Qua 31/08/16 Qua 31/08/16 682;666 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.14 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Seg 05/09/16 Seg 05/09/16 683;667 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.15 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Qui 08/09/16 Qui 08/09/16 684;668 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.16 COB, BARR, RES 1 dia Sex 09/09/16 Sex 09/09/16 685;669 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.19 OUTROS REVESTIMENTOS 59 dias Seg 12/09/16 Qui 01/12/16
??? 1.19.1 RODAPÉ MADEIRA 56 dias Seg 12/09/16 Seg 28/11/16
??? 1.19.1.1 SUBSOLO 2 1 dia Seg 12/09/16 Seg 12/09/16 686 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.2 SUBSOLO 1 2 dias Ter 13/09/16 Qua 14/09/16 689 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.3 TÉRREO 4 dias Qui 15/09/16 Ter 20/09/16 690 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 4 dias Qua 21/09/16 Seg 26/09/16 691 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 4 dias Ter 27/09/16 Sex 30/09/16 692 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 4 dias Seg 03/10/16 Qui 06/10/16 693 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 4 dias Sex 07/10/16 Qua 12/10/16 694 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 4 dias Qui 13/10/16 Ter 18/10/16 695 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 4 dias Qua 19/10/16 Seg 24/10/16 696 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 4 dias Ter 25/10/16 Sex 28/10/16 697 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 4 dias Seg 31/10/16 Qui 03/11/16 698 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 4 dias Sex 04/11/16 Qua 09/11/16 699 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 4 dias Qui 10/11/16 Ter 15/11/16 700 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 4 dias Qua 16/11/16 Seg 21/11/16 701 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 4 dias Ter 22/11/16 Sex 25/11/16 702 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.16 COB, BARR, RES 1 dia Seg 28/11/16 Seg 28/11/16 703 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.19.2.1 TÉRREO 2 dias Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 704 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.19.3 GRAMA SINTÉTICA 3 dias Ter 29/11/16 Qui 01/12/16
??? 1.19.3.1 TÉRREO 3 dias Ter 29/11/16 Qui 01/12/16 704 JARDINEIRO;SERVENTE
??? 1.19.4 PISO VINÍLICO 1 dia Ter 29/11/16 Ter 29/11/16
??? 1.19.4.1 TÉRREO 1 dia Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 704 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.19.5 PASTILHA PISCINA 3 dias Ter 29/11/16 Qui 01/12/16
??? 1.19.5.1 TÉRREO 3 dias Ter 29/11/16 Qui 01/12/16 704 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.20 LOUÇAS E METAIS 91 dias Sex 08/07/16 Sex 11/11/16
??? 1.20.1 BACIA SANITÁRIA 38 dias Sex 08/07/16 Ter 30/08/16
??? 1.20.1.1 TÉRREO 1 dia Sex 08/07/16 Sex 08/07/16 496 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Qua 13/07/16 Qui 14/07/16 715;497 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 2 dias Seg 18/07/16 Ter 19/07/16 716;498 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Qui 21/07/16 Sex 22/07/16 717;499 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Ter 26/07/16 Qua 27/07/16 718;500 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Sex 29/07/16 Seg 01/08/16 719;501 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Qua 03/08/16 Qui 04/08/16 720;502 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Seg 08/08/16 Ter 09/08/16 721;503 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Qui 11/08/16 Sex 12/08/16 722;504 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Ter 16/08/16 Qua 17/08/16 723;505 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Sex 19/08/16 Seg 22/08/16 724;506 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Qua 24/08/16 Qui 25/08/16 725;507 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Seg 29/08/16 Ter 30/08/16 726;508 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2 LAVATÓRIO 13 dias Qua 31/08/16 Sex 16/09/16
??? 1.20.2.1 TÉRREO 1 dia Qua 31/08/16 Qua 31/08/16 727 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.2 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qui 01/09/16 Qui 01/09/16 729 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.3 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Sex 02/09/16 Sex 02/09/16 730 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.4 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Seg 05/09/16 Seg 05/09/16 731 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.5 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Ter 06/09/16 Ter 06/09/16 732 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.6 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Qua 07/09/16 Qua 07/09/16 733 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.7 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qui 08/09/16 Qui 08/09/16 734 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.8 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Sex 09/09/16 Sex 09/09/16 735 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.9 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Seg 12/09/16 Seg 12/09/16 736 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.10 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Ter 13/09/16 Ter 13/09/16 737 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.11 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Qua 14/09/16 Qua 14/09/16 738 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.12 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 739 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.13 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Sex 16/09/16 Sex 16/09/16 740 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.3 CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES E TORNEIRA 13 dias Seg 19/09/16 Qua 05/10/16
??? 1.20.3.1 TÉRREO 1 dia Seg 19/09/16 Seg 19/09/16 741 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.2 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Ter 20/09/16 Ter 20/09/16 743 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.3 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Qua 21/09/16 Qua 21/09/16 744 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.4 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Qui 22/09/16 Qui 22/09/16 745 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.5 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Sex 23/09/16 Sex 23/09/16 746 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.6 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Seg 26/09/16 Seg 26/09/16 747 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.7 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 748 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.8 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Qua 28/09/16 Qua 28/09/16 749 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.9 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Qui 29/09/16 Qui 29/09/16 750 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.20.3.11 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Seg 03/10/16 Seg 03/10/16 752 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.12 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 753 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.13 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Qua 05/10/16 Qua 05/10/16 754 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.4  BANCADAS 12 dias Qui 06/10/16 Sex 21/10/16
??? 1.20.4.1  PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qui 06/10/16 Qui 06/10/16 755 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.2  PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Sex 07/10/16 Sex 07/10/16 757 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.3  PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Seg 10/10/16 Seg 10/10/16 758 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.4  PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Ter 11/10/16 Ter 11/10/16 759 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.5  PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Qua 12/10/16 Qua 12/10/16 760 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.6  PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qui 13/10/16 Qui 13/10/16 761 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.7  PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Sex 14/10/16 Sex 14/10/16 762 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.8  PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 763 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.9  PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 764 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.10  PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 765 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.11  PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 766 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.12  PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 767 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.5  ACABAMENTOS ESPECIAIS 15 dias Seg 24/10/16 Sex 11/11/16
??? 1.20.5.1  SUBSOLO 2 1 dia Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 768 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.2  SUBSOLO 1 1 dia Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 770 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.3  TÉRREO 1 dia Qua 26/10/16 Qua 26/10/16 771 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.4  PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 772 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.5  PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 773 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.6  PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 774 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.7  PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Ter 01/11/16 Ter 01/11/16 775 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.8  PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 776 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.9  PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 777 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.10  PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 778 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.11  PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 779 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.12  PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 780 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.13  PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 781 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.14  PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 782 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.15  PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 783 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.21 OUTRAS INSTALAÇÕES 48 dias Seg 29/08/16 Qua 02/11/16
??? 1.21.1 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 16 dias Seg 29/08/16 Seg 19/09/16
??? 1.21.1.1 SUBSOLO 2 1 dia Seg 29/08/16 Seg 29/08/16 508 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.2 SUBSOLO 1 1 dia Ter 30/08/16 Ter 30/08/16 787 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.3 TÉRREO 1 dia Qua 31/08/16 Qua 31/08/16 788 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qui 01/09/16 Qui 01/09/16 789 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Sex 02/09/16 Sex 02/09/16 790 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Seg 05/09/16 Seg 05/09/16 791 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Ter 06/09/16 Ter 06/09/16 792 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Qua 07/09/16 Qua 07/09/16 793 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qui 08/09/16 Qui 08/09/16 794 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Sex 09/09/16 Sex 09/09/16 795 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Seg 12/09/16 Seg 12/09/16 796 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Ter 13/09/16 Ter 13/09/16 797 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.21.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 799 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Sex 16/09/16 Sex 16/09/16 800 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.16 COB, BARR, RES 1 dia Seg 19/09/16 Seg 19/09/16 801 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2 TELEFONIA E INTERFONIA 32 dias Ter 20/09/16 Qua 02/11/16
??? 1.21.2.1 SUBSOLO 2 2 dias Ter 20/09/16 Qua 21/09/16 802 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.2 SUBSOLO 1 2 dias Qui 22/09/16 Sex 23/09/16 804 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.3 TÉRREO 2 dias Seg 26/09/16 Ter 27/09/16 805 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Qua 28/09/16 Qui 29/09/16 806 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 2 dias Sex 30/09/16 Seg 03/10/16 807 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Ter 04/10/16 Qua 05/10/16 808 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Qui 06/10/16 Sex 07/10/16 809 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Seg 10/10/16 Ter 11/10/16 810 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Qua 12/10/16 Qui 13/10/16 811 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Sex 14/10/16 Seg 17/10/16 812 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Ter 18/10/16 Qua 19/10/16 813 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Qui 20/10/16 Sex 21/10/16 814 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Seg 24/10/16 Ter 25/10/16 815 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Qua 26/10/16 Qui 27/10/16 816 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Sex 28/10/16 Seg 31/10/16 817 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.16 COB, BARR, RES 2 dias Ter 01/11/16 Qua 02/11/16 818 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.22 ELEVADORES 5 dias Ter 29/11/16 Seg 05/12/16
??? 1.22.1 ELEVADORES 5 dias Ter 29/11/16 Seg 05/12/16
??? 1.22.1.1 TODOS PAVIMENTOS 5 dias Ter 29/11/16 Seg 05/12/16 704 TÉCNICO ELEVADOR
??? 1.23 PINTURAS INTERNAS 66 dias Ter 25/10/16 Ter 24/01/17
??? 1.23.1 PINTURA TETO - ACABAMENTO FINAL 64 dias Ter 25/10/16 Sex 20/01/17
??? 1.23.1.1 SUBSOLO 2 2 dias Ter 25/10/16 Qua 26/10/16 770 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.2 SUBSOLO 1 3 dias Seg 31/10/16 Qua 02/11/16 842;771 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.3 TÉRREO 1 dia Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 843;772 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 844;773 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Seg 21/11/16 Seg 21/11/16 845;774 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 846;775 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Qui 01/12/16 Qui 01/12/16 847;776 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 848;777 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 849;778 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Seg 19/12/16 Seg 19/12/16 850;779 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 851;780 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 852;781 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 853;782 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Ter 10/01/17 Ter 10/01/17 854;783 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Seg 16/01/17 Seg 16/01/17 855;784 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.16 COB, BARR, RES 1 dia Sex 20/01/17 Sex 20/01/17 856 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2 PINTURA PAREDE - ACABAMENTO FINAL 64 dias Qui 27/10/16 Ter 24/01/17
??? 1.23.2.1 SUBSOLO 2 2 dias Qui 27/10/16 Sex 28/10/16 825 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.2 SUBSOLO 1 3 dias Qui 03/11/16 Seg 07/11/16 826 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.3 TÉRREO 4 dias Qua 09/11/16 Seg 14/11/16 827 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Qua 16/11/16 Sex 18/11/16 828 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ???????????????????????????????
??? 1.23.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Seg 28/11/16 Qua 30/11/16 830 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Sex 02/12/16 Ter 06/12/16 831 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Qui 08/12/16 Seg 12/12/16 832 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Qua 14/12/16 Sex 16/12/16 833 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Ter 20/12/16 Qui 22/12/16 834 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Seg 26/12/16 Qua 28/12/16 835 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Sex 30/12/16 Ter 03/01/17 836 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Qui 05/01/17 Seg 09/01/17 837 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Qua 11/01/17 Sex 13/01/17 838 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Ter 17/01/17 Qui 19/01/17 839 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.16 COB, BARR, RES 2 dias Seg 23/01/17 Ter 24/01/17 840 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 63 dias Seg 31/10/16 Qua 25/01/17
??? 1.24.1 LIMPEZA 63 dias Seg 31/10/16 Qua 25/01/17
??? 1.24.1.1 SUBSOLO 2 3 dias Seg 31/10/16 Qua 02/11/16 842 SERVENTE[12]
??? 1.24.1.2 SUBSOLO 1 5 dias Ter 08/11/16 Seg 14/11/16 843;860 SERVENTE[12]
??? 1.24.1.3 TÉRREO 7 dias Ter 15/11/16 Qua 23/11/16 844;861 SERVENTE[12]
??? 1.24.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Qui 24/11/16 Seg 28/11/16 845;862 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Ter 29/11/16 Qui 01/12/16 846;863 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Sex 02/12/16 Ter 06/12/16 847;864 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Qua 07/12/16 Sex 09/12/16 848;865 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Ter 13/12/16 Qui 15/12/16 849;866 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Seg 19/12/16 Qua 21/12/16 850;867 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Sex 23/12/16 Ter 27/12/16 851;868 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Qui 29/12/16 Seg 02/01/17 852;869 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Qua 04/01/17 Sex 06/01/17 853;870 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Ter 10/01/17 Qui 12/01/17 854;871 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Seg 16/01/17 Qua 18/01/17 855;872 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Sex 20/01/17 Ter 24/01/17 856;873 SERVENTE[8]




APÊNDICE IV – Cronograma de Gantt (Inicial) 
  























































































LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO
TAPUME DA OBRA





ESCAVAÇÃO COM RETIRADA DE TERRA
CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
INFRAESTRUTURA
FUNDAÇÕES
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INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTOKIT
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ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
TELHAS
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO
CALHAS, RUFOS E CUMEEIRAS
RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
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 PAVIMENTO TIPO 1
 PAVIMENTO TIPO 2
 PAVIMENTO TIPO 3
 PAVIMENTO TIPO 4
 PAVIMENTO TIPO 5
 PAVIMENTO TIPO 6
 PAVIMENTO TIPO 7
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APÊNDICE V – Mão de obra semanal e acumulada (Inicial) 
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? 1 OBRA 539 dias Sex 02/01/15 Qua 25/01/17
? 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12 dias Sex 02/01/15 Seg 19/01/15
? 1.1.1 SERVIÇOS INICIAS 12 dias Sex 02/01/15 Seg 19/01/15
? 1.1.1.1 LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO 1 dia Sex 02/01/15 Sex 02/01/15 MOTORISTA MÁQUINA
? 1.1.1.2 TAPUME DA OBRA 3 dias Sex 02/01/15 Ter 06/01/15 CARPINTEIRO[3];SERVENTE[3]
? 1.1.1.3 GABARITO E LOCAÇÃO DA OBRA 9 dias Qua 07/01/15 Seg 19/01/15 4;5 CARPINTEIRO[3];SERVENTE[3]
? 1.1.1.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS ELÉTRICAS 3 dias Qua 07/01/15 Sex 09/01/15 4;5 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
? 1.1.1.5 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS HIDRÁULICAS 1 dia Qua 07/01/15 Qua 07/01/15 4;5 CARPINTEIRO;SERVENTE;PEDREIRO;ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
? 1.2 TRABALHOS EM TERRA 15 dias Ter 20/01/15 Seg 09/02/15
?? 1.2.1 TRABALHOS EM TERRA 15 dias Ter 20/01/15 Seg 09/02/15
?? 1.2.1.1 ESCAVAÇÃO COM RETIRADA DE TERRA 13 dias Ter 20/01/15 Qui 05/02/15 6;7;8 SERVENTE[4]
?? 1.2.1.2 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 2 dias Sex 06/02/15 Seg 09/02/15 11 MOTORISTA MÁQUINA
?? 1.3 INFRAESTRUTURA 45 dias Ter 10/02/15 Seg 13/04/15
?? 1.3.1 FUNDAÇÕES 21 dias Ter 10/02/15 Ter 10/03/15
?? 1.3.1.1 FUNDAÇÃO PROFUNDA COM HÉLICE CONTÍNUA 21 dias Ter 10/02/15 Ter 10/03/15 12 SERVENTE[3];OPERADOR PERFURATRIZ
?? 1.3.2 CORTINAS DE CONTENÇÃO 45 dias Ter 10/02/15 Seg 13/04/15
?? 1.3.2.1  ARMAÇÃO 26 dias Ter 10/02/15 Ter 17/03/15 12 ARMADOR[20];AJUDANTE DE ARMADOR[20]
?? 1.3.2.2  CONCRETO 19 dias Qua 18/03/15 Seg 13/04/15 17 SERVENTE[18];PEDREIRO ESTRUTURA[6]
?? 1.4 SUPRAESTRUTURA 149 dias Ter 14/04/15 Sex 06/11/15
?? 1.4.1 FORMA (5x) 134 dias Ter 14/04/15 Sex 16/10/15
?? 1.4.1.1 SUBSOLO 2 10 dias Ter 14/04/15 Seg 27/04/15 15;18 CARPINTEIRO[28];AJUDANTE CARPINTEIRO[7]
?? 1.4.1.2 SUBSOLO 1 13 dias Ter 28/04/15 Qui 14/05/15 21 CARPINTEIRO[28];AJUDANTE CARPINTEIRO[7]
?? 1.4.1.3 TÉRREO 10 dias Sex 15/05/15 Qui 28/05/15 22 CARPINTEIRO[28];AJUDANTE CARPINTEIRO[7]
?? 1.4.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 8 dias Sex 29/05/15 Ter 09/06/15 23 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 8 dias Qua 10/06/15 Sex 19/06/15 24 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 8 dias Seg 22/06/15 Qua 01/07/15 25 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 8 dias Qui 02/07/15 Seg 13/07/15 26 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 8 dias Ter 14/07/15 Qui 23/07/15 27 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 8 dias Sex 24/07/15 Ter 04/08/15 28 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 8 dias Qua 05/08/15 Sex 14/08/15 29 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 8 dias Seg 17/08/15 Qua 26/08/15 30 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 8 dias Qui 27/08/15 Seg 07/09/15 31 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 8 dias Ter 08/09/15 Qui 17/09/15 32 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 8 dias Sex 18/09/15 Ter 29/09/15 33 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 8 dias Qua 30/09/15 Sex 09/10/15 34 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.1.16 COB, BARR, RES 5 dias Seg 12/10/15 Sex 16/10/15 35 CARPINTEIRO[16];AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.2 ARMAÇÃO 123 dias Ter 14/04/15 Qui 01/10/15
?? 1.4.2.1 SUBSOLO 2 10 dias Ter 14/04/15 Seg 27/04/15 15;18 ARMADOR[15];AJUDANTE DE ARMADOR[15]
?? 1.4.2.2 SUBSOLO 1 12 dias Ter 28/04/15 Qua 13/05/15 38 ARMADOR[15];AJUDANTE DE ARMADOR[15]
?? 1.4.2.3 TÉRREO 10 dias Qui 14/05/15 Qua 27/05/15 39 ARMADOR[15];AJUDANTE DE ARMADOR[15]
?? 1.4.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 7 dias Qui 28/05/15 Sex 05/06/15 40 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 7 dias Seg 08/06/15 Ter 16/06/15 41 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 7 dias Qua 17/06/15 Qui 25/06/15 42 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 7 dias Sex 26/06/15 Seg 06/07/15 43 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 7 dias Ter 07/07/15 Qua 15/07/15 44 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 7 dias Qui 16/07/15 Sex 24/07/15 45 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
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?? 1.4.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 7 dias Qua 05/08/15 Qui 13/08/15 47 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 7 dias Sex 14/08/15 Seg 24/08/15 48 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 7 dias Ter 25/08/15 Qua 02/09/15 49 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 7 dias Qui 03/09/15 Sex 11/09/15 50 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 7 dias Seg 14/09/15 Ter 22/09/15 51 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.2.16 COB, BARR, RES 7 dias Qua 23/09/15 Qui 01/10/15 52 ARMADOR[6];AJUDANTE DE ARMADOR[6]
?? 1.4.3 CONCRETO 139 dias Ter 28/04/15 Sex 06/11/15
?? 1.4.3.1 SUBSOLO 2 5 dias Ter 28/04/15 Seg 04/05/15 21;38 SERVENTE[18];PEDREIRO ESTRUTURA[6]
?? 1.4.3.2 SUBSOLO 1 7 dias Sex 15/05/15 Seg 25/05/15 22;39 SERVENTE[18];PEDREIRO ESTRUTURA[6]
?? 1.4.3.3 TÉRREO 5 dias Sex 29/05/15 Qui 04/06/15 23;40 SERVENTE[18];PEDREIRO ESTRUTURA[6]
?? 1.4.3.4 PAVIMENTO TIPO 1 4 dias Qua 10/06/15 Seg 15/06/15 24;41 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.5 PAVIMENTO TIPO 2 4 dias Seg 22/06/15 Qui 25/06/15 25;42 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.6 PAVIMENTO TIPO 3 4 dias Qui 02/07/15 Ter 07/07/15 26;43 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.7 PAVIMENTO TIPO 4 4 dias Ter 21/07/15 Sex 24/07/15 27;44 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.8 PAVIMENTO TIPO 5 4 dias Seg 27/07/15 Qui 30/07/15 28;45 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.9 PAVIMENTO TIPO 6 4 dias Qua 05/08/15 Seg 10/08/15 29;46 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.10 PAVIMENTO TIPO 7 4 dias Seg 24/08/15 Qui 27/08/15 30;47 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.11 PAVIMENTO TIPO 8 4 dias Ter 29/09/15 Sex 02/10/15 31;48 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.12 PAVIMENTO TIPO 9 4 dias Seg 05/10/15 Qui 08/10/15 32;49 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.13 PAVIMENTO TIPO 10 4 dias Sex 09/10/15 Qua 14/10/15 33;50 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.14 PAVIMENTO TIPO 11 4 dias Sex 23/10/15 Qua 28/10/15 34;51 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.15 PAVIMENTO TIPO 12 4 dias Qui 29/10/15 Ter 03/11/15 35;52 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.3.16 COB, BARR, RES 3 dias Qua 04/11/15 Sex 06/11/15 36;53 SERVENTE[9];PEDREIRO ESTRUTURA[3]
?? 1.4.4 LAJE PRÉ FABRICADA 123 dias Ter 28/04/15 Qui 15/10/15
?? 1.4.4.1 SUBSOLO 2 2 dias Ter 28/04/15 Qua 29/04/15 21;38 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.2 SUBSOLO 1 5 dias Sex 15/05/15 Qui 21/05/15 22;39 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.3 TÉRREO 2 dias Sex 29/05/15 Seg 01/06/15 23;40 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.4 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Qua 10/06/15 Qui 11/06/15 24;41 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.5 PAVIMENTO TIPO 2 2 dias Seg 22/06/15 Ter 23/06/15 25;42 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.6 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Qui 02/07/15 Sex 03/07/15 26;43 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.7 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Qui 16/07/15 Sex 17/07/15 27;44 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.8 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Sex 24/07/15 Seg 27/07/15 28;45 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.9 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Seg 10/08/15 Ter 11/08/15 29;46 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.10 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Seg 17/08/15 Ter 18/08/15 30;47 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.11 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Qui 27/08/15 Sex 28/08/15 31;48 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.12 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Qui 10/09/15 Sex 11/09/15 32;49 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.13 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Seg 21/09/15 Ter 22/09/15 33;50 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.14 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Qua 30/09/15 Qui 01/10/15 34;51 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.4.15 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Qua 14/10/15 Qui 15/10/15 35;52 SERVENTE[2];PEDREIRO ESTRUTURA[2]
?? 1.4.5 ESCORAMENTO 125 dias Ter 28/04/15 Seg 19/10/15
?? 1.4.5.1 SUBSOLO 2 4 dias Ter 28/04/15 Sex 01/05/15 38;21 AJUDANTE CARPINTEIRO[8]
?? 1.4.5.2 SUBSOLO 1 4 dias Sex 15/05/15 Qua 20/05/15 22;39 AJUDANTE CARPINTEIRO[8]
?? 1.4.5.3 TÉRREO 2 dias Sex 29/05/15 Seg 01/06/15 23;40 AJUDANTE CARPINTEIRO[8]
?? 1.4.5.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Qua 10/06/15 Sex 12/06/15 24;41 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.5.5 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Seg 22/06/15 Qua 24/06/15 25;42 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.5.6 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Qui 02/07/15 Seg 06/07/15 26;43 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
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?? 1.4.5.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Sex 24/07/15 Ter 28/07/15 28;45 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.5.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Qua 05/08/15 Sex 07/08/15 29;46 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.5.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Seg 17/08/15 Qua 19/08/15 30;47 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.5.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Qui 27/08/15 Seg 31/08/15 31;48 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
?? 1.4.5.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Ter 08/09/15 Qui 10/09/15 32;49 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
??? 1.4.5.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Sex 18/09/15 Ter 22/09/15 33;50 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
??? 1.4.5.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Qua 30/09/15 Sex 02/10/15 34;51 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
??? 1.4.5.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Seg 12/10/15 Qua 14/10/15 35;52 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
??? 1.4.5.16 COB, BARR, RES 1 dia Seg 19/10/15 Seg 19/10/15 36;53 AJUDANTE CARPINTEIRO[4]
??? 1.5 PAREDES/PAINÉIS 176 dias Qua 03/06/15 Qua 03/02/16
??? 1.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 172 dias Qua 03/06/15 Qui 28/01/16
??? 1.5.1.1 SUBSOLO 2 4 dias Qua 03/06/15 Seg 08/06/15 55TI+21 dias PEDREIRO  ALVENARIA[4];SERVENTE[4]
??? 1.5.1.2 SUBSOLO 1 4 dias Qua 24/06/15 Seg 29/06/15 56TI+21 dias;10PEDREIRO  ALVENARIA[12];SERVENTE[12]
??? 1.5.1.3 TÉRREO 7 dias Seg 06/07/15 Ter 14/07/15 57TI+21 dias;10SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 9 dias Qua 15/07/15 Seg 27/07/15 58TI+21 dias;10SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 9 dias Ter 28/07/15 Sex 07/08/15 59TI+21 dias;10SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 9 dias Ter 11/08/15 Sex 21/08/15 60TI+21 dias;11SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 9 dias Qui 17/09/15 Ter 29/09/15 61TI+21 dias;11SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 9 dias Qua 30/09/15 Seg 12/10/15 62TI+21 dias;11SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 9 dias Ter 13/10/15 Sex 23/10/15 63TI+21 dias;11SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 9 dias Seg 26/10/15 Qui 05/11/15 64TI+21 dias;11SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 9 dias Sex 06/11/15 Qua 18/11/15 65TI+21 dias;11SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 9 dias Seg 23/11/15 Qui 03/12/15 66TI+21 dias;11SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 9 dias Qua 09/12/15 Seg 21/12/15 67TI+21 dias;11SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 9 dias Ter 22/12/15 Sex 01/01/16 68TI+21 dias;11SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 9 dias Qui 07/01/16 Ter 19/01/16 69TI+21 dias;11SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.1.16 COB, BARR, RES 7 dias Qua 20/01/16 Qui 28/01/16 70TI+21 dias;12SERVENTE[12];PEDREIRO  ALVENARIA[12]
??? 1.5.2 VERGAS/CONTRAVERGAS 158 dias Seg 29/06/15 Qua 03/02/16
??? 1.5.2.1 SUBSOLO 1 1 dia Seg 29/06/15 Seg 29/06/15 107II+3 dias SERVENTE
??? 1.5.2.2 TÉRREO 1 dia Qui 09/07/15 Qui 09/07/15 108II+3 dias SERVENTE
??? 1.5.2.3 PAVIMENTO TIPO 1 4 dias Seg 20/07/15 Qui 23/07/15 109II+3 dias SERVENTE
??? 1.5.2.4 PAVIMENTO TIPO 2 4 dias Seg 10/08/15 Qui 13/08/15 110II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.5 PAVIMENTO TIPO 3 4 dias Ter 18/08/15 Sex 21/08/15 111II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.6 PAVIMENTO TIPO 4 4 dias Qui 24/09/15 Ter 29/09/15 112II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.7 PAVIMENTO TIPO 5 4 dias Sex 09/10/15 Qua 14/10/15 113II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.8 PAVIMENTO TIPO 6 4 dias Ter 20/10/15 Sex 23/10/15 114II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.9 PAVIMENTO TIPO 7 4 dias Seg 02/11/15 Qui 05/11/15 115II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.10 PAVIMENTO TIPO 8 4 dias Sex 13/11/15 Qua 18/11/15 116II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.11 PAVIMENTO TIPO 9 4 dias Seg 30/11/15 Qui 03/12/15 117II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.12 PAVIMENTO TIPO 10 4 dias Qui 17/12/15 Ter 22/12/15 118II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.13 PAVIMENTO TIPO 11 4 dias Ter 29/12/15 Sex 01/01/16 119II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.14 PAVIMENTO TIPO 12 4 dias Qui 14/01/16 Ter 19/01/16 120II+5 dias SERVENTE
??? 1.5.2.15 COB, BARR, RES 5 dias Qui 28/01/16 Qua 03/02/16 121II+2 dias SERVENTE
??? 1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 181 dias Ter 09/06/15 Ter 16/02/16
??? 1.6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 181 dias Ter 09/06/15 Ter 16/02/16
??? 1.6.1.1 SUBSOLO 2 10 dias Ter 09/06/15 Seg 22/06/15 106 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
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??? 1.6.1.3 TÉRREO 10 dias Qua 15/07/15 Ter 28/07/15 108;141 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 10 dias Qua 29/07/15 Ter 11/08/15 109;142 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 10 dias Qua 12/08/15 Ter 25/08/15 110;143 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 10 dias Qua 26/08/15 Ter 08/09/15 111;144 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 10 dias Qua 30/09/15 Ter 13/10/15 112;145 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 10 dias Qua 14/10/15 Ter 27/10/15 113;146 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 10 dias Qua 28/10/15 Ter 10/11/15 114;147 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 10 dias Qua 11/11/15 Ter 24/11/15 115;148 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 10 dias Qua 25/11/15 Ter 08/12/15 116;149 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 10 dias Qua 09/12/15 Ter 22/12/15 117;150 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 10 dias Qua 23/12/15 Ter 05/01/16 118;151 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 10 dias Qua 06/01/16 Ter 19/01/16 119;152 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 10 dias Qua 20/01/16 Ter 02/02/16 120;153 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.6.1.16 COB, BARR, RES 10 dias Qua 03/02/16 Ter 16/02/16 121;154 ELETRICISTA[2];AJUDANTE ELETRICISTA[2]
??? 1.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 186 dias Ter 09/06/15 Ter 23/02/16
??? 1.7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA 173 dias Ter 09/06/15 Qui 04/02/16
??? 1.7.1.1 SUBSOLO 2 5 dias Ter 09/06/15 Seg 15/06/15 106 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.2 SUBSOLO 1 5 dias Ter 30/06/15 Seg 06/07/15 107;158 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.3 TÉRREO 5 dias Qua 15/07/15 Ter 21/07/15 108;159 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Ter 28/07/15 Seg 03/08/15 109;160 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Seg 10/08/15 Sex 14/08/15 110;161 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 5 dias Seg 24/08/15 Sex 28/08/15 111;162 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Qua 30/09/15 Ter 06/10/15 112;163 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Ter 13/10/15 Seg 19/10/15 113;164 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 5 dias Seg 26/10/15 Sex 30/10/15 114;165 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Sex 06/11/15 Qui 12/11/15 115;166 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Qui 19/11/15 Qua 25/11/15 116;167 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Sex 04/12/15 Qui 10/12/15 117;168 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Ter 22/12/15 Seg 28/12/15 118;169 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 5 dias Seg 04/01/16 Sex 08/01/16 119;170 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Qua 20/01/16 Ter 26/01/16 120;171 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.1.16 COB, BARR, RES 5 dias Sex 29/01/16 Qui 04/02/16 121;172 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA QUENTE 173 dias Ter 16/06/15 Qui 11/02/16
??? 1.7.2.1 SUBSOLO 2 5 dias Ter 16/06/15 Seg 22/06/15 158 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.2 SUBSOLO 1 5 dias Ter 07/07/15 Seg 13/07/15 159;175 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.3 TÉRREO 5 dias Qua 22/07/15 Ter 28/07/15 160;176 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Ter 04/08/15 Seg 10/08/15 161;177 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Seg 17/08/15 Sex 21/08/15 162;178 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 5 dias Seg 31/08/15 Sex 04/09/15 163;179 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Qua 07/10/15 Ter 13/10/15 164;180 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Ter 20/10/15 Seg 26/10/15 165;181 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 5 dias Seg 02/11/15 Sex 06/11/15 166;182 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Sex 13/11/15 Qui 19/11/15 167;183 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Qui 26/11/15 Qua 02/12/15 168;184 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Sex 11/12/15 Qui 17/12/15 169;185 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Ter 29/12/15 Seg 04/01/16 170;186 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ????????????? ??????????????????
??? 1.7.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Qua 27/01/16 Ter 02/02/16 172;188 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.2.16 COB, BARR, RES 5 dias Sex 05/02/16 Qui 11/02/16 173;189 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 173 dias Ter 23/06/15 Qui 18/02/16
??? 1.7.3.1 SUBSOLO 2 5 dias Ter 23/06/15 Seg 29/06/15 175 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.2 SUBSOLO 1 5 dias Ter 14/07/15 Seg 20/07/15 176;192 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.3 TÉRREO 5 dias Qua 29/07/15 Ter 04/08/15 177;193 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.4 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Ter 11/08/15 Seg 17/08/15 178;194 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.5 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Seg 24/08/15 Sex 28/08/15 179;195 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.6 PAVIMENTO TIPO 3 5 dias Seg 07/09/15 Sex 11/09/15 180;196 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.7 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Qua 14/10/15 Ter 20/10/15 181;197 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.8 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Ter 27/10/15 Seg 02/11/15 182;198 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.9 PAVIMENTO TIPO 6 5 dias Seg 09/11/15 Sex 13/11/15 183;199 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.10 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Sex 20/11/15 Qui 26/11/15 184;200 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.11 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Qui 03/12/15 Qua 09/12/15 185;201 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.12 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Sex 18/12/15 Qui 24/12/15 186;202 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.13 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Ter 05/01/16 Seg 11/01/16 187;203 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.14 PAVIMENTO TIPO 11 5 dias Seg 18/01/16 Sex 22/01/16 188;204 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.15 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Qua 03/02/16 Ter 09/02/16 189;205 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.3.16 COB, BARR, RES 5 dias Sex 12/02/16 Qui 18/02/16 190;206 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4 INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 171 dias Ter 30/06/15 Ter 23/02/16
??? 1.7.4.1 SUBSOLO 2 3 dias Ter 30/06/15 Qui 02/07/15 192 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.2 SUBSOLO 1 3 dias Ter 21/07/15 Qui 23/07/15 193;209 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.3 TÉRREO 3 dias Qua 05/08/15 Sex 07/08/15 194;210 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Ter 18/08/15 Qui 20/08/15 195;211 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.5 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Seg 31/08/15 Qua 02/09/15 196;212 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.6 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Seg 14/09/15 Qua 16/09/15 197;213 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.7 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Qua 21/10/15 Sex 23/10/15 198;214 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Ter 03/11/15 Qui 05/11/15 199;215 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Seg 16/11/15 Qua 18/11/15 200;216 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Sex 27/11/15 Ter 01/12/15 201;217 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Qui 10/12/15 Seg 14/12/15 202;218 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Sex 25/12/15 Ter 29/12/15 203;219 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Ter 12/01/16 Qui 14/01/16 204;220 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Seg 25/01/16 Qua 27/01/16 205;221 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Qua 10/02/16 Sex 12/02/16 206;222 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.7.4.16 COB, BARR, RES 3 dias Sex 19/02/16 Ter 23/02/16 207;223 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.8 INSTALAÇÕES DE GÁS 173 dias Ter 09/06/15 Qui 04/02/16
??? 1.8.1 GLP 173 dias Ter 09/06/15 Qui 04/02/16
??? 1.8.1.1 SUBSOLO 2 5 dias Ter 09/06/15 Seg 15/06/15 106 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.2 SUBSOLO 1 5 dias Ter 30/06/15 Seg 06/07/15 107;227 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.3 TÉRREO 5 dias Qua 15/07/15 Ter 21/07/15 108;228 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Ter 28/07/15 Seg 03/08/15 109;229 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Seg 10/08/15 Sex 14/08/15 110;230 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 5 dias Seg 24/08/15 Sex 28/08/15 111;231 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Qua 30/09/15 Ter 06/10/15 112;232 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Ter 13/10/15 Seg 19/10/15 113;233 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
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??? 1.8.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Sex 06/11/15 Qui 12/11/15 115;235 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Qui 19/11/15 Qua 25/11/15 116;236 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Sex 04/12/15 Qui 10/12/15 117;237 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Ter 22/12/15 Seg 28/12/15 118;238 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 5 dias Seg 04/01/16 Sex 08/01/16 119;239 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Qua 20/01/16 Ter 26/01/16 120;240 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.8.1.16 COB, BARR, RES 5 dias Sex 29/01/16 Qui 04/02/16 121;241 GÁS[2];AJUDANTE GÁS[2]
??? 1.9 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTOKIT 140 dias Qua 15/07/15 Ter 26/01/16
??? 1.9.1 CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂMICA 140 dias Qua 15/07/15 Ter 26/01/16
??? 1.9.1.1 TÉRREO 1 dia Qua 15/07/15 Qua 15/07/15 108 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Ter 28/07/15 Seg 03/08/15 109;245 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Seg 10/08/15 Sex 14/08/15 110;246 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 5 dias Seg 24/08/15 Sex 28/08/15 111;247 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Qua 30/09/15 Ter 06/10/15 112;248 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Ter 13/10/15 Seg 19/10/15 113;249 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 5 dias Seg 26/10/15 Sex 30/10/15 114;250 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Sex 06/11/15 Qui 12/11/15 115;251 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Qui 19/11/15 Qua 25/11/15 116;252 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Sex 04/12/15 Qui 10/12/15 117;253 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Ter 22/12/15 Seg 28/12/15 118;254 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 5 dias Seg 04/01/16 Sex 08/01/16 119;255 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.9.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Qua 20/01/16 Ter 26/01/16 120;256 TÉCNICO AR COND.;AJUDANTE TÉCNICO AR
??? 1.10 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 183 dias Sex 03/07/15 Ter 15/03/16
??? 1.10.1 CHAPISCO TETO 169 dias Sex 03/07/15 Qua 24/02/16
??? 1.10.1.1 SUBSOLO 2 2 dias Sex 03/07/15 Seg 06/07/15 140;209;227 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.1.2 SUBSOLO 1 4 dias Sex 24/07/15 Qua 29/07/15 141;210;228;260PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.1.3 TÉRREO 1 dia Seg 10/08/15 Seg 10/08/15 142;211;229;245PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Sex 21/08/15 Seg 24/08/15 143;212;230;246PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 2 dias Qui 03/09/15 Sex 04/09/15 144;213;231;247PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Qui 17/09/15 Sex 18/09/15 145;214;232;248PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Seg 26/10/15 Ter 27/10/15 146;215;233;249PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Sex 06/11/15 Seg 09/11/15 147;216;234;250PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Qui 19/11/15 Sex 20/11/15 148;217;235;25 PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Qua 02/12/15 Qui 03/12/15 149;218;236;252PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Ter 15/12/15 Qua 16/12/15 150;219;237;253PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Qua 30/12/15 Qui 31/12/15 151;220;238;254PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Qua 20/01/16 Qui 21/01/16 152;221;239;255PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Qui 28/01/16 Sex 29/01/16 153;222;240;256PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Seg 15/02/16 Ter 16/02/16 154;223;241;257PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.1.16 COB, BARR, RES 1 dia Qua 24/02/16 Qua 24/02/16 155;224;242;274PEDREIRO REBOCO INT[2];SERVENTE[2]
??? 1.10.2 REBOCO TETO e=2,0cm 168 dias Ter 07/07/15 Qui 25/02/16
??? 1.10.2.1 SUBSOLO 2 4 dias Ter 07/07/15 Sex 10/07/15 260 PEDREIRO REBOCO INT[8];SERVENTE[8]
??? 1.10.2.2 SUBSOLO 1 8 dias Qui 30/07/15 Seg 10/08/15 261;277 PEDREIRO REBOCO INT[8];SERVENTE[8]
??? 1.10.2.3 TÉRREO 3 dias Ter 11/08/15 Qui 13/08/15 262;278 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Ter 25/08/15 Qui 27/08/15 263;279 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Seg 07/09/15 Qua 09/09/15 264;280 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
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??? 1.10.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Qua 28/10/15 Sex 30/10/15 266;282 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Ter 10/11/15 Qui 12/11/15 267;283 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Seg 23/11/15 Qua 25/11/15 268;284 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Qua 09/12/15 Sex 11/12/15 269;285 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Sex 18/12/15 Ter 22/12/15 270;286 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Qui 07/01/16 Seg 11/01/16 271;287 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Sex 22/01/16 Ter 26/01/16 272;288 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Sex 05/02/16 Ter 09/02/16 273;289 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Qua 17/02/16 Sex 19/02/16 274;290 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.2.16 COB, BARR, RES 1 dia Qui 25/02/16 Qui 25/02/16 275;291 PEDREIRO REBOCO INT[4];SERVENTE[4]
??? 1.10.3 CONTRAPISO EM CONCRETO e=5 cm 169 dias Seg 13/07/15 Qui 03/03/16
??? 1.10.3.1 SUBSOLO 2 1 dia Seg 13/07/15 Seg 13/07/15 277 PEDREIRO CONTRAPISO[4];SERVENTE[2]
??? 1.10.3.2 SUBSOLO 1 2 dias Ter 11/08/15 Qua 12/08/15 278;294 PEDREIRO CONTRAPISO[4];SERVENTE[2]
??? 1.10.3.3 TÉRREO 6 dias Sex 14/08/15 Sex 21/08/15 279;295 PEDREIRO CONTRAPISO[4];SERVENTE[2]
??? 1.10.3.4 PAVIMENTO TIPO 1 4 dias Sex 28/08/15 Qua 02/09/15 280;296 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.5 PAVIMENTO TIPO 2 4 dias Qui 10/09/15 Ter 15/09/15 281;297 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.6 PAVIMENTO TIPO 3 4 dias Seg 05/10/15 Qui 08/10/15 282;298 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.7 PAVIMENTO TIPO 4 4 dias Seg 02/11/15 Qui 05/11/15 283;299 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.8 PAVIMENTO TIPO 5 4 dias Qui 19/11/15 Ter 24/11/15 284;300 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.9 PAVIMENTO TIPO 6 4 dias Qui 26/11/15 Ter 01/12/15 285;301 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.10 PAVIMENTO TIPO 7 4 dias Sex 18/12/15 Qua 23/12/15 286;302 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.11 PAVIMENTO TIPO 8 4 dias Qui 24/12/15 Ter 29/12/15 287;303 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.12 PAVIMENTO TIPO 9 4 dias Qua 20/01/16 Seg 25/01/16 288;304 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.13 PAVIMENTO TIPO 10 4 dias Qua 27/01/16 Seg 01/02/16 289;305 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.14 PAVIMENTO TIPO 11 4 dias Qua 10/02/16 Seg 15/02/16 290;306 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.15 PAVIMENTO TIPO 12 4 dias Seg 22/02/16 Qui 25/02/16 291;307 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.3.16 COB, BARR, RES 5 dias Sex 26/02/16 Qui 03/03/16 292;308 PEDREIRO CONTRAPISO[3];SERVENTE[6]
??? 1.10.4 CHAPISCO PAREDES INTERNAS 170 dias Ter 14/07/15 Seg 07/03/16
??? 1.10.4.1 SUBSOLO 2 2 dias Ter 14/07/15 Qua 15/07/15 294 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.2 SUBSOLO 1 2 dias Qui 13/08/15 Sex 14/08/15 295;311 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.3 TÉRREO 3 dias Seg 24/08/15 Qua 26/08/15 296;312 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Sex 04/09/15 Ter 08/09/15 297;313 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.5 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Qua 16/09/15 Sex 18/09/15 298;314 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.6 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Sex 09/10/15 Ter 13/10/15 299;315 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.7 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Sex 06/11/15 Ter 10/11/15 300;316 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Qua 25/11/15 Sex 27/11/15 301;317 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Sex 04/12/15 Ter 08/12/15 302;318 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Qui 24/12/15 Seg 28/12/15 303;319 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Seg 04/01/16 Qua 06/01/16 304;320 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Ter 26/01/16 Qui 28/01/16 305;321 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Ter 02/02/16 Qui 04/02/16 306;322 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Ter 16/02/16 Qui 18/02/16 307;323 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Sex 26/02/16 Ter 01/03/16 308;324 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.4.16 COB, BARR, RES 2 dias Sex 04/03/16 Seg 07/03/16 309;325 PEDREIRO REBOCO INT[6];SERVENTE[6]
??? 1.10.5 REBOCO PAREDES INTERNAS e=2cm 174 dias Qui 16/07/15 Ter 15/03/16
??? 1.10.5.1 SUBSOLO 2 3 dias Qui 16/07/15 Seg 20/07/15 311 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ????????????? ??????????????????
??? 1.10.5.3 TÉRREO 6 dias Qui 27/08/15 Qui 03/09/15 313;329 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.4 PAVIMENTO TIPO 1 6 dias Qua 09/09/15 Qua 16/09/15 314;330 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.5 PAVIMENTO TIPO 2 6 dias Seg 21/09/15 Seg 28/09/15 315;331 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.6 PAVIMENTO TIPO 3 6 dias Qui 15/10/15 Qui 22/10/15 316;332 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.7 PAVIMENTO TIPO 4 6 dias Sex 13/11/15 Sex 20/11/15 317;333 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.8 PAVIMENTO TIPO 5 6 dias Qua 02/12/15 Qua 09/12/15 318;334 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.9 PAVIMENTO TIPO 6 6 dias Qui 10/12/15 Qui 17/12/15 319;335 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.10 PAVIMENTO TIPO 7 6 dias Qua 30/12/15 Qua 06/01/16 320;336 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.11 PAVIMENTO TIPO 8 6 dias Ter 12/01/16 Ter 19/01/16 321;337 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.12 PAVIMENTO TIPO 9 6 dias Sex 29/01/16 Sex 05/02/16 322;338 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.13 PAVIMENTO TIPO 10 6 dias Seg 08/02/16 Seg 15/02/16 323;339 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.14 PAVIMENTO TIPO 11 6 dias Sex 19/02/16 Sex 26/02/16 324;340 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.15 PAVIMENTO TIPO 12 6 dias Qua 02/03/16 Qua 09/03/16 325;341 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.10.5.16 COB, BARR, RES 4 dias Qui 10/03/16 Ter 15/03/16 326;342 PEDREIRO REBOCO INT[12];SERVENTE[12]
??? 1.11 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 243 dias Ter 14/07/15 Sex 17/06/16
??? 1.11.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO 61 dias Sex 18/12/15 Sex 11/03/16
??? 1.11.1.1 TÉRREO 7 dias Sex 18/12/15 Seg 28/12/15 296 PEDREIRO[4];SERVENTE[2]
??? 1.11.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qua 20/01/16 Qua 20/01/16 297;346 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Qui 21/01/16 Qui 21/01/16 298;347 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Sex 22/01/16 Sex 22/01/16 299;348 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Seg 25/01/16 Seg 25/01/16 300;349 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Ter 26/01/16 Ter 26/01/16 301;350 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Sex 29/01/16 Sex 29/01/16 302;351 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Seg 01/02/16 Seg 01/02/16 303;352 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Ter 02/02/16 Ter 02/02/16 304;353 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Qua 03/02/16 Qua 03/02/16 305;354 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Qui 04/02/16 Qui 04/02/16 306;355 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Ter 16/02/16 Ter 16/02/16 307;356 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Sex 26/02/16 Sex 26/02/16 308;357 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.1.14 COB, BARR, RES 6 dias Sex 04/03/16 Sex 11/03/16 309;358 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.11.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 121 dias Qui 31/12/15 Sex 17/06/16
??? 1.11.2.1 TÉRREO 7 dias Qui 31/12/15 Seg 11/01/16 346;467IT IMPERMEABILIZA[3];AJUDANTE IMPERM.[6]
??? 1.11.2.2 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qui 21/01/16 Sex 22/01/16 347;361;468IT IMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.3 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Qua 03/02/16 Qui 04/02/16 348;362;469IT IMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.4 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Ter 16/02/16 Qua 17/02/16 349;362;470IT IMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.5 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Seg 29/02/16 Ter 01/03/16 350;363;471IT IMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.6 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Sex 11/03/16 Seg 14/03/16 351;363;472IT IMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.7 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qui 24/03/16 Sex 25/03/16 352;364;473IT IMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.8 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Qua 06/04/16 Qui 07/04/16 353;365;474IT IMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.9 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Ter 19/04/16 Qua 20/04/16 354;366;475IT IMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.10 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Seg 02/05/16 Ter 03/05/16 355;367;476IT IMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.11 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Sex 13/05/16 Seg 16/05/16 356;368;477IT IMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.12 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qui 26/05/16 Sex 27/05/16 357;369;478IT IMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.13 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Qua 08/06/16 Qui 09/06/16 358;370;479IT IMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.2.14 COB, BARR, RES 4 dias Seg 13/06/16 Sex 17/06/16 359;371;480IT IMPERMEABILIZA;AJUDANTE IMPERM.[2]
??? 1.11.3 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 166 dias Ter 14/07/15 Ter 01/03/16





?????????????? ??????? ?????? ??????? ????????????? ??????????????????
??? 1.11.3.2 TÉRREO 3 dias Seg 23/11/15 Qua 25/11/15 376;296 SERVENTE[3]
??? 1.11.3.3 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Sex 04/12/15 Ter 08/12/15 377;297 SERVENTE
??? 1.11.3.4 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Qua 09/12/15 Sex 11/12/15 378;298 SERVENTE
??? 1.11.3.5 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Seg 14/12/15 Qua 16/12/15 379;299 SERVENTE
??? 1.11.3.6 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Sex 18/12/15 Ter 22/12/15 380;300 SERVENTE
??? 1.11.3.7 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Seg 04/01/16 Qua 06/01/16 381;301 SERVENTE
??? 1.11.3.8 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Qui 07/01/16 Seg 11/01/16 382;302 SERVENTE
??? 1.11.3.9 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Ter 12/01/16 Qui 14/01/16 383;303 SERVENTE
??? 1.11.3.10 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Qua 20/01/16 Sex 22/01/16 384;304 SERVENTE
??? 1.11.3.11 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Sex 29/01/16 Ter 02/02/16 385;305 SERVENTE
??? 1.11.3.12 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Qua 03/02/16 Sex 05/02/16 386;306 SERVENTE
??? 1.11.3.13 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Ter 16/02/16 Qui 18/02/16 387;307 SERVENTE
??? 1.11.3.14 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Sex 26/02/16 Ter 01/03/16 388;308 SERVENTE
??? 1.12 COBERTURA 29 dias Ter 29/09/15 Sex 06/11/15
??? 1.12.1 ESTRUTURAS 12 dias Ter 29/09/15 Qua 14/10/15
??? 1.12.1.1 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 12 dias Ter 29/09/15 Qua 14/10/15 332 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.12.2 TELHAS 3 dias Qui 15/10/15 Seg 19/10/15
??? 1.12.2.1 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 3 dias Qui 15/10/15 Seg 19/10/15 392 TELHADISTA[2];AJUDANTE TELHADISTA[2]
??? 1.12.3 CALHAS, RUFOS E CUMEEIRAS 14 dias Ter 20/10/15 Sex 06/11/15
??? 1.12.3.1 RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1 dia Ter 20/10/15 Ter 20/10/15 394 TELHADISTA;AJUDANTE TELHADISTA
??? 1.12.3.2 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 3 dias Qua 21/10/15 Sex 23/10/15 396 TELHADISTA;AJUDANTE TELHADISTA
??? 1.12.3.3 CUMEEIRA 1 dia Seg 26/10/15 Seg 26/10/15 397 TELHADISTA;AJUDANTE TELHADISTA
??? 1.12.3.4 CHAPA METÁLICA 9 dias Ter 27/10/15 Sex 06/11/15 398 TELHADISTA;AJUDANTE TELHADISTA
??? 1.13 GESSO 110 dias Seg 09/11/15 Sex 08/04/16
??? 1.13.1 FORRO DE GESSO 107 dias Seg 09/11/15 Ter 05/04/16
??? 1.13.1.1 TÉRREO 6 dias Seg 09/11/15 Seg 16/11/15 399 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Ter 17/11/15 Qui 19/11/15 402 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Qua 25/11/15 Sex 27/11/15 416 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Qua 23/12/15 Sex 25/12/15 417 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Seg 25/01/16 Qua 27/01/16 418 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Qua 03/02/16 Sex 05/02/16 419 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Qui 11/02/16 Seg 15/02/16 420 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Sex 19/02/16 Ter 23/02/16 421 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Seg 29/02/16 Qua 02/03/16 422 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Ter 08/03/16 Qui 10/03/16 423 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Qua 16/03/16 Sex 18/03/16 424 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Qui 24/03/16 Seg 28/03/16 425 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Sex 01/04/16 Ter 05/04/16 426 GESSEIRO[3];SERVENTE[3]
??? 1.13.2 SANCA DE GESSO 101 dias Sex 20/11/15 Sex 08/04/16
??? 1.13.2.1 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Sex 20/11/15 Ter 24/11/15 403 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.2 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Sex 18/12/15 Ter 22/12/15 404 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.3 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Qua 20/01/16 Sex 22/01/16 405 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.4 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Sex 29/01/16 Ter 02/02/16 406 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.5 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Seg 08/02/16 Qua 10/02/16 407 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.6 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Ter 16/02/16 Qui 18/02/16 408 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.7 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Qua 24/02/16 Sex 26/02/16 409 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ????????????? ??????????????????
??? 1.13.2.9 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Sex 11/03/16 Ter 15/03/16 411 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.10 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Seg 21/03/16 Qua 23/03/16 412 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.11 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Ter 29/03/16 Qui 31/03/16 413 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.13.2.12 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Qua 06/04/16 Sex 08/04/16 414 GESSEIRO[3];SERVENTE[2]
??? 1.14 PINTURAS INTERNAS 147 dias Qua 25/11/15 Qui 16/06/16
??? 1.14.1 PINTURA TETO 2 DEMÃOS 142 dias Qua 25/11/15 Qui 09/06/16
??? 1.14.1.1 SUBSOLO 2 4 dias Qua 25/11/15 Seg 30/11/15 328;416 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.2 SUBSOLO 1 8 dias Ter 08/12/15 Qui 17/12/15 447;329 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.3 TÉRREO 1 dia Ter 29/12/15 Ter 29/12/15 448;330 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Seg 11/01/16 Ter 12/01/16 449;331 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 2 dias Sex 22/01/16 Seg 25/01/16 450;332 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Qui 04/02/16 Sex 05/02/16 451;333 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Qua 17/02/16 Qui 18/02/16 452;334 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Ter 01/03/16 Qua 02/03/16 453;335 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Seg 14/03/16 Ter 15/03/16 454;336 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Sex 25/03/16 Seg 28/03/16 455;337 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Qui 07/04/16 Sex 08/04/16 456;338 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Qua 20/04/16 Qui 21/04/16 457;339 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Ter 03/05/16 Qua 04/05/16 458;340 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Seg 16/05/16 Ter 17/05/16 459;341 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Sex 27/05/16 Seg 30/05/16 460;342 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.1.16 COB, BARR, RES 1 dia Qui 09/06/16 Qui 09/06/16 461;343 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2 PINTURA PAREDE 2 DEMÃOS 143 dias Ter 01/12/15 Qui 16/06/16
??? 1.14.2.1 SUBSOLO 2 5 dias Ter 01/12/15 Seg 07/12/15 430 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.2 SUBSOLO 1 7 dias Sex 18/12/15 Seg 28/12/15 431 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.3 TÉRREO 8 dias Qua 30/12/15 Sex 08/01/16 432 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 7 dias Qua 13/01/16 Qui 21/01/16 433 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 7 dias Ter 26/01/16 Qua 03/02/16 434 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 7 dias Seg 08/02/16 Ter 16/02/16 435 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 7 dias Sex 19/02/16 Seg 29/02/16 436 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 7 dias Qui 03/03/16 Sex 11/03/16 437 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 7 dias Qua 16/03/16 Qui 24/03/16 438 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 7 dias Ter 29/03/16 Qua 06/04/16 439 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 7 dias Seg 11/04/16 Ter 19/04/16 440 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 7 dias Sex 22/04/16 Seg 02/05/16 441 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 7 dias Qui 05/05/16 Sex 13/05/16 442 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 7 dias Qua 18/05/16 Qui 26/05/16 443 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 7 dias Ter 31/05/16 Qua 08/06/16 444 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.14.2.16 COB, BARR, RES 5 dias Sex 10/06/16 Qui 16/06/16 445 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.15 REVESTIMENTO CERÂMICO 189 dias Ter 08/12/15 Sex 26/08/16
??? 1.15.1 PISO CERÂMICO 139 dias Ter 08/12/15 Sex 17/06/16
??? 1.15.1.1 SUBSOLO 2 1 dia Ter 08/12/15 Ter 08/12/15 447 CERAMISTA[2];SERVENTE
??? 1.15.1.2 SUBSOLO 1 4 dias Ter 29/12/15 Sex 01/01/16 448;465 CERAMISTA[2];SERVENTE
??? 1.15.1.3 TÉRREO 5 dias Seg 11/01/16 Sex 15/01/16 449;466 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Sex 22/01/16 Qui 28/01/16 450;467 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Qui 04/02/16 Qua 10/02/16 451;468 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ????????????? ??????????????????
??? 1.15.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Ter 01/03/16 Seg 07/03/16 453;470 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Seg 14/03/16 Sex 18/03/16 454;471 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 5 dias Sex 25/03/16 Qui 31/03/16 455;472 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Qui 07/04/16 Qua 13/04/16 456;473 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Qua 20/04/16 Ter 26/04/16 457;474 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Ter 03/05/16 Seg 09/05/16 458;475 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Seg 16/05/16 Sex 20/05/16 459;476 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 5 dias Sex 27/05/16 Qui 02/06/16 460;477 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Qui 09/06/16 Qua 15/06/16 461;478 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.1.16 COB, BARR, RES 1 dia Sex 17/06/16 Sex 17/06/16 462;479 CERAMISTA[2];SERVENTE
??? 1.15.2 RODAPÉ CERÂMICO 12 dias Seg 20/06/16 Ter 05/07/16
??? 1.15.2.1 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Seg 20/06/16 Seg 20/06/16 480 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.2 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Ter 21/06/16 Ter 21/06/16 482 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.3 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Qua 22/06/16 Qua 22/06/16 483 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.4 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Qui 23/06/16 Qui 23/06/16 484 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.5 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Sex 24/06/16 Sex 24/06/16 485 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.6 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Seg 27/06/16 Seg 27/06/16 486 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.7 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Ter 28/06/16 Ter 28/06/16 487 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.8 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Qua 29/06/16 Qua 29/06/16 488 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.9 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Qui 30/06/16 Qui 30/06/16 489 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.10 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Sex 01/07/16 Sex 01/07/16 490 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.11 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Seg 04/07/16 Seg 04/07/16 491 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.2.12 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Ter 05/07/16 Ter 05/07/16 492 CERAMISTA[4];SERVENTE[2]
??? 1.15.3 AZULEJO 38 dias Qua 06/07/16 Sex 26/08/16
??? 1.15.3.1 SUBSOLO 1 1 dia Qua 06/07/16 Qua 06/07/16 493 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.2 TÉRREO 1 dia Qui 07/07/16 Qui 07/07/16 495 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.3 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Sex 08/07/16 Ter 12/07/16 496 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.4 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Qua 13/07/16 Sex 15/07/16 497 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.5 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Seg 18/07/16 Qua 20/07/16 498 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.6 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Qui 21/07/16 Seg 25/07/16 499 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.7 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Ter 26/07/16 Qui 28/07/16 500 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.8 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Sex 29/07/16 Ter 02/08/16 501 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.9 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Qua 03/08/16 Sex 05/08/16 502 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.10 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Seg 08/08/16 Qua 10/08/16 503 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.11 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Qui 11/08/16 Seg 15/08/16 504 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.12 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Ter 16/08/16 Qui 18/08/16 505 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.13 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Sex 19/08/16 Ter 23/08/16 506 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.3.14 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Qua 24/08/16 Sex 26/08/16 507 CERAMISTA[4];SERVENTE[4]
??? 1.15.4 PISO CONCRETO 24 dias Seg 14/03/16 Qui 14/04/16
??? 1.15.4.1 SUBSOLO 2 6 dias Seg 14/03/16 Seg 21/03/16 447 PEDREIRO[12];SERVENTE[12]
??? 1.15.4.2 SUBSOLO 1 11 dias Ter 22/03/16 Ter 05/04/16 448 PEDREIRO[12];SERVENTE[12]
??? 1.15.4.3 TÉRREO 7 dias Qua 06/04/16 Qui 14/04/16 449 PEDREIRO[12];SERVENTE[12]
??? 1.16 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA 158 dias Qua 16/03/16 Sex 21/10/16
??? 1.16.1 CHAPISCO PAREDES EXTERNAS 26 dias Qua 16/03/16 Qua 20/04/16
??? 1.16.1.1 TÉRREO 1 dia Qua 16/03/16 Qua 16/03/16 343 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Qui 17/03/16 Sex 18/03/16 515 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ????????????? ??????????????????
??? 1.16.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Qua 23/03/16 Qui 24/03/16 517 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Sex 25/03/16 Seg 28/03/16 518 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Ter 29/03/16 Qua 30/03/16 519 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Qui 31/03/16 Sex 01/04/16 520 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Seg 04/04/16 Ter 05/04/16 521 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Qua 06/04/16 Qui 07/04/16 522 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Sex 08/04/16 Seg 11/04/16 523 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Ter 12/04/16 Qua 13/04/16 524 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Qui 14/04/16 Sex 15/04/16 525 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Seg 18/04/16 Ter 19/04/16 526 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.1.14 COB, BARR, RES 1 dia Qua 20/04/16 Qua 20/04/16 527 PEDREIRO FACHADA[2];SERVENTE[2]
??? 1.16.2 REBOCO PAREDES EXTERNAS e=5cm 66 dias Qui 21/04/16 Qui 21/07/16
??? 1.16.2.1 TÉRREO 3 dias Ter 19/07/16 Qui 21/07/16 531 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.2 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Ter 12/07/16 Seg 18/07/16 532 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.3 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Ter 05/07/16 Seg 11/07/16 533 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.4 PAVIMENTO TIPO 3 5 dias Ter 28/06/16 Seg 04/07/16 534 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.5 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Ter 21/06/16 Seg 27/06/16 535 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.6 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Ter 14/06/16 Seg 20/06/16 536 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.7 PAVIMENTO TIPO 6 5 dias Ter 07/06/16 Seg 13/06/16 537 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.8 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Ter 31/05/16 Seg 06/06/16 538 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.9 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Ter 24/05/16 Seg 30/05/16 539 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.10 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Ter 17/05/16 Seg 23/05/16 540 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.11 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Ter 10/05/16 Seg 16/05/16 541 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.12 PAVIMENTO TIPO 11 5 dias Ter 03/05/16 Seg 09/05/16 542 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.13 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Ter 26/04/16 Seg 02/05/16 543 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.2.14 COB, BARR, RES 3 dias Qui 21/04/16 Seg 25/04/16 528 PEDREIRO FACHADA[3];SERVENTE[3]
??? 1.16.3 PINTURA FACHADA 66 dias Sex 22/07/16 Sex 21/10/16
??? 1.16.3.1 TÉRREO 3 dias Sex 22/07/16 Ter 26/07/16 530 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.2 PAVIMENTO TIPO 1 5 dias Qua 27/07/16 Ter 02/08/16 545 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.3 PAVIMENTO TIPO 2 5 dias Qua 03/08/16 Ter 09/08/16 546 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.4 PAVIMENTO TIPO 3 5 dias Qua 10/08/16 Ter 16/08/16 547 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.5 PAVIMENTO TIPO 4 5 dias Qua 17/08/16 Ter 23/08/16 548 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.6 PAVIMENTO TIPO 5 5 dias Qua 24/08/16 Ter 30/08/16 549 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.7 PAVIMENTO TIPO 6 5 dias Qua 31/08/16 Ter 06/09/16 550 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.8 PAVIMENTO TIPO 7 5 dias Qua 07/09/16 Ter 13/09/16 551 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.9 PAVIMENTO TIPO 8 5 dias Qua 14/09/16 Ter 20/09/16 552 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.10 PAVIMENTO TIPO 9 5 dias Qua 21/09/16 Ter 27/09/16 553 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.11 PAVIMENTO TIPO 10 5 dias Qua 28/09/16 Ter 04/10/16 554 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.12 PAVIMENTO TIPO 11 5 dias Qua 05/10/16 Ter 11/10/16 555 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.13 PAVIMENTO TIPO 12 5 dias Qua 12/10/16 Ter 18/10/16 556 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.3.14 COB, BARR, RES 3 dias Qua 19/10/16 Sex 21/10/16 557 PINTOR[4];AJUDANTE PINTOR[4]
??? 1.16.4 PASTILHA FACHADA 12 dias Qua 27/07/16 Qui 11/08/16
??? 1.16.4.1 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qui 11/08/16 Qui 11/08/16 561 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.2 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Qua 10/08/16 Qua 10/08/16 562 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.3 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Ter 09/08/16 Ter 09/08/16 563 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.4 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Seg 08/08/16 Seg 08/08/16 564 PASTILHISTA;SERVENTE





?????????????? ??????? ?????? ??????? ????????????? ??????????????????
??? 1.16.4.6 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qui 04/08/16 Qui 04/08/16 566 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.7 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Qua 03/08/16 Qua 03/08/16 567 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.8 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Ter 02/08/16 Ter 02/08/16 568 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.9 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Seg 01/08/16 Seg 01/08/16 569 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.10 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Sex 29/07/16 Sex 29/07/16 570 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.11 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qui 28/07/16 Qui 28/07/16 571 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.16.4.12 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Qua 27/07/16 Qua 27/07/16 545 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.17 GRANITOS 39 dias Qui 07/07/16 Ter 30/08/16
??? 1.17.1 SOLEIRAS 37 dias Sex 08/07/16 Seg 29/08/16
??? 1.17.1.1 TÉRREO 2 dias Sex 08/07/16 Seg 11/07/16 496 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qua 13/07/16 Qua 13/07/16 497;574 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Seg 18/07/16 Seg 18/07/16 498;575 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Qui 21/07/16 Qui 21/07/16 499;576 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Ter 26/07/16 Ter 26/07/16 500;577 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Sex 29/07/16 Sex 29/07/16 501;578 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qua 03/08/16 Qua 03/08/16 502;579 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Seg 08/08/16 Seg 08/08/16 503;580 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Qui 11/08/16 Qui 11/08/16 504;581 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Ter 16/08/16 Ter 16/08/16 505;582 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Sex 19/08/16 Sex 19/08/16 506;583 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qua 24/08/16 Qua 24/08/16 507;584 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Seg 29/08/16 Seg 29/08/16 508;585 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.2 PEITORIS 39 dias Qui 07/07/16 Ter 30/08/16
??? 1.17.2.1 SUBSOLO 1 1 dia Qui 07/07/16 Qui 07/07/16 495 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.2.2 TÉRREO 1 dia Sex 08/07/16 Sex 08/07/16 496;588 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.17.2.3 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qua 13/07/16 Qua 13/07/16 497;589 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.4 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Seg 18/07/16 Seg 18/07/16 498;590 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.5 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Qui 21/07/16 Qui 21/07/16 499;591 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.6 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Ter 26/07/16 Ter 26/07/16 500;592 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.7 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Sex 29/07/16 Sex 29/07/16 501;593 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.8 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qua 03/08/16 Qua 03/08/16 502;594 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.9 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Seg 08/08/16 Seg 08/08/16 503;595 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.10 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Qui 11/08/16 Qui 11/08/16 504;596 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.11 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Ter 16/08/16 Ter 16/08/16 505;597 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.12 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Sex 19/08/16 Sex 19/08/16 506;598 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.13 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qua 24/08/16 Qua 24/08/16 507;599 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.14 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Seg 29/08/16 Seg 29/08/16 508;600 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.2.15 COB, BARR, RES 1 dia Ter 30/08/16 Ter 30/08/16 601 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.17.3 PINGADEIRAS 3 dias Sex 08/07/16 Ter 12/07/16
??? 1.17.3.1 TÉRREO 3 dias Sex 08/07/16 Ter 12/07/16 496 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.18 ESQUADRIAS E FERRAGENS 47 dias Qui 07/07/16 Sex 09/09/16
??? 1.18.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO 42 dias Qui 07/07/16 Sex 02/09/16
??? 1.18.1.1 SUBSOLO 2 1 dia Qui 07/07/16 Qui 07/07/16 495 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.2 SUBSOLO 1 1 dia Sex 08/07/16 Sex 08/07/16 588;607 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.3 TÉRREO 2 dias Ter 12/07/16 Qua 13/07/16 574;589;608 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Qui 14/07/16 Seg 18/07/16 575;590;609 PEDREIRO[2];SERVENTE





?????????????? ??????? ?????? ??????? ????????????? ??????????????????
??? 1.18.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Sex 22/07/16 Ter 26/07/16 577;592;611 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Qua 27/07/16 Sex 29/07/16 578;593;612 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Seg 01/08/16 Qua 03/08/16 579;594;613 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Qui 04/08/16 Seg 08/08/16 580;595;614 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Ter 09/08/16 Qui 11/08/16 581;596;615 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Sex 12/08/16 Ter 16/08/16 582;597;616 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Qua 17/08/16 Sex 19/08/16 583;598;617 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Seg 22/08/16 Qua 24/08/16 584;599;618 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Qui 25/08/16 Seg 29/08/16 585;600;619 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Ter 30/08/16 Qui 01/09/16 586;601;620 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.1.16 COB, BARR, RES 1 dia Sex 02/09/16 Sex 02/09/16 602;621 PEDREIRO[2];SERVENTE
??? 1.18.2 GUARDA CORPO DE ALUMÍNIO 36 dias Ter 19/07/16 Ter 06/09/16
??? 1.18.2.1 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Ter 19/07/16 Qua 20/07/16 610 SERVENTE
??? 1.18.2.2 PAVIMENTO TIPO 2 2 dias Sex 22/07/16 Seg 25/07/16 611;624 SERVENTE
??? 1.18.2.3 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Qua 27/07/16 Qui 28/07/16 612;625 SERVENTE
??? 1.18.2.4 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Seg 01/08/16 Ter 02/08/16 613;626 SERVENTE
??? 1.18.2.5 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Qui 04/08/16 Sex 05/08/16 614;627 SERVENTE
??? 1.18.2.6 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Ter 09/08/16 Qua 10/08/16 615;628 SERVENTE
??? 1.18.2.7 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Sex 12/08/16 Seg 15/08/16 616;629 SERVENTE
??? 1.18.2.8 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Qua 17/08/16 Qui 18/08/16 617;630 SERVENTE
??? 1.18.2.9 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Seg 22/08/16 Ter 23/08/16 618;631 SERVENTE
??? 1.18.2.10 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Qui 25/08/16 Sex 26/08/16 619;632 SERVENTE
??? 1.18.2.11 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Ter 30/08/16 Qua 31/08/16 620;633 SERVENTE
??? 1.18.2.12 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Sex 02/09/16 Seg 05/09/16 621;634 SERVENTE
??? 1.18.2.13 COB, BARR, RES 1 dia Ter 06/09/16 Ter 06/09/16 622;635 SERVENTE
??? 1.18.3 PORTA CORTA-FOGO/PORTÃO 42 dias Seg 11/07/16 Ter 06/09/16
??? 1.18.3.1 SUBSOLO 1 1 dia Seg 11/07/16 Seg 11/07/16 608 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.2 TÉRREO 2 dias Qui 14/07/16 Sex 15/07/16 609;638 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.3 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Ter 19/07/16 Qua 20/07/16 610;639 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.4 PAVIMENTO TIPO 2 2 dias Sex 22/07/16 Seg 25/07/16 611;640 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.5 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Qua 27/07/16 Qui 28/07/16 612;641 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.6 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Seg 01/08/16 Ter 02/08/16 613;642 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.7 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Qui 04/08/16 Sex 05/08/16 614;643 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.8 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Ter 09/08/16 Qua 10/08/16 615;644 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.9 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Sex 12/08/16 Seg 15/08/16 616;645 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.10 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Qua 17/08/16 Qui 18/08/16 617;646 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.11 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Seg 22/08/16 Ter 23/08/16 618;647 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.12 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Qui 25/08/16 Sex 26/08/16 619;648 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.13 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Ter 30/08/16 Qua 31/08/16 620;649 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.14 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Sex 02/09/16 Seg 05/09/16 621;650 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.3.15 COB, BARR, RES 1 dia Ter 06/09/16 Ter 06/09/16 622;651 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.18.4 PORTA DE MADEIRA 46 dias Qui 07/07/16 Qui 08/09/16
??? 1.18.4.1 SUBSOLO 2 2 dias Qui 07/07/16 Sex 08/07/16 495 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.2 SUBSOLO 1 3 dias Seg 11/07/16 Qua 13/07/16 654;588 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.3 TÉRREO 4 dias Qui 14/07/16 Ter 19/07/16 574;589;655 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Qua 20/07/16 Sex 22/07/16 575;590;656 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ????????????? ??????????????????
??? 1.18.4.6 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Qui 28/07/16 Seg 01/08/16 577;592;658 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.7 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Ter 02/08/16 Qui 04/08/16 578;593;659 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Sex 05/08/16 Ter 09/08/16 579;594;660 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Qua 10/08/16 Sex 12/08/16 580;595;661 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Seg 15/08/16 Qua 17/08/16 581;596;662 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Qui 18/08/16 Seg 22/08/16 582;597;663 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Ter 23/08/16 Qui 25/08/16 583;598;664 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Sex 26/08/16 Ter 30/08/16 584;599;665 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Qua 31/08/16 Sex 02/09/16 585;600;666 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Seg 05/09/16 Qua 07/09/16 586;601;667 CARPINTEIRO[5];AJUDANTE CARPINTEIRO[5]
??? 1.18.4.16 COB, BARR, RES 1 dia Qui 08/09/16 Qui 08/09/16 602;668 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO
??? 1.18.5 CORRIMÃO DE MADEIRA 45 dias Seg 11/07/16 Sex 09/09/16
??? 1.18.5.1 SUBSOLO 2 1 dia Seg 11/07/16 Seg 11/07/16 654 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.2 SUBSOLO 1 1 dia Qui 14/07/16 Qui 14/07/16 671;655 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.3 TÉRREO 1 dia Qua 20/07/16 Qua 20/07/16 672;656 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.4 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Seg 25/07/16 Seg 25/07/16 673;657 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.5 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Qui 28/07/16 Qui 28/07/16 674;658 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.6 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Ter 02/08/16 Ter 02/08/16 675;659 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.7 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Sex 05/08/16 Sex 05/08/16 676;660 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.8 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Qua 10/08/16 Qua 10/08/16 677;661 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.9 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Seg 15/08/16 Seg 15/08/16 678;662 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.10 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Qui 18/08/16 Qui 18/08/16 679;663 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.11 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Ter 23/08/16 Ter 23/08/16 680;664 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.12 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Sex 26/08/16 Sex 26/08/16 681;665 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.13 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Qua 31/08/16 Qua 31/08/16 682;666 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.14 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Seg 05/09/16 Seg 05/09/16 683;667 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.15 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Qui 08/09/16 Qui 08/09/16 684;668 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.18.5.16 COB, BARR, RES 1 dia Sex 09/09/16 Sex 09/09/16 685;669 CARPINTEIRO;AJUDANTE CARPINTEIRO[2]
??? 1.19 OUTROS REVESTIMENTOS 59 dias Seg 12/09/16 Qui 01/12/16
??? 1.19.1 RODAPÉ MADEIRA 56 dias Seg 12/09/16 Seg 28/11/16
??? 1.19.1.1 SUBSOLO 2 1 dia Seg 12/09/16 Seg 12/09/16 686 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.2 SUBSOLO 1 2 dias Ter 13/09/16 Qua 14/09/16 689 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.3 TÉRREO 4 dias Qui 15/09/16 Ter 20/09/16 690 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 4 dias Qua 21/09/16 Seg 26/09/16 691 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 4 dias Ter 27/09/16 Sex 30/09/16 692 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 4 dias Seg 03/10/16 Qui 06/10/16 693 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 4 dias Sex 07/10/16 Qua 12/10/16 694 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 4 dias Qui 13/10/16 Ter 18/10/16 695 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 4 dias Qua 19/10/16 Seg 24/10/16 696 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 4 dias Ter 25/10/16 Sex 28/10/16 697 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 4 dias Seg 31/10/16 Qui 03/11/16 698 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 4 dias Sex 04/11/16 Qua 09/11/16 699 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 4 dias Qui 10/11/16 Ter 15/11/16 700 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 4 dias Qua 16/11/16 Seg 21/11/16 701 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 4 dias Ter 22/11/16 Sex 25/11/16 702 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]
??? 1.19.1.16 COB, BARR, RES 1 dia Seg 28/11/16 Seg 28/11/16 703 CARPINTEIRO[6];AJUDANTE CARPINTEIRO[6]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ????????????? ??????????????????
??? 1.19.2.1 TÉRREO 2 dias Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 704 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.19.3 GRAMA SINTÉTICA 3 dias Ter 29/11/16 Qui 01/12/16
??? 1.19.3.1 TÉRREO 3 dias Ter 29/11/16 Qui 01/12/16 704 JARDINEIRO;SERVENTE
??? 1.19.4 PISO VINÍLICO 1 dia Ter 29/11/16 Ter 29/11/16
??? 1.19.4.1 TÉRREO 1 dia Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 704 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.19.5 PASTILHA PISCINA 3 dias Ter 29/11/16 Qui 01/12/16
??? 1.19.5.1 TÉRREO 3 dias Ter 29/11/16 Qui 01/12/16 704 PASTILHISTA;SERVENTE
??? 1.20 LOUÇAS E METAIS 91 dias Sex 08/07/16 Sex 11/11/16
??? 1.20.1 BACIA SANITÁRIA 38 dias Sex 08/07/16 Ter 30/08/16
??? 1.20.1.1 TÉRREO 1 dia Sex 08/07/16 Sex 08/07/16 496 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.2 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Qua 13/07/16 Qui 14/07/16 715;497 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.3 PAVIMENTO TIPO 2 2 dias Seg 18/07/16 Ter 19/07/16 716;498 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.4 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Qui 21/07/16 Sex 22/07/16 717;499 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.5 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Ter 26/07/16 Qua 27/07/16 718;500 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.6 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Sex 29/07/16 Seg 01/08/16 719;501 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.7 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Qua 03/08/16 Qui 04/08/16 720;502 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.8 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Seg 08/08/16 Ter 09/08/16 721;503 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.9 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Qui 11/08/16 Sex 12/08/16 722;504 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.10 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Ter 16/08/16 Qua 17/08/16 723;505 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.11 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Sex 19/08/16 Seg 22/08/16 724;506 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.12 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Qua 24/08/16 Qui 25/08/16 725;507 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.1.13 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Seg 29/08/16 Ter 30/08/16 726;508 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2 LAVATÓRIO 13 dias Qua 31/08/16 Sex 16/09/16
??? 1.20.2.1 TÉRREO 1 dia Qua 31/08/16 Qua 31/08/16 727 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.2 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qui 01/09/16 Qui 01/09/16 729 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.3 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Sex 02/09/16 Sex 02/09/16 730 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.4 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Seg 05/09/16 Seg 05/09/16 731 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.5 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Ter 06/09/16 Ter 06/09/16 732 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.6 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Qua 07/09/16 Qua 07/09/16 733 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.7 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qui 08/09/16 Qui 08/09/16 734 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.8 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Sex 09/09/16 Sex 09/09/16 735 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.9 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Seg 12/09/16 Seg 12/09/16 736 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.10 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Ter 13/09/16 Ter 13/09/16 737 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.11 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Qua 14/09/16 Qua 14/09/16 738 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.12 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 739 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.2.13 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Sex 16/09/16 Sex 16/09/16 740 ENCANADOR[2];AJUDANTE ENCANADOR[2]
??? 1.20.3 CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES E TORNEIRA 13 dias Seg 19/09/16 Qua 05/10/16
??? 1.20.3.1 TÉRREO 1 dia Seg 19/09/16 Seg 19/09/16 741 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.2 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Ter 20/09/16 Ter 20/09/16 743 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.3 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Qua 21/09/16 Qua 21/09/16 744 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.4 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Qui 22/09/16 Qui 22/09/16 745 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.5 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Sex 23/09/16 Sex 23/09/16 746 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.6 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Seg 26/09/16 Seg 26/09/16 747 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.7 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Ter 27/09/16 Ter 27/09/16 748 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.8 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Qua 28/09/16 Qua 28/09/16 749 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.9 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Qui 29/09/16 Qui 29/09/16 750 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR





?????????????? ??????? ?????? ??????? ????????????? ??????????????????
??? 1.20.3.11 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Seg 03/10/16 Seg 03/10/16 752 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.12 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Ter 04/10/16 Ter 04/10/16 753 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.3.13 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Qua 05/10/16 Qua 05/10/16 754 ENCANADOR;AJUDANTE ENCANADOR
??? 1.20.4  BANCADAS 12 dias Qui 06/10/16 Sex 21/10/16
??? 1.20.4.1  PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qui 06/10/16 Qui 06/10/16 755 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.2  PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Sex 07/10/16 Sex 07/10/16 757 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.3  PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Seg 10/10/16 Seg 10/10/16 758 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.4  PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Ter 11/10/16 Ter 11/10/16 759 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.5  PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Qua 12/10/16 Qua 12/10/16 760 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.6  PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qui 13/10/16 Qui 13/10/16 761 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.7  PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Sex 14/10/16 Sex 14/10/16 762 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.8  PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 763 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.9  PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 764 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.10  PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 765 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.11  PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 766 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.4.12  PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 767 PEDREIRO[2];SERVENTE[2]
??? 1.20.5  ACABAMENTOS ESPECIAIS 15 dias Seg 24/10/16 Sex 11/11/16
??? 1.20.5.1  SUBSOLO 2 1 dia Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 768 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.2  SUBSOLO 1 1 dia Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 770 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.3  TÉRREO 1 dia Qua 26/10/16 Qua 26/10/16 771 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.4  PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 772 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.5  PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 773 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.6  PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 774 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.7  PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Ter 01/11/16 Ter 01/11/16 775 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.8  PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 776 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.9  PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 777 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.10  PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 778 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.11  PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 779 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.12  PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 780 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.13  PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 781 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.14  PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 782 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.20.5.15  PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 783 PEDREIRO;SERVENTE
??? 1.21 OUTRAS INSTALAÇÕES 48 dias Seg 29/08/16 Qua 02/11/16
??? 1.21.1 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 16 dias Seg 29/08/16 Seg 19/09/16
??? 1.21.1.1 SUBSOLO 2 1 dia Seg 29/08/16 Seg 29/08/16 508 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.2 SUBSOLO 1 1 dia Ter 30/08/16 Ter 30/08/16 787 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.3 TÉRREO 1 dia Qua 31/08/16 Qua 31/08/16 788 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Qui 01/09/16 Qui 01/09/16 789 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Sex 02/09/16 Sex 02/09/16 790 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Seg 05/09/16 Seg 05/09/16 791 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Ter 06/09/16 Ter 06/09/16 792 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Qua 07/09/16 Qua 07/09/16 793 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Qui 08/09/16 Qui 08/09/16 794 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Sex 09/09/16 Sex 09/09/16 795 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Seg 12/09/16 Seg 12/09/16 796 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Ter 13/09/16 Ter 13/09/16 797 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA





?????????????? ??????? ?????? ??????? ????????????? ??????????????????
??? 1.21.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Qui 15/09/16 Qui 15/09/16 799 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Sex 16/09/16 Sex 16/09/16 800 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.1.16 COB, BARR, RES 1 dia Seg 19/09/16 Seg 19/09/16 801 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2 TELEFONIA E INTERFONIA 32 dias Ter 20/09/16 Qua 02/11/16
??? 1.21.2.1 SUBSOLO 2 2 dias Ter 20/09/16 Qua 21/09/16 802 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.2 SUBSOLO 1 2 dias Qui 22/09/16 Sex 23/09/16 804 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.3 TÉRREO 2 dias Seg 26/09/16 Ter 27/09/16 805 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 2 dias Qua 28/09/16 Qui 29/09/16 806 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.5 PAVIMENTO TIPO 2 2 dias Sex 30/09/16 Seg 03/10/16 807 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 2 dias Ter 04/10/16 Qua 05/10/16 808 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 2 dias Qui 06/10/16 Sex 07/10/16 809 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 2 dias Seg 10/10/16 Ter 11/10/16 810 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 2 dias Qua 12/10/16 Qui 13/10/16 811 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 2 dias Sex 14/10/16 Seg 17/10/16 812 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 2 dias Ter 18/10/16 Qua 19/10/16 813 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 2 dias Qui 20/10/16 Sex 21/10/16 814 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 2 dias Seg 24/10/16 Ter 25/10/16 815 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 2 dias Qua 26/10/16 Qui 27/10/16 816 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 2 dias Sex 28/10/16 Seg 31/10/16 817 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.21.2.16 COB, BARR, RES 2 dias Ter 01/11/16 Qua 02/11/16 818 ELETRICISTA;AJUDANTE ELETRICISTA
??? 1.22 ELEVADORES 5 dias Ter 29/11/16 Seg 05/12/16
??? 1.22.1 ELEVADORES 5 dias Ter 29/11/16 Seg 05/12/16
??? 1.22.1.1 TODOS PAVIMENTOS 5 dias Ter 29/11/16 Seg 05/12/16 704 TÉCNICO ELEVADOR
??? 1.23 PINTURAS INTERNAS 66 dias Ter 25/10/16 Ter 24/01/17
??? 1.23.1 PINTURA TETO - ACABAMENTO FINAL 64 dias Ter 25/10/16 Sex 20/01/17
??? 1.23.1.1 SUBSOLO 2 2 dias Ter 25/10/16 Qua 26/10/16 770 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.2 SUBSOLO 1 3 dias Seg 31/10/16 Qua 02/11/16 842;771 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.3 TÉRREO 1 dia Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 843;772 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 1 dia Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 844;773 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 1 dia Seg 21/11/16 Seg 21/11/16 845;774 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 1 dia Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 846;775 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 1 dia Qui 01/12/16 Qui 01/12/16 847;776 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 1 dia Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 848;777 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 1 dia Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 849;778 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 1 dia Seg 19/12/16 Seg 19/12/16 850;779 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 1 dia Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 851;780 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 1 dia Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 852;781 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 1 dia Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 853;782 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 1 dia Ter 10/01/17 Ter 10/01/17 854;783 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 1 dia Seg 16/01/17 Seg 16/01/17 855;784 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.1.16 COB, BARR, RES 1 dia Sex 20/01/17 Sex 20/01/17 856 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2 PINTURA PAREDE - ACABAMENTO FINAL 64 dias Qui 27/10/16 Ter 24/01/17
??? 1.23.2.1 SUBSOLO 2 2 dias Qui 27/10/16 Sex 28/10/16 825 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.2 SUBSOLO 1 3 dias Qui 03/11/16 Seg 07/11/16 826 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.3 TÉRREO 4 dias Qua 09/11/16 Seg 14/11/16 827 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Qua 16/11/16 Sex 18/11/16 828 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]





?????????????? ??????? ?????? ??????? ????????????? ??????????????????
??? 1.23.2.6 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Seg 28/11/16 Qua 30/11/16 830 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.7 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Sex 02/12/16 Ter 06/12/16 831 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Qui 08/12/16 Seg 12/12/16 832 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Qua 14/12/16 Sex 16/12/16 833 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Ter 20/12/16 Qui 22/12/16 834 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Seg 26/12/16 Qua 28/12/16 835 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Sex 30/12/16 Ter 03/01/17 836 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Qui 05/01/17 Seg 09/01/17 837 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Qua 11/01/17 Sex 13/01/17 838 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Ter 17/01/17 Qui 19/01/17 839 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.23.2.16 COB, BARR, RES 2 dias Seg 23/01/17 Ter 24/01/17 840 PINTOR[7];AJUDANTE PINTOR[7]
??? 1.24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 63 dias Seg 31/10/16 Qua 25/01/17
??? 1.24.1 LIMPEZA 63 dias Seg 31/10/16 Qua 25/01/17
??? 1.24.1.1 SUBSOLO 2 3 dias Seg 31/10/16 Qua 02/11/16 842 SERVENTE[12]
??? 1.24.1.2 SUBSOLO 1 5 dias Ter 08/11/16 Seg 14/11/16 843;860 SERVENTE[12]
??? 1.24.1.3 TÉRREO 7 dias Ter 15/11/16 Qua 23/11/16 844;861 SERVENTE[12]
??? 1.24.1.4 PAVIMENTO TIPO 1 3 dias Qui 24/11/16 Seg 28/11/16 845;862 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.5 PAVIMENTO TIPO 2 3 dias Ter 29/11/16 Qui 01/12/16 846;863 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.6 PAVIMENTO TIPO 3 3 dias Sex 02/12/16 Ter 06/12/16 847;864 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.7 PAVIMENTO TIPO 4 3 dias Qua 07/12/16 Sex 09/12/16 848;865 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.8 PAVIMENTO TIPO 5 3 dias Ter 13/12/16 Qui 15/12/16 849;866 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.9 PAVIMENTO TIPO 6 3 dias Seg 19/12/16 Qua 21/12/16 850;867 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.10 PAVIMENTO TIPO 7 3 dias Sex 23/12/16 Ter 27/12/16 851;868 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.11 PAVIMENTO TIPO 8 3 dias Qui 29/12/16 Seg 02/01/17 852;869 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.12 PAVIMENTO TIPO 9 3 dias Qua 04/01/17 Sex 06/01/17 853;870 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.13 PAVIMENTO TIPO 10 3 dias Ter 10/01/17 Qui 12/01/17 854;871 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.14 PAVIMENTO TIPO 11 3 dias Seg 16/01/17 Qua 18/01/17 855;872 SERVENTE[8]
??? 1.24.1.15 PAVIMENTO TIPO 12 3 dias Sex 20/01/17 Ter 24/01/17 856;873 SERVENTE[8]





   
APÊNDICE VII – Cronograma de Gantt (Redistribuição de 
recursos) 
  






































































































LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO
TAPUME DA OBRA





ESCAVAÇÃO COM RETIRADA DE TERRA
CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
INFRAESTRUTURA
FUNDAÇÕES




















































































12/10 26/10 09/11 23/11 07/12 21/12 04/01 18/01 01/02 15/02 01/03 15/03 29/03 12/04 26/04 10/05 24/05 07/06 21/06 05/07 19/07 02/08 16/08 30/08 13/09 27/09 11/10 25/10 08/11 22/11 06/12 20/12 03/01 17/01 31/01 14/02 28/02 13/03 27/03 10/04 24/04 08/05 22/05 05/06 19/06 03/07 17/07 31/07 14/08 28/08 11/09 25/09 09/10 23/10 06/11 20/11 04/12 18/12 01/01 15/01 29/01
Nov/14 Jan/15 Mar/15 Maio/15 Jul/15 Set/15 Nov/15 Jan/16 Mar/16 Maio/16 Jul/16 Set/16 Nov/16 Jan/17





































































































































































































12/10 26/10 09/11 23/11 07/12 21/12 04/01 18/01 01/02 15/02 01/03 15/03 29/03 12/04 26/04 10/05 24/05 07/06 21/06 05/07 19/07 02/08 16/08 30/08 13/09 27/09 11/10 25/10 08/11 22/11 06/12 20/12 03/01 17/01 31/01 14/02 28/02 13/03 27/03 10/04 24/04 08/05 22/05 05/06 19/06 03/07 17/07 31/07 14/08 28/08 11/09 25/09 09/10 23/10 06/11 20/11 04/12 18/12 01/01 15/01 29/01
Nov/14 Jan/15 Mar/15 Maio/15 Jul/15 Set/15 Nov/15 Jan/16 Mar/16 Maio/16 Jul/16 Set/16 Nov/16 Jan/17

















































































































































INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTOKIT

















































CONTRAPISO EM CONCRETO e=5 cm
SUBSOLO 2
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ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
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COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO
CALHAS, RUFOS E CUMEEIRAS
RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
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APÊNDICE VIII – Mão de obra semanal e acumulada 
(Redistribuição de recursos) 
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CHAP. FACH REB. FACH. PINT. FACH. PINTU. FINAL
PORT/CORR MAD
ESQ. ALUM/PCF LIMPEZA FINAL
PINTU. FINAL
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ANEXO III – Orçamento 
  
Empreendimento: End.: UF: AC: AP: CUB atual: Revisão:
SÃO CRISTÓVÃO Rua São Cristóvão - Barreiros - SãoSC 9.127,55 5.297,76 1.318,88 00
Código Grupo  Total R$/m2AC R$/m2AP R$/CUB R$/CUB/m2AC %
01 SERVIÇOS TÉCNICOS 1.106.707,42            121,25 208,90 839,13 0,092 7,81%
01.001 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 13.875,98                     1,52 2,62 10,52 0,001 0,10%
01.001.001 LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO 9.127,55                       1,00 1,72 6,92 0,001 0,06%
01.001.002 LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO 4.748,43                       0,52 0,90 3,60 0,000 0,03%
01.002 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 3.000,00                       0,33 0,57 2,27 0,000 0,02%
01.002.001 SONDAGENS 3.000,00                       0,33 0,57 2,27 0,000 0,02%
01.003 PROJETOS 127.785,70                   14,00 24,12 96,89 0,011 0,90%
01.003.001 PROJETOS 127.785,70                   14,00 24,12 96,89 0,011 0,90%
01.004 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA 104.966,22                   11,50 19,81 79,59 0,009 0,74%
01.001.001 LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO 9.127,55                       1,00 1,72 6,92 0,001 0,06%
01.005 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 70.579,52                     7,73 13,32 53,51 0,006 0,50%
01.005.001 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 70.579,52                     7,73 13,32 53,51 0,006 0,50%
01.006 OUTRAS DESPESAS GERAIS 786.500,00                   86,17 148,46 596,34 0,065 5,55%
01.006.001 OUTRAS DESPESAS GERAIS 786.500,00                   86,17 148,46 596,34 0,065 5,55%
02 ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO 853.087,20               93,46 161,03 646,83 0,071 6,02%
02.001 EQUIPE TÉCNICA 853.087,20                   93,46 161,03 646,83 0,071 6,02%
02.001.001 EQUIPE TÉCNICA 853.087,20                   93,46 161,03 646,83 0,071 6,02%
03 TRABALHOS EM TERRA 180.951,90               19,82 34,16 137,20 0,015 1,28%
03.001 TRABALHOS EM TERRA 180.951,90                   19,82 34,16 137,20 0,015 1,28%
03.001.001 ESCAVAÇÃO COM RETIRADA DE TERRA 172.331,10                   18,88 32,53 130,66 0,014 1,22%
03.001.002 DEMOLIÇÃO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS -                       0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
03.001.003 LIMPEZA DO TERRENO -                         0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
03.001.004 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 8.620,80                0,94 1,63 6,54 0,001 0,06%
04 INFRAESTRUTURA 906.459,60               99,31 171,10 687,29 0,075 6,40%
04.001 FUNDAÇÕES -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
04.001.001 FUNDAÇÃO PROFUNDA C/ HÉLICE CONTÍNUA -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
04.001.002 FUNDAÇÃO ESTACA TIPO RAIZ - PERFURAÇÃO EM SOLO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
04.001.003 FUNDAÇÃO ESTACA TIPO RAIZ - PERFURAÇÃO EM ROCHA -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
04.001.004 CONCRETO P/ FUNDAÇÃO FCK=20MPa - PREPARO E LANÇAMENTO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
04.001.005 BLOCOS DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
04.002 CORTINAS DE CONTENÇÃO 906.459,60                   99,31 171,10 687,29 0,075 6,40%
04.002.001 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TIRANTES - SONDAGEL 149.600,00                   16,39 28,24 113,43 0,012 1,06%
04.002.002 EXECUÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA - MGS 637.535,35                   69,85 120,34 483,39 0,053 4,50%
04.002.003 MONTAGEM DA FERRAGEM DA PAREDE DIAFRAGMA - JJC 79.975,80                     8,76 15,10 60,64 0,007 0,56%
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04.002.004 EMPREITADA DE MÃO DE OBRA DE FORMA - DRUMM -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
04.002.005 EXECUÇÃO MURETA GUIA - NILSON MACIEL 39.348,45                     4,31 7,43 29,83 0,003 0,28%
04.002.006 TRANSPORTE (BOTA FORA) DE LAMA - DESENTUPIDORA -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
04.002.007 #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
04.003 BLOCOS DE FUNDAÇÃO E VIGAS BALDRAME -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
04.003.001 BLOCOS DE FUNDAÇÃO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
04.003.002 VIGAS BALDRAME -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
05 SUPRAESTRUTURA 2.600.046,81            284,86 490,78 1.971,41 0,216 18,36%
05.001 FORMA 514.378,92                   56,35 97,09 390,01 0,043 3,63%
05.001.001 SUBSOLO 2 89.016,33                     9,75 16,80 67,49 0,007 0,63%
05.001.002 SUBSOLO 1 115.222,96                   12,62 21,75 87,36 0,010 0,81%
05.001.003 TÉRREO 82.220,87                     9,01 15,52 62,34 0,007 0,58%
05.001.004 TIPOS 01 A 12 204.543,23                   22,41 38,61 155,09 0,017 1,44%
05.001.005 COB, BARR E RESERV 23.375,54                     2,56 4,41 17,72 0,002 0,17%
05.002 ARMAÇÃO 479.555,46                   52,54 90,52 363,61 0,040 3,39%
05.002.001 SUBSOLO 2 66.409,25                     7,28 12,54 50,35 0,006 0,47%
05.002.002 SUBSOLO 1 79.854,91                     8,75 15,07 60,55 0,007 0,56%
05.002.003 TÉRREO 72.120,49                     7,90 13,61 54,68 0,006 0,51%
05.002.004 TIPOS 01 A 12 236.288,55                   25,89 44,60 179,16 0,020 1,67%
05.002.005 COB, BARR E RESERV 24.882,26                     2,73 4,70 18,87 0,002 0,18%
05.003 CONCRETO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
05.003.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
05.003.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
05.003.003 TÉRREO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
05.003.004 TIPOS 01 A 12 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
05.003.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
05.004 ESCORAMENTO 138.058,72                   15,13 26,06 104,68 0,011 0,97%
05.004.001 SUBSOLO 2 19.411,52                     2,13 3,66 14,72 0,002 0,14%
05.004.002 SUBSOLO 1 19.411,52                     2,13 3,66 14,72 0,002 0,14%
05.004.003 TÉRREO 8.148,96                       0,89 1,54 6,18 0,001 0,06%
05.004.004 TIPOS 01 A 12 89.844,48                     9,84 16,96 68,12 0,007 0,63%
05.004.005 COB, BARR E RESERV 1.242,24                       0,14 0,23 0,94 0,000 0,01%
05.005 MATERIAL DE PREENCHIMENTO DE LAJES 237.030,80                   25,97 44,74 179,72 0,020 1,67%
05.005.001 SUBSOLO 2 28.973,20                     3,17 5,47 21,97 0,002 0,20%
05.005.002 SUBSOLO 1 55.957,60                     6,13 10,56 42,43 0,005 0,40%
05.005.003 TÉRREO 11.700,00                     1,28 2,21 8,87 0,001 0,08%
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05.005.004 TIPOS 01 A 12 140.400,00                   15,38 26,50 106,45 0,012 0,99%
05.005.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
05.006 MÃO DE OBRA - SUPRAESTRUTURA 1.231.022,91                134,87 232,37 933,39 0,102 8,69%
05.006.001 SUBSOLO 2 183.943,27                   20,15 34,72 139,47 0,015 1,30%
05.006.002 SUBSOLO 1 183.943,27                   20,15 34,72 139,47 0,015 1,30%
05.006.003 TÉRREO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
05.006.004 TIPOS 01 A 12 851.364,92                   93,27 160,70 645,52 0,071 6,01%
05.006.005 COB, BARR E RESERV 11.771,45                     1,29 2,22 8,93 0,001 0,08%
06 PAREDES/PAINÉIS 1.036.360,80            113,54 195,62 785,79 0,086 7,32%
06.001 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 450.978,00                   49,41 85,13 341,94 0,037 3,18%
06.001.001 SUBSOLO 2 5.833,39                       0,64 1,10 4,42 0,000 0,04%
06.001.002 SUBSOLO 1 14.102,98                     1,55 2,66 10,69 0,001 0,10%
06.001.003 TÉRREO 25.917,56                     2,84 4,89 19,65 0,002 0,18%
06.001.004 TIPOS 01 A 12 376.650,08                   41,27 71,10 285,58 0,031 2,66%
06.001.005 COB, BARR E RESERV 28.474,00                     3,12 5,37 21,59 0,002 0,20%
06.001.005 COB, BARR E RESERV 28.474,00                     3,12 5,37 21,59 0,002 0,20%
06.002 ELEMENTOS ESPECIAIS 13.327,60                     1,46 2,52 10,11 0,001 0,09%
06.002.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
06.002.002 SUBSOLO 1 52,58                            0,01 0,01 0,04 0,000 0,00%
06.002.003 TÉRREO 235,23                          0,03 0,04 0,18 0,000 0,00%
06.002.004 TIPOS 01 A 12 11.816,67                     1,29 2,23 8,96 0,001 0,08%
06.002.005 COB, BARR E RESERV 1.223,12                       0,13 0,23 0,93 0,000 0,01%
06.003 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
06.003.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
06.003.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
06.003.003 TÉRREO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
06.003.004 TIPOS 01 A 12 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
06.003.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
06.004 MÃO DE OBRA  - PAREDES/PAINÉIS 572.055,19                   62,67 107,98 433,74 0,048 4,04%
06.004.001 SUBSOLO 2 6.488,70                       0,71 1,22 4,92 0,001 0,05%
06.004.002 SUBSOLO 1 16.577,97                     1,82 3,13 12,57 0,001 0,12%
06.004.003 TÉRREO 29.535,20                     3,24 5,58 22,39 0,002 0,21%
06.004.004 TIPOS 01 A 12 487.565,34                   53,42 92,03 369,68 0,041 3,44%
06.004.005 COB, BARR E RESERV 31.887,98                     3,49 6,02 24,18 0,003 0,23%
07 COBERTURAS 32.444,43                 3,55 6,12 24,60 0,003 0,23%
07.001 COBERTURA 32.444,43                     3,55 6,12 24,60 0,003 0,23%
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07.001.001 ESTRUTURAS 988,89                          0,11 0,19 0,75 0,000 0,01%
07.001.002 TELHAS 18.812,62                     2,06 3,55 14,26 0,002 0,13%
07.001.003 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES 12.642,92                     1,39 2,39 9,59 0,001 0,09%
07.002 MÃO DE OBRA  - COBERTURAS -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
07.002.001 MÃO DE OBRA COBERTURAS -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
08 ESQUADRIAS E FERRAGENS 745.300,30               81,65 140,68 565,10 0,062 5,26%
08.001 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 392.070,50                   42,95 74,01 297,28 0,033 2,77%
08.001.001 SUBSOLO 2 1.918,50                       0,21 0,36 1,45 0,000 0,01%
08.001.002 SUBSOLO 1 10.047,50                     1,10 1,90 7,62 0,001 0,07%
08.001.003 TÉRREO 27.141,00                     2,97 5,12 20,58 0,002 0,19%
08.001.004 TIPOS 01 A 12 348.352,00                   38,16 65,75 264,13 0,029 2,46%
08.001.005 COB, BARR E RESERV 4.611,50                       0,51 0,87 3,50 0,000 0,03%
08.001.005 COB, BARR E RESERV 4.611,50                       0,51 0,87 3,50 0,000 0,03%
08.002 ESQUADRIAS METÁLICAS 27.260,00                     2,99 5,15 20,67 0,002 0,19%
08.002.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
08.002.002 SUBSOLO 1 4.860,00                       0,53 0,92 3,68 0,000 0,03%
08.002.003 TÉRREO 5.750,00                       0,63 1,09 4,36 0,000 0,04%
08.002.004 TIPOS 01 A 12 16.200,00                     1,77 3,06 12,28 0,001 0,11%
08.002.005 COB, BARR E RESERV 450,00                          0,05 0,08 0,34 0,000 0,00%
08.003 ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS EM MADEIRA 265.568,40                   29,10 50,13 201,36 0,022 1,87%
08.003.001 SUBSOLO 2 8.404,51                       0,92 1,59 6,37 0,001 0,06%
08.003.002 SUBSOLO 1 15.652,91                     1,71 2,95 11,87 0,001 0,11%
08.003.003 TÉRREO 20.234,31                     2,22 3,82 15,34 0,002 0,14%
08.003.004 TIPOS 01 A 12 219.683,36                   24,07 41,47 166,57 0,018 1,55%
08.003.005 COB, BARR E RESERV 1.593,31                       0,17 0,30 1,21 0,000 0,01%
08.004 FERRAGENS 20.895,00                     2,29 3,94 15,84 0,002 0,15%
08.004.001 SUBSOLO 2 748,00                          0,08 0,14 0,57 0,000 0,01%
08.004.002 SUBSOLO 1 1.364,00                       0,15 0,26 1,03 0,000 0,01%
08.004.003 TÉRREO 1.799,00                       0,20 0,34 1,36 0,000 0,01%
08.004.004 TIPOS 01 A 12 16.896,00                     1,85 3,19 12,81 0,001 0,12%
08.004.005 COB, BARR E RESERV 88,00                            0,01 0,02 0,07 0,000 0,00%
08.005 SERRALHERIA 1.725,08                       0,19 0,33 1,31 0,000 0,01%
08.005.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
08.005.002 SUBSOLO 1 1.725,08                       0,19 0,33 1,31 0,000 0,01%
08.005.003 TÉRREO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
08.005.004 TIPOS 01 A 12 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
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08.005.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
08.006 ESTRUTURAS METÁLICAS 2.000,00                       0,22 0,38 1,52 0,000 0,01%
08.006.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
08.006.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
08.006.003 TÉRREO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
08.006.004 TIPOS 01 A 12 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
08.006.005 COB, BARR E RESERV 2.000,00                       0,22 0,38 1,52 0,000 0,01%
09 VIDROS 50.703,60                 5,56 9,57 38,44 0,004 0,36%
09.001 VIDROS FLOAT, LAMINADOS E TEMPERADOS 50.703,60                     5,56 9,57 38,44 0,004 0,36%
09.001.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
09.001.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
09.001.003 TÉRREO 12.519,60                     1,37 2,36 9,49 0,001 0,09%
09.001.004 TIPOS 01 A 12 38.184,00                     4,18 7,21 28,95 0,003 0,27%
09.001.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
09.002 MÃO DE OBRA - VIDROS -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
09.002.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
09.002.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
09.002.003 TÉRREO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
09.002.004 TIPOS 01 A 12 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
09.002.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
10 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 312.246,17               34,21 58,94 236,75 0,026 2,20%
10.001 IMPERMEABILIZAÇÃO 38.335,30                     4,20 7,24 29,07 0,003 0,27%
10.001.001 SUBSOLO 2 174,88                          0,02 0,03 0,13 0,000 0,00%
10.001.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
10.001.003 TÉRREO 23.207,72                     2,54 4,38 17,60 0,002 0,16%
10.001.004 TIPOS 01 A 12 10.429,76                     1,14 1,97 7,91 0,001 0,07%
10.001.005 COB, BARR E RESERV 4.522,94                       0,50 0,85 3,43 0,000 0,03%
10.001.005 COB, BARR E RESERV 4.522,94                       0,50 0,85 3,43 0,000 0,03%
10.002 TRATAMENTOS 205.912,98                   22,56 38,87 156,13 0,017 1,45%
10.002.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
10.002.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
10.002.003 TÉRREO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
10.002.004 TIPOS 01 A 12 205.912,98                   22,56 38,87 156,13 0,017 1,45%
10.002.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
10.003 MÃO DE OBRA - IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 67.997,89                     7,45 12,84 51,56 0,006 0,48%
10.003.001 SUBSOLO 2 2.800,80                       0,31 0,53 2,12 0,000 0,02%
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10.003.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
10.003.003 TÉRREO 38.037,59                     4,17 7,18 28,84 0,003 0,27%
10.003.004 TIPOS 01 A 12 20.983,95                     2,30 3,96 15,91 0,002 0,15%
10.003.005 COB, BARR E RESERV 6.175,55                       0,68 1,17 4,68 0,001 0,04%
11 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 1.364.838,11            149,53 257,63 1.034,85 0,113 9,64%
11.001 REVESTIMENTOS PISO 56.414,65                     6,18 10,65 42,77 0,005 0,40%
11.001.001 SUBSOLO 2 445,00                          0,05 0,08 0,34 0,000 0,00%
11.001.002 SUBSOLO 1 1.332,53                       0,15 0,25 1,01 0,000 0,01%
11.001.003 TÉRREO 5.783,45                       0,63 1,09 4,39 0,000 0,04%
11.001.004 TIPOS 01 A 12 44.654,12                     4,89 8,43 33,86 0,004 0,32%
11.001.005 COB, BARR E RESERV 4.199,54                       0,46 0,79 3,18 0,000 0,03%
11.002 REVESTIMENTOS PAREDE 250.272,84                   27,42 47,24 189,76 0,021 1,77%
11.002.001 SUBSOLO 2 8.927,13                       0,98 1,69 6,77 0,001 0,06%
11.002.002 SUBSOLO 1 13.315,17                     1,46 2,51 10,10 0,001 0,09%
11.002.003 TÉRREO 15.420,04                     1,69 2,91 11,69 0,001 0,11%
11.002.004 TIPOS 01 A 12 202.985,06                   22,24 38,32 153,91 0,017 1,43%
11.002.005 COB, BARR E RESERV 9.625,43                       1,05 1,82 7,30 0,001 0,07%
11.003 REVESTIMENTOS TETO 134.523,28                   14,74 25,39 102,00 0,011 0,95%
11.003.001 SUBSOLO 2 16.263,98                     1,78 3,07 12,33 0,001 0,11%
11.003.002 SUBSOLO 1 30.355,54                     3,33 5,73 23,02 0,003 0,21%
11.003.003 TÉRREO 5.528,91                       0,61 1,04 4,19 0,000 0,04%
11.003.004 TIPOS 01 A 12 81.240,86                     8,90 15,33 61,60 0,007 0,57%
11.003.005 COB, BARR E RESERV 1.133,99                       0,12 0,21 0,86 0,000 0,01%
11.004 MÃO DE OBRA  - REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 923.627,35                   101,19 174,34 700,31 0,077 6,52%
11.004.001 SUBSOLO 2 40.635,21                     4,45 7,67 30,81 0,003 0,29%
11.004.002 SUBSOLO 1 69.291,40                     7,59 13,08 52,54 0,006 0,49%
11.004.003 TÉRREO 60.958,79                     6,68 11,51 46,22 0,005 0,43%
11.004.004 TIPOS 01 A 12 715.410,94                   78,38 135,04 542,44 0,059 5,05%
11.004.005 COB, BARR E RESERV 37.331,00                     4,09 7,05 28,31 0,003 0,26%
12 FORRO DE GESSO 145.988,55               15,99 27,56 110,69 0,012 1,03%
12.001 FORRO EM PLACAS LISAS DE GESSO 80.188,83                     8,79 15,14 60,80 0,007 0,57%
12.001.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
12.001.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
12.001.003 TÉRREO 8.065,33                       0,88 1,52 6,12 0,001 0,06%
12.001.004 TIPOS 01 A 12 72.123,50                     7,90 13,61 54,69 0,006 0,51%
12.001.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
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12.002 MÃO DE OBRA  - FORRO DE GESSO 65.799,72                     7,21 12,42 49,89 0,005 0,46%
12.002.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
12.002.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
12.002.003 TÉRREO 6.114,15                       0,67 1,15 4,64 0,001 0,04%
12.002.004 TIPOS 01 A 12 59.685,57                     6,54 11,27 45,25 0,005 0,42%
12.002.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
13 REVESTIMENTO CERÂMICO 682.501,23               74,77 128,83 517,49 0,057 4,82%
13.001 REVESTIMENTOS PISO 283.706,04                   31,08 53,55 215,11 0,024 2,00%
13.001.001 SUBSOLO 2 1.984,62                       0,22 0,37 1,50 0,000 0,01%
13.001.002 SUBSOLO 1 6.975,30                       0,76 1,32 5,29 0,001 0,05%
13.001.003 TÉRREO 15.559,31                     1,70 2,94 11,80 0,001 0,11%
13.001.004 TIPOS 01 A 12 257.858,56                   28,25 48,67 195,51 0,021 1,82%
13.001.005 COB, BARR E RESERV 1.328,25                       0,15 0,25 1,01 0,000 0,01%
13.002 REVESTIMENTOS PAREDE 97.597,07                     10,69 18,42 74,00 0,008 0,69%
13.002.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
13.002.002 SUBSOLO 1 967,41                          0,11 0,18 0,73 0,000 0,01%
13.002.003 TÉRREO 487,90                          0,05 0,09 0,37 0,000 0,00%
13.002.004 TIPOS 01 A 12 96.141,76                     10,53 18,15 72,90 0,008 0,68%
13.002.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
13.003 REVESTIMENTOS TETO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
13.003.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
13.003.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
13.003.003 TÉRREO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
13.003.004 TIPOS 01 A 12 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
13.003.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
13.004 MÃO DE OBRA - REVESTIMENTOS CERÂMICOS 301.198,12                   33,00 56,85 228,37 0,025 2,13%
13.004.001 SUBSOLO 2 2.040,90                       0,22 0,39 1,55 0,000 0,01%
13.004.002 SUBSOLO 1 6.728,46                       0,74 1,27 5,10 0,001 0,05%
13.004.003 TÉRREO 17.300,45                     1,90 3,27 13,12 0,001 0,12%
13.004.004 TIPOS 01 A 12 274.072,84                   30,03 51,73 207,81 0,023 1,93%
13.004.005 COB, BARR E RESERV 1.055,46                       0,12 0,20 0,80 0,000 0,01%
14 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA 485.114,93               53,15 91,57 367,82 0,040 3,42%
14.001 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 170.644,21                   18,70 32,21 129,39 0,014 1,20%
14.001.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
14.001.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
14.001.003 TÉRREO 7.894,55                       0,86 1,49 5,99 0,001 0,06%
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14.001.004 TIPOS 01 A 12 155.468,91                   17,03 29,35 117,88 0,013 1,10%
14.001.005 COB, BARR E RESERV 7.280,74                       0,80 1,37 5,52 0,001 0,05%
14.002 REVESTIMENTOS CERÂMICO 15.861,97                     1,74 2,99 12,03 0,001 0,11%
14.002.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
14.002.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
14.002.003 TIPOS 01 A 12 15.861,97                     1,74 2,99 12,03 0,001 0,11%
14.002.004 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
14.003 PINTURA FACHADA 57.892,59                     6,34 10,93 43,90 0,005 0,41%
14.003.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
14.003.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
14.003.003 TÉRREO 2.758,35                       0,30 0,52 2,09 0,000 0,02%
14.003.004 TIPOS 01 A 12 52.590,35                     5,76 9,93 39,88 0,004 0,37%
14.003.005 COB, BARR E RESERV 2.543,89                       0,28 0,48 1,93 0,000 0,02%
14.004 MÃO DE OBRA - FACHADA 240.716,16                   26,37 45,44 182,52 0,020 1,70%
14.004.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
14.004.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
14.004.003 TÉRREO 11.093,94                     1,22 2,09 8,41 0,001 0,08%
14.004.004 TIPOS 01 A 12 219.390,84                   24,04 41,41 166,35 0,018 1,55%
14.004.005 COB, BARR E RESERV 10.231,38                     1,12 1,93 7,76 0,001 0,07%
15 PINTURAS INTERNAS 724.760,29               79,40 136,81 549,53 0,060 5,12%
15.001 PINTURAS PISO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
15.001.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
15.001.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
15.001.003 TÉRREO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
15.001.004 TIPOS 01 A 12 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
15.001.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
15.002 PINTURAS PAREDE 256.725,07                   28,13 48,46 194,65 0,021 1,81%
15.002.001 SUBSOLO 2 11.321,60                     1,24 2,14 8,58 0,001 0,08%
15.002.002 SUBSOLO 1 16.303,46                     1,79 3,08 12,36 0,001 0,12%
15.002.003 TÉRREO 18.746,44                     2,05 3,54 14,21 0,002 0,13%
15.002.004 TIPOS 01 A 12 199.483,74                   21,86 37,65 151,25 0,017 1,41%
15.002.005 COB, BARR E RESERV 10.869,82                     1,19 2,05 8,24 0,001 0,08%
15.003 PINTURAS TETO 95.372,58                     10,45 18,00 72,31 0,008 0,67%
15.003.001 SUBSOLO 2 9.293,55                       1,02 1,75 7,05 0,001 0,07%
15.003.002 SUBSOLO 1 17.345,73                     1,90 3,27 13,15 0,001 0,12%
15.003.003 TÉRREO 3.159,32                       0,35 0,60 2,40 0,000 0,02%
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15.003.004 TIPOS 01 A 12 65.150,95                     7,14 12,30 49,40 0,005 0,46%
15.003.005 COB, BARR E RESERV 423,01                          0,05 0,08 0,32 0,000 0,00%
15.004 MÃO DE OBRA - PINTURA 372.662,64                   40,83 70,34 282,56 0,031 2,63%
15.004.001 SUBSOLO 2 21.819,23                     2,39 4,12 16,54 0,002 0,15%
15.004.002 SUBSOLO 1 35.614,54                     3,90 6,72 27,00 0,003 0,25%
15.004.003 TÉRREO 23.185,22                     2,54 4,38 17,58 0,002 0,16%
15.004.004 TIPOS 01 A 12 280.091,24                   30,69 52,87 212,37 0,023 1,98%
15.004.005 COB, BARR E RESERV 11.952,42                     1,31 2,26 9,06 0,001 0,08%
16 OUTROS REVESTIMENTOS 453.665,73               49,70 85,63 343,98 0,038 3,20%
16.001 REVESTIMENTOS PISO 312.112,70                   34,19 58,91 236,65 0,026 2,20%
16.001.001 SUBSOLO 2 52.677,86                     5,77 9,94 39,94 0,004 0,37%
16.001.002 SUBSOLO 1 96.828,34                     10,61 18,28 73,42 0,008 0,68%
16.001.003 TÉRREO 86.708,47                     9,50 16,37 65,74 0,007 0,61%
16.001.004 TIPOS 01 A 12 75.195,36                     8,24 14,19 57,01 0,006 0,53%
16.001.005 COB, BARR E RESERV 702,66                          0,08 0,13 0,53 0,000 0,00%
16.002 REVESTIMENTOS PAREDE 1.325,10                       0,15 0,25 1,00 0,000 0,01%
16.002.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
16.002.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
16.002.003 TÉRREO 1.325,10                       0,15 0,25 1,00 0,000 0,01%
16.002.004 TIPOS 01 A 12 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
16.002.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
16.003 REVESTIMENTOS TETO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
16.003.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
16.003.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
16.003.003 TÉRREO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
16.003.004 TIPOS 01 A 12 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
16.003.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 748.819,51               82,04 141,35 567,77 0,062 5,29%
17.001 DUTOS E CONEXÕES 172.613,91                   18,91 32,58 130,88 0,014 1,22%
17.001.001 SUBSOLO 2 13.267,61                     1,45 2,50 10,06 0,001 0,09%
17.001.002 SUBSOLO 1 22.943,58                     2,51 4,33 17,40 0,002 0,16%
17.001.003 TÉRREO 29.129,84                     3,19 5,50 22,09 0,002 0,21%
17.001.004 TIPOS 01 A 12 106.192,29                   11,63 20,04 80,52 0,009 0,75%
17.001.005 COB, BARR E RESERV 1.080,59                       0,12 0,20 0,82 0,000 0,01%
17.002 QUADROS E DISJUNTORES 67.228,57                     7,37 12,69 50,97 0,006 0,47%
17.002.001 SUBSOLO 2 5.167,38                       0,57 0,98 3,92 0,000 0,04%
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17.002.002 SUBSOLO 1 8.935,92                       0,98 1,69 6,78 0,001 0,06%
17.002.003 TÉRREO 11.345,31                     1,24 2,14 8,60 0,001 0,08%
17.002.004 TIPOS 01 A 12 41.359,10                     4,53 7,81 31,36 0,003 0,29%
17.002.005 COB, BARR E RESERV 420,86                          0,05 0,08 0,32 0,000 0,00%
17.003 FIOS, CABOS E CONDUTORES 305.254,07                   33,44 57,62 231,45 0,025 2,15%
17.003.001 SUBSOLO 2 23.462,71                     2,57 4,43 17,79 0,002 0,17%
17.003.002 SUBSOLO 1 40.573,90                     4,45 7,66 30,76 0,003 0,29%
17.003.003 TÉRREO 51.513,83                     5,64 9,72 39,06 0,004 0,36%
17.003.004 TIPOS 01 A 12 187.792,68                   20,57 35,45 142,39 0,016 1,33%
17.003.005 COB, BARR E RESERV 1.910,94                       0,21 0,36 1,45 0,000 0,01%
17.004 TOMADAS E INTERRUPTORES 117.703,84                   12,90 22,22 89,25 0,010 0,83%
17.004.001 SUBSOLO 2 1.396,59                       0,15 0,26 1,06 0,000 0,01%
17.004.002 SUBSOLO 1 2.415,11                       0,26 0,46 1,83 0,000 0,02%
17.004.003 TÉRREO 12.265,20                     1,34 2,32 9,30 0,001 0,09%
17.004.004 TIPOS 01 A 12 100.603,22                   11,02 18,99 76,28 0,008 0,71%
17.004.005 COB, BARR E RESERV 1.023,72                       0,11 0,19 0,78 0,000 0,01%
17.005 EQUIPAMENTOS E ILUMINAÇÃO 63.995,01                     7,01 12,08 48,52 0,005 0,45%
17.005.001 SUBSOLO 2 12.569,31                     1,38 2,37 9,53 0,001 0,09%
17.005.002 SUBSOLO 1 21.736,02                     2,38 4,10 16,48 0,002 0,15%
17.005.003 TÉRREO 18.397,80                     2,02 3,47 13,95 0,002 0,13%
17.005.004 TIPOS 01 A 12 11.178,14                     1,22 2,11 8,48 0,001 0,08%
17.005.005 COB, BARR E RESERV 113,75                          0,01 0,02 0,09 0,000 0,00%
17.006 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 22.024,10                     2,41 4,16 16,70 0,002 0,16%
17.006.001 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 22.024,10                     2,41 4,16 16,70 0,002 0,16%
18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 450.500,54               49,36 85,04 341,58 0,037 3,18%
18.001 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA 112.811,80                   12,36 21,29 85,54 0,009 0,80%
18.001.001 SUBSOLO 2 8.592,84                       0,94 1,62 6,52 0,001 0,06%
18.001.002 SUBSOLO 1 14.859,53                     1,63 2,80 11,27 0,001 0,10%
18.001.003 TÉRREO 20.471,73                     2,24 3,86 15,52 0,002 0,14%
18.001.004 TIPOS 01 A 12 68.776,02                     7,53 12,98 52,15 0,006 0,49%
18.001.005 COB, BARR E RESERV 111,68                          0,01 0,02 0,08 0,000 0,00%
18.002 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA QUENTE 103.164,03                   11,30 19,47 78,22 0,009 0,73%
18.002.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
18.002.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
18.002.003 TÉRREO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
18.002.004 TIPOS 01 A 12 103.164,03                   11,30 19,47 78,22 0,009 0,73%
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18.002.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
18.003 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 112.951,49                   12,37 21,32 85,64 0,009 0,80%
18.003.001 SUBSOLO 2 8.378,02                       0,92 1,58 6,35 0,001 0,06%
18.003.002 SUBSOLO 1 18.440,05                     2,02 3,48 13,98 0,002 0,13%
18.003.003 TÉRREO 18.394,45                     2,02 3,47 13,95 0,002 0,13%
18.003.004 TIPOS 01 A 12 67.056,62                     7,35 12,66 50,84 0,006 0,47%
18.003.005 COB, BARR E RESERV 682,36                          0,07 0,13 0,52 0,000 0,00%
18.004 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 11.452,70                     1,25 2,16 8,68 0,001 0,08%
18.004.001 SUBSOLO 2 2.285,33                       0,25 0,43 1,73 0,000 0,02%
18.004.002 SUBSOLO 1 1.319,97                       0,14 0,25 1,00 0,000 0,01%
18.004.003 TIPOS 01 A 12 6.109,36                       0,67 1,15 4,63 0,001 0,04%
18.004.004 COB, BARR E RESERV 62,17                            0,01 0,01 0,05 0,000 0,00%
18.005 INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 110.120,52                   12,06 20,79 83,50 0,009 0,78%
18.005.001 SUBSOLO 2 8.464,18                       0,93 1,60 6,42 0,001 0,06%
18.005.002 SUBSOLO 1 14.637,05                     1,60 2,76 11,10 0,001 0,10%
18.005.003 TÉRREO 18.583,63                     2,04 3,51 14,09 0,002 0,13%
18.005.004 TIPOS 01 A 12 67.746,28                     7,42 12,79 51,37 0,006 0,48%
18.005.005 COB, BARR E RESERV 689,37                          0,08 0,13 0,52 0,000 0,00%
19 LOUÇAS E METAIS 228.484,94               25,03 43,13 173,24 0,019 1,61%
19.001 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 138.809,49                   15,21 26,20 105,25 0,012 0,98%
19.001.001 SUBSOLO 2 133,72                          0,01 0,03 0,10 0,000 0,00%
19.001.002 SUBSOLO 1 133,72                          0,01 0,03 0,10 0,000 0,00%
19.001.003 TÉRREO 4.860,18                       0,53 0,92 3,69 0,000 0,03%
19.001.004 TIPOS 01 A 12 133.681,87                   14,65 25,23 101,36 0,011 0,94%
19.001.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
19.002 MÃO DE OBRA - LOUÇAS E METAIS 89.675,45                     9,82 16,93 67,99 0,007 0,63%
19.002.001 SUBSOLO 2 6.892,72                       0,76 1,30 5,23 0,001 0,05%
19.002.002 SUBSOLO 1 11.919,52                     1,31 2,25 9,04 0,001 0,08%
19.002.003 TÉRREO 15.133,38                     1,66 2,86 11,47 0,001 0,11%
19.002.004 TIPOS 01 A 12 55.168,45                     6,04 10,41 41,83 0,005 0,39%
19.002.005 COB, BARR E RESERV 561,38                          0,06 0,11 0,43 0,000 0,00%
20 MÁRMORES E GRANITOS 125.444,08               13,74 23,68 95,11 0,010 0,89%
20.001 SOLEIRAS, PEITORIS E PINGADEIRAS 38.786,00                     4,25 7,32 29,41 0,003 0,27%
20.001.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
20.001.002 SUBSOLO 1 850,58                          0,09 0,16 0,64 0,000 0,01%
20.001.003 TÉRREO 8.119,89                       0,89 1,53 6,16 0,001 0,06%
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20.001.004 TIPOS 01 A 12 29.369,40                     3,22 5,54 22,27 0,002 0,21%
20.001.005 COB, BARR E RESERV 446,13                          0,05 0,08 0,34 0,000 0,00%
20.002 BANCADAS 43.098,76                     4,72 8,14 32,68 0,004 0,30%
20.002.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
20.002.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
20.002.003 TÉRREO 1.590,46                       0,17 0,30 1,21 0,000 0,01%
20.002.004 TIPOS 01 A 12 41.508,30                     4,55 7,84 31,47 0,003 0,29%
20.002.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
20.003 ACABAMENTOS ESPECIAIS 14.079,52                     1,54 2,66 10,68 0,001 0,10%
20.003.001 SUBSOLO 2 820,81                          0,09 0,15 0,62 0,000 0,01%
20.003.002 SUBSOLO 1 820,81                          0,09 0,15 0,62 0,000 0,01%
20.003.003 TÉRREO 820,81                          0,09 0,15 0,62 0,000 0,01%
20.003.004 TIPOS 01 A 12 11.617,09                     1,27 2,19 8,81 0,001 0,08%
20.003.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
20.004 MÃO DE OBRA - MÁRMORES E GRANITOS 29.479,79                     3,23 5,56 22,35 0,002 0,21%
20.004.001 SUBSOLO 2 248,90                          0,03 0,05 0,19 0,000 0,00%
20.004.002 SUBSOLO 1 511,95                          0,06 0,10 0,39 0,000 0,00%
20.004.003 TÉRREO 3.265,57                       0,36 0,62 2,48 0,000 0,02%
20.004.004 TIPOS 01 A 12 25.315,40                     2,77 4,78 19,19 0,002 0,18%
20.004.005 COB, BARR E RESERV 137,97                          0,02 0,03 0,10 0,000 0,00%
21 OUTRAS INSTALAÇÕES 353.867,78               38,77 66,80 268,31 0,029 2,50%
21.001 SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.001.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.001.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.001.003 TÉRREO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.001.004 TIPOS 01 A 12 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.001.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.002 INSTALAÇÕES GLP 33.036,15                     3,62 6,24 25,05 0,003 0,23%
21.002.001 SUBSOLO 2 2.539,25                       0,28 0,48 1,93 0,000 0,02%
21.002.002 SUBSOLO 1 4.391,12                       0,48 0,83 3,33 0,000 0,03%
21.002.003 TÉRREO 5.575,09                       0,61 1,05 4,23 0,000 0,04%
21.002.004 TIPOS 01 A 12 20.323,88                     2,23 3,84 15,41 0,002 0,14%
21.002.005 COB, BARR E RESERV 206,81                          0,02 0,04 0,16 0,000 0,00%
21.003 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 33.036,15                     3,62 6,24 25,05 0,003 0,23%
21.003.001 SUBSOLO 2 2.539,25                       0,28 0,48 1,93 0,000 0,02%
21.003.002 SUBSOLO 1 4.391,12                       0,48 0,83 3,33 0,000 0,03%
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21.003.003 TÉRREO 5.575,09                       0,61 1,05 4,23 0,000 0,04%
21.003.004 TIPOS 01 A 12 20.323,88                     2,23 3,84 15,41 0,002 0,14%
21.003.005 COB, BARR E RESERV 206,81                          0,02 0,04 0,16 0,000 0,00%
21.004 CHURRASQUEIRAS 153.609,78                   16,83 29,00 116,47 0,013 1,08%
21.004.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.004.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.004.003 TÉRREO 4.151,62                       0,45 0,78 3,15 0,000 0,03%
21.004.004 TIPOS 01 A 12 149.458,17                   16,37 28,21 113,32 0,012 1,06%
21.004.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.005 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA 101.149,53                   11,08 19,09 76,69 0,008 0,71%
21.005.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.005.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.005.003 TÉRREO 1.509,69                       0,17 0,28 1,14 0,000 0,01%
21.005.004 TIPOS 01 A 12 99.639,84                     10,92 18,81 75,55 0,008 0,70%
21.005.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.006 INSTALAÇÕES MECÂNICAS -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.006.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.006.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.006.003 TÉRREO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.006.004 TIPOS 01 A 12 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.006.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.007 TELEFONIA E INTERFONIA 33.036,15                     3,62 6,24 25,05 0,003 0,23%
21.007.001 SUBSOLO 2 2.539,25                       0,28 0,48 1,93 0,000 0,02%
21.007.002 SUBSOLO 1 4.391,12                       0,48 0,83 3,33 0,000 0,03%
21.007.003 TÉRREO 5.575,09                       0,61 1,05 4,23 0,000 0,04%
21.007.004 TIPOS 01 A 12 20.323,88                     2,23 3,84 15,41 0,002 0,14%
21.007.005 COB, BARR E RESERV 206,81                          0,02 0,04 0,16 0,000 0,00%
21.008 MÃO DE OBRA - OUTRAS INSTALAÇÕES -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.008.001 SUBSOLO 2 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.008.002 SUBSOLO 1 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.008.003 TÉRREO -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.008.004 TIPOS 01 A 12 -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
21.008.005 COB, BARR E RESERV -                                0,00 0,00 0,00 0,000 0,00%
22 ELEVADORES 300.000,00               32,87 56,63 227,47 0,025 2,12%
22.001 ELEVADORES 300.000,00                   32,87 56,63 227,47 0,025 2,12%
22.001.001 ELEVADORES 300.000,00                   32,87 56,63 227,47 0,025 2,12%
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23 LAZER E DECORAÇÃO 85.465,45                 9,36 16,13 64,80 0,007 0,60%
23.001 MÓVEIS E DECORAÇÃO 40.000,00                     4,38 7,55 30,33 0,003 0,28%
23.001.001 MÓVEIS E DECORAÇÃO 40.000,00                     4,38 7,55 30,33 0,003 0,28%
23.002 PAISAGISMO 15.465,45                     1,69 2,92 11,73 0,001 0,11%
23.002.001 PAISAGISMO 15.465,45                     1,69 2,92 11,73 0,001 0,11%
23.003 EQUIPAMENTOS DE LAZER 15.000,00                     1,64 2,83 11,37 0,001 0,11%
23.003.001 EQUIPAMENTOS DE LAZER 15.000,00                     1,64 2,83 11,37 0,001 0,11%
23.004 COMUNICAÇÃO VISUAL 15.000,00                     1,64 2,83 11,37 0,001 0,11%
23.004.001 COMUNICAÇÃO VISUAL 15.000,00                     1,64 2,83 11,37 0,001 0,11%
24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 41.516,41                 4,55 7,84 31,48 0,003 0,29%
24.001 LIMPEZA 41.516,41                     4,55 7,84 31,48 0,003 0,29%
24.001.001 LIMPEZA 41.516,41                     4,55 7,84 31,48 0,003 0,29%
25 CONTINGÊNCIAS 150.000,00               16,43 28,31 113,73 0,012 1,06%
25.001 EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS 150.000,00                   16,43 28,31 113,73 0,012 1,06%
25.001.001 EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS 150.000,00                   16,43 28,31 113,73 0,012 1,06%





   
APÊNDICE X – Cronograma Físico-financeiro 
  
Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum.
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 75.327,95 0,6% R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95
1.2 TRABALHOS EM TERRA R$ 180.951,90 1,5% R$ 90.475,95 R$ 90.475,95 R$ 90.475,95 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90
1.3 INFRAESTRUTURA R$ 906.459,60 7,5% R$ 0,00 R$ 302.153,20 R$ 302.153,20 R$ 302.153,20 R$ 604.306,40 R$ 302.153,20 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60
1.4 SUPRAESTRUTURA R$ 2.600.046,81 21,6% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 325.005,85 R$ 325.005,85 R$ 325.005,85 R$ 650.011,70 R$ 325.005,85 R$ 975.017,55 R$ 325.005,85 R$ 1.300.023,41 R$ 325.005,85 R$ 1.625.029,26 R$ 325.005,85 R$ 1.950.035,11 R$ 325.005,85 R$ 2.275.040,96 R$ 325.005,85 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81
1.5 PAREDES/PAINÉIS R$ 1.036.360,80 8,6% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129.545,10 R$ 129.545,10 R$ 129.545,10 R$ 259.090,20 R$ 129.545,10 R$ 388.635,30 R$ 129.545,10 R$ 518.180,40 R$ 129.545,10 R$ 647.725,50 R$ 129.545,10 R$ 777.270,60 R$ 129.545,10 R$ 906.815,70 R$ 129.545,10 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80
1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 748.819,51 6,2% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83.202,17 R$ 83.202,17 R$ 83.202,17 R$ 166.404,34 R$ 83.202,17 R$ 249.606,50 R$ 83.202,17 R$ 332.808,67 R$ 83.202,17 R$ 416.010,84 R$ 83.202,17 R$ 499.213,01 R$ 83.202,17 R$ 582.415,17 R$ 83.202,17 R$ 665.617,34 R$ 83.202,17 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51
1.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 450.500,54 3,7% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.055,62 R$ 50.055,62 R$ 50.055,62 R$ 100.111,23 R$ 50.055,62 R$ 150.166,85 R$ 50.055,62 R$ 200.222,46 R$ 50.055,62 R$ 250.278,08 R$ 50.055,62 R$ 300.333,69 R$ 50.055,62 R$ 350.389,31 R$ 50.055,62 R$ 400.444,92 R$ 50.055,62 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54
1.8 INSTALAÇÕES DE GÁS R$ 33.036,15 0,3% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.670,68 R$ 3.670,68 R$ 3.670,68 R$ 7.341,37 R$ 3.670,68 R$ 11.012,05 R$ 3.670,68 R$ 14.682,74 R$ 3.670,68 R$ 18.353,42 R$ 3.670,68 R$ 22.024,10 R$ 3.670,68 R$ 25.694,79 R$ 3.670,68 R$ 29.365,47 R$ 3.670,68 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15
1.9 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTOKIT R$ 101.149,53 0,8% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.449,93 R$ 14.449,93 R$ 14.449,93 R$ 28.899,87 R$ 14.449,93 R$ 43.349,80 R$ 14.449,93 R$ 57.799,73 R$ 14.449,93 R$ 72.249,67 R$ 14.449,93 R$ 86.699,60 R$ 14.449,93 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53
1.10 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA R$ 1.364.838,11 11,3% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 151.648,68 R$ 151.648,68 R$ 151.648,68 R$ 303.297,36 R$ 151.648,68 R$ 454.946,04 R$ 151.648,68 R$ 606.594,72 R$ 151.648,68 R$ 758.243,39 R$ 151.648,68 R$ 909.892,07 R$ 151.648,68 R$ 1.061.540,75 R$ 151.648,68 R$ 1.213.189,43 R$ 151.648,68 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11
1.11 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS R$ 312.246,17 2,6% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.020,51 R$ 26.020,51 R$ 26.020,51 R$ 52.041,03 R$ 26.020,51 R$ 78.061,54 R$ 26.020,51 R$ 104.082,06 R$ 26.020,51 R$ 130.102,57 R$ 26.020,51 R$ 156.123,09 R$ 26.020,51 R$ 182.143,60 R$ 26.020,51 R$ 208.164,11 R$ 26.020,51 R$ 234.184,63 R$ 26.020,51 R$ 260.205,14 R$ 26.020,51 R$ 286.225,66 R$ 26.020,51 R$ 312.246,17 R$ 312.246,17 R$ 312.246,17 R$ 312.246,17 R$ 312.246,17 R$ 312.246,17 R$ 312.246,17 R$ 312.246,17
1.12 COBERTURA R$ 32.444,43 0,3% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.814,81 R$ 10.814,81 R$ 10.814,81 R$ 21.629,62 R$ 10.814,81 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43
1.13 GESSO R$ 145.988,55 1,2% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.331,43 R$ 24.331,43 R$ 24.331,43 R$ 48.662,85 R$ 24.331,43 R$ 72.994,28 R$ 24.331,43 R$ 97.325,70 R$ 24.331,43 R$ 121.657,13 R$ 24.331,43 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55
1.14 PINTURAS INTERNAS R$ 483.173,53 4,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.396,69 R$ 60.396,69 R$ 60.396,69 R$ 120.793,38 R$ 60.396,69 R$ 181.190,07 R$ 60.396,69 R$ 241.586,76 R$ 60.396,69 R$ 301.983,45 R$ 60.396,69 R$ 362.380,14 R$ 60.396,69 R$ 422.776,83 R$ 60.396,69 R$ 483.173,53 R$ 483.173,53 R$ 483.173,53 R$ 483.173,53 R$ 483.173,53 R$ 483.173,53 R$ 483.173,53 R$ 483.173,53
1.15 REVESTIMENTO CERÂMICO R$ 682.501,23 5,7% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.833,47 R$ 75.833,47 R$ 75.833,47 R$ 151.666,94 R$ 75.833,47 R$ 227.500,41 R$ 75.833,47 R$ 303.333,88 R$ 75.833,47 R$ 379.167,35 R$ 75.833,47 R$ 455.000,82 R$ 75.833,47 R$ 530.834,29 R$ 75.833,47 R$ 606.667,76 R$ 75.833,47 R$ 682.501,23 R$ 682.501,23 R$ 682.501,23 R$ 682.501,23 R$ 682.501,23 R$ 682.501,23
1.16 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA R$ 485.114,93 4,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.639,37 R$ 60.639,37 R$ 60.639,37 R$ 121.278,73 R$ 60.639,37 R$ 181.918,10 R$ 60.639,37 R$ 242.557,47 R$ 60.639,37 R$ 303.196,83 R$ 60.639,37 R$ 363.836,20 R$ 60.639,37 R$ 424.475,57 R$ 60.639,37 R$ 485.114,93 R$ 485.114,93 R$ 485.114,93 R$ 485.114,93
1.17 GRANITOS R$ 125.444,08 1,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.722,04 R$ 62.722,04 R$ 62.722,04 R$ 125.444,08 R$ 125.444,08 R$ 125.444,08 R$ 125.444,08 R$ 125.444,08 R$ 125.444,08
1.18 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 796.003,90 6,6% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 265.334,63 R$ 265.334,63 R$ 265.334,63 R$ 530.669,26 R$ 265.334,63 R$ 796.003,90 R$ 796.003,90 R$ 796.003,90 R$ 796.003,90 R$ 796.003,90
1.19 OUTROS REVESTIMENTOS R$ 453.665,73 3,8% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 113.416,43 R$ 113.416,43 R$ 113.416,43 R$ 226.832,87 R$ 113.416,43 R$ 340.249,30 R$ 113.416,43 R$ 453.665,73 R$ 453.665,73
1.20 LOUÇAS E METAIS R$ 228.484,94 1,9% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.696,99 R$ 45.696,99 R$ 45.696,99 R$ 91.393,98 R$ 45.696,99 R$ 137.090,97 R$ 45.696,99 R$ 182.787,95 R$ 45.696,99 R$ 228.484,94 R$ 228.484,94 R$ 228.484,94
1.21 OUTRAS INSTALAÇÕES R$ 219.682,09 1,8% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.920,52 R$ 54.920,52 R$ 54.920,52 R$ 109.841,05 R$ 54.920,52 R$ 164.761,57 R$ 54.920,52 R$ 219.682,09 R$ 219.682,09 R$ 219.682,09
1.22 ELEVADORES R$ 300.000,00 2,5% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00
1.23 PINTURAS INTERNAS R$ 241.586,76 2,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.396,69 R$ 60.396,69 R$ 60.396,69 R$ 120.793,38 R$ 60.396,69 R$ 181.190,07 R$ 60.396,69 R$ 241.586,76
1.24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 41.516,41 0,3% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.379,10 R$ 10.379,10 R$ 10.379,10 R$ 20.758,21 R$ 10.379,10 R$ 31.137,31 R$ 10.379,10 R$ 41.516,41
R$ 12.045.343,67 100,0% 165803,902 R$ 165.803,90 392629,1484 R$ 558.433,05 302153,1984 R$ 860.586,25 627159,0499 R$ 1.487.745,30 325005,8514 R$ 1.812.751,15 591479,4181 R$ 2.404.230,57 783598,5448 R$ 3.187.829,11 783598,5448 R$ 3.971.427,66 794413,3538 R$ 4.765.841,01 794413,3538 R$ 5.560.254,37 879141,4702 R$ 6.439.395,84 619154,2801 R$ 7.058.550,12 619154,2801 R$ 7.677.704,40 475159,2466 R$ 8.152.863,64 398870,1468 R$ 8.551.733,79 247221,4678 R$ 8.798.955,26 222890,0421 R$ 9.021.845,30 222890,0421 R$ 9.244.735,34 510226,496 R$ 9.754.961,84 565147,0191 R$ 10.320.108,86 540007,9448 R$ 10.860.116,80 345449,106 R$ 11.205.565,91 434809,7392 R$ 11.640.375,65 334192,2273 R$ 11.974.567,87 70775,79368 R$ 12.045.343,67
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APÊNDICE XI – Relatório Gerencial Mensal 
  
? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
FORMA (5x) PAVIMENTO TIPO 1 PLANEJADO
FORMA (5x) PAVIMENTO TIPO 1 EXECUTADO
FORMA (5x) PAVIMENTO TIPO 2 PLANEJADO
FORMA (5x) PAVIMENTO TIPO 2 EXECUTADO
ARMAÇÃO PAVIMENTO TIPO 1 PLANEJADO
ARMAÇÃO PAVIMENTO TIPO 1 EXECUTADO
ARMAÇÃO PAVIMENTO TIPO 2 PLANEJADO
ARMAÇÃO PAVIMENTO TIPO 2 EXECUTADO
ARMAÇÃO PAVIMENTO TIPO 3 PLANEJADO
ARMAÇÃO PAVIMENTO TIPO 3 EXECUTADO
CONCRETO TÉRREO PLANEJADO
CONCRETO TÉRREO EXECUTADO
CONCRETO PAVIMENTO TIPO 1 PLANEJADO
CONCRETO PAVIMENTO TIPO 1 EXECUTADO
CONCRETO PAVIMENTO TIPO 2 PLANEJADO
CONCRETO PAVIMENTO TIPO 2 EXECUTADO
LAJE PRÉ FABRICADA TÉRREO PLANEJADO ???
LAJE PRÉ FABRICADA TÉRREO EXECUTADO
LAJE PRÉ FABRICADA PAVIMENTO TIPO 1 PLANEJADO
LAJE PRÉ FABRICADA PAVIMENTO TIPO 1 EXECUTADO
LAJE PRÉ FABRICADA PAVIMENTO TIPO 2 PLANEJADO
LAJE PRÉ FABRICADA PAVIMENTO TIPO 2 EXECUTADO
ESCORAMENTO TÉRREO PLANEJADO ???
ESCORAMENTO TÉRREO EXECUTADO
ESCORAMENTO PAVIMENTO TIPO 1 PLANEJADO
ESCORAMENTO PAVIMENTO TIPO 1 EXECUTADO
ESCORAMENTO PAVIMENTO TIPO 2 PLANEJADO
ESCORAMENTO PAVIMENTO TIPO 2 EXECUTADO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO SUBSOLO 2 PLANEJADO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO SUBSOLO 2 EXECUTADO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO SUBSOLO 1 PLANEJADO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO SUBSOLO 1 EXECUTADO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBSOLO 2 PLANEJADO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBSOLO 2 EXECUTADO
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SUBSOLO 2 PLANEJADO
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SUBSOLO 2 EXECUTADO
INSTALAÇÕES DE GÁS SUBSOLO 2 PLANEJADO
















































   

















Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum.
Planejado R$ 75.327,95 0,6% R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95 R$ 75.327,95
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 75.327,95 -0,6% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 180.951,90 1,5% R$ 90.475,95 R$ 90.475,95 R$ 90.475,95 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90 R$ 180.951,90
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 180.951,90 -1,5% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 906.459,60 7,5% R$ 0,00 R$ 302.153,20 R$ 302.153,20 R$ 302.153,20 R$ 604.306,40 R$ 302.153,20 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60 R$ 906.459,60
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 906.459,60 -7,5% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 2.600.046,81 21,6% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 325.005,85 R$ 325.005,85 R$ 325.005,85 R$ 650.011,70 R$ 325.005,85 R$ 975.017,55 R$ 325.005,85 R$ 1.300.023,41 R$ 325.005,85 R$ 1.625.029,26 R$ 325.005,85 R$ 1.950.035,11 R$ 325.005,85 R$ 2.275.040,96 R$ 325.005,85 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81 R$ 2.600.046,81
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 2.600.046,81 -21,6% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 1.036.360,80 8,6% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129.545,10 R$ 129.545,10 R$ 129.545,10 R$ 259.090,20 R$ 129.545,10 R$ 388.635,30 R$ 129.545,10 R$ 518.180,40 R$ 129.545,10 R$ 647.725,50 R$ 129.545,10 R$ 777.270,60 R$ 129.545,10 R$ 906.815,70 R$ 129.545,10 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80 R$ 1.036.360,80
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 1.036.360,80 -8,6% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 748.819,51 6,2% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83.202,17 R$ 83.202,17 R$ 83.202,17 R$ 166.404,34 R$ 83.202,17 R$ 249.606,50 R$ 83.202,17 R$ 332.808,67 R$ 83.202,17 R$ 416.010,84 R$ 83.202,17 R$ 499.213,01 R$ 83.202,17 R$ 582.415,17 R$ 83.202,17 R$ 665.617,34 R$ 83.202,17 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51 R$ 748.819,51
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 748.819,51 -6,2% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 450.500,54 3,7% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.055,62 R$ 50.055,62 R$ 50.055,62 R$ 100.111,23 R$ 50.055,62 R$ 150.166,85 R$ 50.055,62 R$ 200.222,46 R$ 50.055,62 R$ 250.278,08 R$ 50.055,62 R$ 300.333,69 R$ 50.055,62 R$ 350.389,31 R$ 50.055,62 R$ 400.444,92 R$ 50.055,62 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54 R$ 450.500,54
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 450.500,54 -3,7% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 33.036,15 0,3% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.670,68 R$ 3.670,68 R$ 3.670,68 R$ 7.341,37 R$ 3.670,68 R$ 11.012,05 R$ 3.670,68 R$ 14.682,74 R$ 3.670,68 R$ 18.353,42 R$ 3.670,68 R$ 22.024,10 R$ 3.670,68 R$ 25.694,79 R$ 3.670,68 R$ 29.365,47 R$ 3.670,68 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15 R$ 33.036,15
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 33.036,15 -0,3% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 101.149,53 0,8% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.449,93 R$ 14.449,93 R$ 14.449,93 R$ 28.899,87 R$ 14.449,93 R$ 43.349,80 R$ 14.449,93 R$ 57.799,73 R$ 14.449,93 R$ 72.249,67 R$ 14.449,93 R$ 86.699,60 R$ 14.449,93 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53 R$ 101.149,53
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 101.149,53 -0,8% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 1.364.838,11 11,3% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 151.648,68 R$ 151.648,68 R$ 151.648,68 R$ 303.297,36 R$ 151.648,68 R$ 454.946,04 R$ 151.648,68 R$ 606.594,72 R$ 151.648,68 R$ 758.243,39 R$ 151.648,68 R$ 909.892,07 R$ 151.648,68 R$ 1.061.540,75 R$ 151.648,68 R$ 1.213.189,43 R$ 151.648,68 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11 R$ 1.364.838,11
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 1.364.838,11 -11,3% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 312.246,17 2,6% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.020,51 R$ 26.020,51 R$ 26.020,51 R$ 52.041,03 R$ 26.020,51 R$ 78.061,54 R$ 26.020,51 R$ 104.082,06 R$ 26.020,51 R$ 130.102,57 R$ 26.020,51 R$ 156.123,09 R$ 26.020,51 R$ 182.143,60 R$ 26.020,51 R$ 208.164,11 R$ 26.020,51 R$ 234.184,63 R$ 26.020,51 R$ 260.205,14 R$ 26.020,51 R$ 286.225,66 R$ 26.020,51 R$ 312.246,17 R$ 312.246,17 R$ 312.246,17 R$ 312.246,17 R$ 312.246,17 R$ 312.246,17 R$ 312.246,17 R$ 312.246,17
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 312.246,17 -2,6% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 32.444,43 0,3% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.814,81 R$ 10.814,81 R$ 10.814,81 R$ 21.629,62 R$ 10.814,81 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43 R$ 32.444,43
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 32.444,43 -0,3% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 145.988,55 1,2% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.331,43 R$ 24.331,43 R$ 24.331,43 R$ 48.662,85 R$ 24.331,43 R$ 72.994,28 R$ 24.331,43 R$ 97.325,70 R$ 24.331,43 R$ 121.657,13 R$ 24.331,43 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55 R$ 145.988,55
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 145.988,55 -1,2% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 483.173,53 4,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.396,69 R$ 60.396,69 R$ 60.396,69 R$ 120.793,38 R$ 60.396,69 R$ 181.190,07 R$ 60.396,69 R$ 241.586,76 R$ 60.396,69 R$ 301.983,45 R$ 60.396,69 R$ 362.380,14 R$ 60.396,69 R$ 422.776,83 R$ 60.396,69 R$ 483.173,53 R$ 483.173,53 R$ 483.173,53 R$ 483.173,53 R$ 483.173,53 R$ 483.173,53 R$ 483.173,53 R$ 483.173,53
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 483.173,53 -4,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 682.501,23 5,7% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.833,47 R$ 75.833,47 R$ 75.833,47 R$ 151.666,94 R$ 75.833,47 R$ 227.500,41 R$ 75.833,47 R$ 303.333,88 R$ 75.833,47 R$ 379.167,35 R$ 75.833,47 R$ 455.000,82 R$ 75.833,47 R$ 530.834,29 R$ 75.833,47 R$ 606.667,76 R$ 75.833,47 R$ 682.501,23 R$ 682.501,23 R$ 682.501,23 R$ 682.501,23 R$ 682.501,23 R$ 682.501,23
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 682.501,23 -5,7% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 485.114,93 4,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.639,37 R$ 60.639,37 R$ 60.639,37 R$ 121.278,73 R$ 60.639,37 R$ 181.918,10 R$ 60.639,37 R$ 242.557,47 R$ 60.639,37 R$ 303.196,83 R$ 60.639,37 R$ 363.836,20 R$ 60.639,37 R$ 424.475,57 R$ 60.639,37 R$ 485.114,93 R$ 485.114,93 R$ 485.114,93 R$ 485.114,93
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 485.114,93 -4,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 125.444,08 1,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.722,04 R$ 62.722,04 R$ 62.722,04 R$ 125.444,08 R$ 125.444,08 R$ 125.444,08 R$ 125.444,08 R$ 125.444,08 R$ 125.444,08
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 125.444,08 -1,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 796.003,90 6,6% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 265.334,63 R$ 265.334,63 R$ 265.334,63 R$ 530.669,26 R$ 265.334,63 R$ 796.003,90 R$ 796.003,90 R$ 796.003,90 R$ 796.003,90 R$ 796.003,90
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 796.003,90 -6,6% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 453.665,73 3,8% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 113.416,43 R$ 113.416,43 R$ 113.416,43 R$ 226.832,87 R$ 113.416,43 R$ 340.249,30 R$ 113.416,43 R$ 453.665,73 R$ 453.665,73
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 453.665,73 -3,8% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 228.484,94 1,9% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.696,99 R$ 45.696,99 R$ 45.696,99 R$ 91.393,98 R$ 45.696,99 R$ 137.090,97 R$ 45.696,99 R$ 182.787,95 R$ 45.696,99 R$ 228.484,94 R$ 228.484,94 R$ 228.484,94
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 228.484,94 -1,9% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 219.682,09 1,8% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.920,52 R$ 54.920,52 R$ 54.920,52 R$ 109.841,05 R$ 54.920,52 R$ 164.761,57 R$ 54.920,52 R$ 219.682,09 R$ 219.682,09 R$ 219.682,09
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 219.682,09 -1,8% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 300.000,00 2,5% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 300.000,00 -2,5% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 241.586,76 2,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.396,69 R$ 60.396,69 R$ 60.396,69 R$ 120.793,38 R$ 60.396,69 R$ 181.190,07 R$ 60.396,69 R$ 241.586,76
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 241.586,76 -2,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Planejado R$ 41.516,41 0,3% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.379,10 R$ 10.379,10 R$ 10.379,10 R$ 20.758,21 R$ 10.379,10 R$ 31.137,31 R$ 10.379,10 R$ 41.516,41
Executado 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo -R$ 41.516,41 -0,3% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 12.045.343,67 100,00% R$ 165.803,90 R$ 165.803,90 R$ 392.629,15 R$ 558.433,05 R$ 302.153,20 R$ 860.586,25 R$ 627.159,05 R$ 1.487.745,30 R$ 325.005,85 R$ 1.812.751,15 R$ 591.479,42 R$ 2.404.230,57 R$ 783.598,54 R$ 3.187.829,11 R$ 783.598,54 R$ 3.971.427,66 R$ 794.413,35 R$ 4.765.841,01 R$ 794.413,35 R$ 5.560.254,37 R$ 879.141,47 R$ 6.439.395,84 R$ 619.154,28 R$ 7.058.550,12 R$ 619.154,28 R$ 7.677.704,40 R$ 475.159,25 R$ 8.152.863,64 R$ 398.870,15 R$ 8.551.733,79 R$ 247.221,47 R$ 8.798.955,26 R$ 222.890,04 R$ 9.021.845,30 R$ 222.890,04 R$ 9.244.735,34 R$ 510.226,50 R$ 9.754.961,84 R$ 565.147,02 R$ 10.320.108,86 R$ 540.007,94 R$ 10.860.116,80 R$ 345.449,11 R$ 11.205.565,91 R$ 434.809,74 R$ 11.640.375,65 R$ 334.192,23 R$ 11.974.567,87 R$ 70.775,79 R$ 12.045.343,67
R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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